



RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO 48610.011460/2014
PROPOSTA DE AÇÃO Nº 0268/2017
REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 0890
DATA 05/07/2017
RD Nº 0393/2017

ASSUNTO

Solicitação da Postergação de prazo para conclusão do Estágio I do Plano de Avaliação de Descoberta do Poço 1-PERN-4-ESS, Blocos ES-M-529 (BM-ES-40) e ES-M-531 (BM-ES-41)

RESOLUÇÃO

A Diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, com base na Proposta de Ação nº 268, de 12 de abril de 2017, e com fundamento no Parecer Técnico nº 070/2017/SEP e no Parecer nº 238/2017/PFANP/PGF/AGU, resolve:

Deferir o pleito da Statoil Brasil Óleo e Gás Ltda., postergando a data limite para conclusão do Estágio I do Plano de Avaliação de Descoberta (PAD) do poço 1-PERN-4-ESS, de 16/03/2017 para 16/03/2018, sem alteração do prazo final do PAD, com a ressalva de que o Operador deve se comprometer a retomar as atividades e, caso possível, adiantar este ponto de decisão assim que houver condições favoráveis.

ALEXANDRE QUADRADO NETO
SECRETÁRIO EXECUTIVO