



RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO 48610.002809/2014
PROPOSTA DE AÇÃO Nº 0643/2017
REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 0903
DATA 11/10/2017
RD Nº 0594/2017

ASSUNTO

Solicitação de Revisão do Plano de Avaliação de Descoberta dos Poços 1-OGX-119-MA e 1-OGX-120-MA - Bloco Exploratório PN-T-102 (Contrato BT-PN-1)

RESOLUÇÃO

A Diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, com base na Proposta de Ação nº 643, de 26 de setembro de 2017, e no Parecer Técnico nº 113/2017/SEP, resolve:

Aprovar a revisão do Plano de Avaliação de Descoberta (PAD) dos poços 1-OGX-119-MA e 1-OGX-120-MA, conforme cronograma apresentado, estabelecendo os seguintes prazos:

I) ponto de decisão: decidir até 20/12/2017 pela perfuração do poço horizontal através side-track a partir do poço firme, contingente ao resultado do poço firme;

II) ponto de decisão: decidir até 06/04/2018 pela perfuração de poço pioneiro adjacente em estrutura mapeada na região S/SE, contingente ao resultado da interpretação sísmica das novas linhas recém adquiridas; e

III) data de término: 10/09/2018 caso todas as atividades contingentes sejam executadas.

ALEXANDRE QUADRADO NETO
SECRETÁRIO EXECUTIVO