



## RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

**PROCESSO ADMINISTRATIVO** 48610.011460/2014  
**PROPOSTA DE AÇÃO Nº** 0173/2018  
**REUNIÃO DE DIRETORIA Nº** 0924  
**DATA** 28/03/2018  
**RD Nº** 0166/2018

### ASSUNTO

Pedido de postergação de prazo para conclusão dos Estágios I e II do Plano de Avaliação de Descoberta do Poço 1-PERN-4-ESS, Blocos ES-M-529 (BM-ES-40) e ES-M-531 (BM-ES-41)

### RESOLUÇÃO

A Diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, com base na Proposta de Ação nº 173, de 19 de março de 2018, resolve:

Aprovar a terceira revisão do Plano de Avaliação de Descoberta (PAD) do poço 1-PERN-4-ESS, que abrange os Bloco ES-M-529 (Contrato BM-ES-40) e ES-M-531 (contrato BM-ES-41) localizados na Bacia do Espírito Santo, com as seguintes alterações:

Postergar o término do Estágio I do PAD até 12/07/2018, data limite para decisão sobre o ingresso no Estágio II do Plano de Avaliação, ou devolução da integralidade da área à União. Caso decida passar ao estágio seguinte, o Plano de Avaliação será estendido até 26/10/2018.

Postergar o final do Estágio II do PAD até 26/10/2018, mantendo as seguintes atividades:

I) Atividade firme

i) Perfuração de um poço de extensão.

II) Atividade contingente

i) Teste de formação a poço revestido (TFR).

III) Até 26/10/2018 o concessionário irá perfurar o poço de extensão, realizar o TFR contingente e decidir sobre o ingresso no Estágio III do Plano de Avaliação ou encerrar o PAD. Caso decida passar ao estágio seguinte, o Plano de Avaliação será vigente até 31/12/2019.

O Estágio III ficará inalterado contendo os seguintes compromissos:

I) Atividades firmes

i) Perfuração de um poço de extensão.

II) Atividade contingente

i) Teste de formação a poço revestido (TFR).

III) O fim do PAD, caso todos os estágios sejam cumpridos, será mantido em 31/12/2019, prazo limite para eventual Declaração de Comercialidade. Eventuais Declarações de Comercialidade, realizadas a qualquer momento, poderão reter apenas aquelas áreas efetivamente avaliadas através da perfuração de poço e teste de formação.

**EDUARDO MARCELO VIANNA DE MENEZES**  
**SUBSECRETÁRIO EXECUTIVO**