



RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO 48610.006810/2014
PROPOSTA DE AÇÃO Nº 0208/2018
REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 0931
DATA 24/05/2018
RD Nº 0289/2018

ASSUNTO

Revisão do Plano de Avaliação de Descoberta (PAD) do Poço 1-PGN-1-MA (PAD Tianguar) - Bloco Exploratório PN-T-48 (BT-PN-4) operado pela Parnaíba Gás Natural

RESOLUÇÃO

A Diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, com base na Proposta de Ação nº 208, de 9 de abril de 2018, no Parecer Técnico nº 060/2018/SEP e no Parecer nº 308/2018/PFANP/PGF/AGU resolve:

I) prorrogar o Ponto de Decisão do Plano de Avaliação de Descoberta (PAD) do Poço 1-PGN-1-MA, de perfurar o poço contingente ou devolver a área de 10/7/2018 para 25/6/2019; e

II) prorrogar a data para conclusão do PAD do Poço 1-PGN-1-MA, incluindo a apresentação do Relatório Final de Avaliação de Descobertas (RFAD) e eventual Declaração de Comercialidade, quando realizadas todas as atividades contingentes, de 9/10/2018 para 4/10/2019.

JOSE GUTMAN
SECRETÁRIO EXECUTIVO