



RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO 48610.009515/2013
PROPOSTA DE AÇÃO Nº 0223/2018
REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 0932
DATA 30/05/2018
RD Nº 0304/2018

ASSUNTO

Solicitação de Revisão do Plano de Avaliação de Descoberta do poço 1-BRSA-1063-SPS, bloco S-M-623, Contrato BM-S-50

RESOLUÇÃO

A Diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, com base na Proposta de Ação nº 223, de 12 de abril de 2018, resolve:

Aprovar a revisão do Plano de Avaliação de Descoberta (PAD) do poço 1-BRSA-1063-SPS, determinando:

I) postergar o prazo final do PAD de 31/10/2018 para 31/10/2020 e incluir o compromisso contingente de realização de um TFR a ser realizado no poço de extensão firme; e

II) até a data de 31/10/2020 deve ser realizada a perfuração do poço de extensão firme e todas as etapas de avaliação subsequentes, incluindo a entrega do RFAD e decisão sobre a possível Declaração de Comercialidade.

JOSE GUTMAN
SECRETÁRIO EXECUTIVO