



RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

PROCESSO(S)	48610.014845/2012
ADMINISTRATIVO(S)	
PROPOSTA DE AÇÃO Nº	0095/2019
REUNIÃO DE DIRETORIA Nº	0969
DATA	21/03/2019
RD Nº	0185/2019

ASSUNTO

Revisão do Plano de Avaliação de Descoberta (PAD) do Poço 1-BRSA-936D-ESS (PAD QUINDIM), Bloco ES-M-525, Contrato de Concessão BM-ES-23 (BID 6)

RESOLUÇÃO

A Diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, com base na Proposta de Ação nº 0095, de 30 de janeiro de 2019, com base no Parecer Técnico nº 018/2019/SEP e no Parecer nº 00165/2019/PFANP/PGF/AGU, resolve:

Deferir a postergação do "Ponto de Decisão" de perfuração do poço contingente, referente ao Plano de Avaliação de Descoberta do Poço 1-BRSA-936D-ESS, por um período adicional de 157 (cento e cinquenta e sete) dias, prorrogando assim o "Ponto de Decisão" vigente de 1/2/2019 para 8/7/2019.

JOSE GUTMAN
SECRETÁRIO EXECUTIVO