



RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

PROCESSO(S)	48610.006017/2013
ADMINISTRATIVO(S)	
PROPOSTA DE AÇÃO Nº	0179/2019
REUNIÃO DE DIRETORIA Nº	0976
DATA	16/05/2019
RD Nº	0308/2019

ASSUNTO

Postergação do Ponto de Decisão do Plano de Avaliação de Descoberta do Poço 1-BRSA-1022-SES (PAD Poço Verde)

RESOLUÇÃO

A Diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, com base na Proposta de Ação nº 179, de 26 de fevereiro de 2019, e no Parecer Técnico 019/2018/SEP, resolve:

Aprovar a postergação do Ponto de Decisão para perfuração do primeiro poço de extensão contingente, referente ao Plano de Avaliação de Descoberta do Poço 1-BRSA-1022-SES (PAD POÇO VERDE), por um período adicional de 39 dias, ficando o Ponto de Decisão vigente, previsto para 30/01/2019, prorrogado para a data de 10/03/2019.

JOSE GUTMAN
SECRETÁRIO EXECUTIVO