



RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

PROCESSO(S) ADMINISTRATIVO(S) 48610.005383/2014
PROPOSTA DE AÇÃO Nº 0513/2019
REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 0986
DATA 25/07/2019
RD Nº 0460/2019

ASSUNTO

Revisão do Plano de Avaliação de Descoberta (PAD) do Poço 1-BRSA-1205-RNS (PITÚ) nos Blocos POT-M-853 e POT-M-855, Contrato de Concessão BM-POT-17 _Rodada de concessão 7 _PETROBRAS (Postergação de pontos de decisão / Extensão da Fase de Exploração)

RESOLUÇÃO

A Diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, com base na Proposta de Ação nº 0513, de 8 de julho de 2019, no Parecer Técnico-e 77/2019/SEP, na Nota Técnica-e 100/2019/SSM e no Parecer nº 00790/2019/PFANP/PGF/AGU, resolve:

Aprovar a revisão do Plano de Avaliação de Descoberta (PAD) do poço 1-BRSA-1205-RNS, blocos POT-M-853 e POT-M-855 (Contrato BM-POT-17), estabelecendo as seguintes atividades e prazos:

- I) o ponto de decisão sobre a perfuração do poço exploratório contingente passa de 15/08/2019 para 15/08/2020; e
- II) o Termo Final do Plano de avaliação de Descoberta (PAD) fica postergado de 14/08/2021 para 14/08/2022; caso todas as atividades firmes e contingentes sejam realizadas.

SERGIO ALONSO TRIGO
SUBSECRETÁRIO EXECUTIVO