



RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

PROCESSO(S) ADMINISTRATIVO(S) 48610.006887/2014
PROPOSTA DE AÇÃO Nº 0521/2019
REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 0987
DATA 01/08/2019
RD Nº 0475/2019

ASSUNTO

Revisão do Plano de Avaliação de Descoberta (PAD) do Poço 1-BRSA-1158-CES (ARARAÚNA) nos Blocos POT-M-663 e POT-M-760, Contrato de Concessão BM-POT-16._Rodada 7_ PETROBRAS (Postergação de pontos de decisão / Extensão da Fase de Exploração)

RESOLUÇÃO

A Diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, com base na Proposta de Ação nº 0521, de 10 de julho de 2019, no Parecer Técnico-e 87/2019/SEP, na Nota Técnica-e 98/2019/SSM e no Parecer nº 00809/2019/PFANP/PGF/AGU, resolve:

Aprovar a revisão do Plano de Avaliação de Descoberta (PAD) do poço 1-BRSA-1158-CES, blocos POT-M-663 e POT-M-760 (Contrato BM-POT-16), nos seguintes termos:

- I) o ponto de decisão sobre a perfuração do poço exploratório contingente passa de 25/06/2020 para 25/06/2021; e
- II) o Termo Final do Plano de avaliação de Descoberta (PAD) fica postergado de 29/11/2021 para 29/11/2022, caso todas as atividades firmes e contingentes sejam realizadas.

JOSE GUTMAN
SECRETÁRIO EXECUTIVO