



RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

PROCESSO(S) ADMINISTRATIVO(S)	48610.013904/2017, 48610.203592/2020
PROPOSTA DE AÇÃO Nº	528/2021
REUNIÃO DE DIRETORIA Nº	1065
DATA	30/09/2021
RD Nº	575/2021

ASSUNTO

Pedido de revisão dos Planos de Avaliação de Descoberta (PAD) dos poços 1-GOP-1A-BA e 1-GREN-1D-BA, localizado na área dos Blocos REC-T-107 e REC-T-108, Contrato de concessão REC-T-107_R11 e Contrato de Concessão REC-T-108_R13, operados pela Great Energy S.A (Great)

RESOLUÇÃO

A Diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, com base na Proposta de Ação nº 528, de 06 de Setembro de 2021, no Parecer Técnico nº 35/2021/SEP-e-ANP e no Parecer nº 00265/2021/PFANP/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho nº 01537/2021/PFANP/PGF/AGU, com relação aos Planos de Avaliação de Descoberta (PAD) dos poços 1-GOP-1A-BA e 1-GREN-1D-BA, localizados nos blocos REC-T-107 e REC-T-108 da Bacia do Recôncavo, resolve:

- I) Exonerar o compromisso firme de perfuração de um poço de extensão, previamente estabelecido para o PAD do poço 1-GOP-1A-BA, bloco REC-T-107, por meio da RD nº 128/2018;
- II) Aprovar a unificação dos Planos de Avaliação de Descoberta dos poços 1-GOP-1A-BA e 1-GREN-1D-BA, blocos REC-T-107 e REC-T-108, da seguinte forma:

Atividades Firmes:

- a) Realização de um Teste de Formação a poço revestido (TFR) e Teste de Longa Duração (TLD) na Formação Água Grande no poço 1-GOP-1A-BA (já executados);
- b) Reprocessamento dos volumes sísmicos 0026_Araças e 0237_Fazenda_Onça (já executado);
- c) TFR na Formação Sergi no poço 1-GREN-1D-BA (já executado);
- d) TFR na Formação Água Grande no poço 1-GREN-1D-BA (já executado);
- e) TFR na Formação Candeias no poço 1-GREN-1D-BA;
- f) Aquisição de levantamento Magnetotelúrico nos limites da área do PAD unificado;

Atividades Contingentes:

- g) Fraturamento da Formação Candeias do poço 1-GREN-1D-BA, contingente ao TFR na mesma formação;
- h) TLD no poço 1-GREN-1D-BA na Formação Candeias, contingente ao fraturamento na mesma formação;
- i) Novo TFR no poço 1-GREN-1D-BA na Formação Sergi, contingente à avaliação da Formação

Candeias, com ponto de decisão estabelecido em 06/12/2021;

j) TLD no poço 1-GREN-1D-BA na Formação Sergi, a depender do resultado do TFR contingente;

k) Aquisição sísmica 3D no bloco REC-T-108, a depender do resultado das interpretações do levantamento Magnetotelúrico, ou pela devolução da parte baixa área retida, com ponto de decisão em 15/03/2022;

III) Caso a atividade de aquisição sísmica não seja assumida e nenhum dos TLDs contingentes forem executados, a data de término das atividades do PAD fica fixada em 15/03/2022;

IV) Caso a atividade de aquisição sísmica não seja assumida, mas um dos TLD contingentes forem executados, a data de término das atividades do PAD fica estabelecida em 10/10/2022;

V) Caso o compromisso contingente de aquisição sísmica seja assumido, a data de término das atividades do PAD fica estabelecida em 20/03/2023; e

VI) Data de inativação do PAD, e, portanto, a Fase de Exploração de ambos os blocos, fixada em 60 dias após a data de término das atividades.

**JOSE GUTMAN
SUPERINTENDENTE**