



RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO 48610.003112/2016
PROPOSTA DE AÇÃO Nº 0287/2016
REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 0857
DATA 21/09/2016
RD Nº 0741/2016

ASSUNTO

Pedido de prorrogação de prazo do Primeiro Período Exploratório do Contrato de Concessão nº 48610.005449/2013-35 (Bloco REC-T-94)

RESOLUÇÃO

A Diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, com base na Proposta de Ação nº 287, de 13 de abril de 2016, resolve:

Aprovar a devolução de 282 (duzentos e oitenta e dois) dias ao curso do prazo do Contrato REC-T-94 por constatar atraso do órgão ambiental para emissão das licenças ambientais para aquisição de dados sísmicos e para perfuração de poços, com fundamento nas Notas Técnicas nºs 284/SSM/2016 e 326/SSM/2016.

LEONARDO MONTEIRO CALDAS
SUPERINTENDENTE