



RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO 48610.004246/2016
PROPOSTA DE AÇÃO Nº 0585/2016
REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 0875
DATA 22/02/2017
RD Nº 0133/2017

ASSUNTO

Solicitação de prorrogação da Fase de Exploração para os blocos SEAL-T-345_R12, SEAL-T-346_R12, SEAL-T-359_R12, SEAL-T-360_R12, SEAL-T-372_R12, SEAL-T-383_R12 e SEAL-T-384_R12

RESOLUÇÃO

A Diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, com base na Proposta de Ação nº 585, de 14 de julho de 2016, e com fundamento na Nota Técnica nº 050/SSM/2017 e no Parecer nº 70/2017/PF-ANP/PGF/AGU, resolve:

Prorrogar o primeiro período exploratório e, conseqüentemente, a Fase de Exploração dos contratos de concessão SEAL-T-345_R12, SEAL-T-346_R12, SEAL-T-359_R12, SEAL-T-360_R12, SEAL-T-372_R12, SEAL-T-383_R12 e SEAL-T-384_R12 por 430 (quatrocentos e trinta) dias, a título de reposição do prazo perdido com o processo de licenciamento ambiental do programa sísmico 3D Rio Betume.

ALEXANDRE QUADRADO NETO
SECRETÁRIO EXECUTIVO