



RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO 48610.004242/2016
PROPOSTA DE AÇÃO Nº 0761/2016
REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 0876
DATA 08/03/2017
RD Nº 0154/2017

ASSUNTO

Solicitação de prorrogação de prazos da Fase de Exploração para blocos da Bacia do Recôncavo dos Contratos de Concessão: REC-T-32_R12, REC-T-40_R12, REC-T-50_R12, REC-T-51_R12, REC-T-52_R12 REC-T-60_R12 e REC-T-61_R12

RESOLUÇÃO

A Diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, com base na Proposta de Ação nº 761, de 13 de setembro de 2016, e com fundamento na Nota Técnica nº 457/SSM/2016 e no Parecer nº 95/2017/PF-ANP/PGF/AGU, resolve:

Autorizar a prorrogação do prazo do primeiro período exploratório e, conseqüentemente, da Fase de Exploração dos Contratos REC-T-32_R12, REC-T-40_R12, REC-T-50_R12, REC-T-51_R12, REC-T-52_R12 REC-T-60_R12 e REC-T-61_R12, por 284 (duzentos e oitenta e quatro) dias, a título de Devolução de Prazo devido ao atraso no processo de licenciamento ambiental da aquisição sísmica 3D planejada para a área.

ALEXANDRE QUADRADO NETO
SECRETÁRIO EXECUTIVO