



## RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO 48610.011692/2013  
PROPOSTA DE AÇÃO Nº 0340/2016  
REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 0879  
DATA 30/03/2017  
RD Nº 0189/2017

### ASSUNTO

Solicitação de prorrogação do segundo período exploratório do bloco SOL-T-195, Contrato de Concessão BT-SOL-4

### RESOLUÇÃO

A Diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, com base na Proposta de Ação nº 340, de 4 de maio de 2016, resolve:

I) autorizar a prorrogação do segundo período exploratório do Contrato SOL-T-195 até a conclusão do poço 1-RNB-1-AM, com acréscimo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de conclusão desse poço, de acordo com a cláusula 5.8 do Contrato de Concessão (poço em andamento) e precedentes já aprovados pela ANP; e

II) determinar que o prazo de término do segundo período exploratório dos blocos SOL-T-196 e SOL-T-218 deverá ser igualado ao novo prazo de término do segundo período exploratório do bloco SOL-T-195.

**ALEXANDRE QUADRADO NETO**  
**SECRETÁRIO EXECUTIVO**