



Agenda Regulatória Monitoramento 2º trimestre - 2023

Gerência de Planejamento e Acompanhamento – GPLAN
Coordenadoria de Qualidade Regulatória – COQAR

Agenda Regulatória 2023-2025



Temas Regulatórios

Monitoramento 2º trimestre - 2023

Tema Regulatório	AIR	Progresso
Transparência e qualidade de dados e informações do setor	4º tri/2023	A coleta de subsídios foi prorrogada até 16/06/2023, para que fossem obtidas mais respostas de empresas contratantes, aproveitando a participação da ANS em evento nacional da área de RH (CONARH Saúde), realizado em 31/05/2023. Em 19/05/2023 foi aberto chamado à GEPIN, para geração de dados que serão usados para oficializar operadoras e realizar monitoramentos sobre o cumprimento da RN 509/22, essenciais para a elaboração da AIR.
Simplificação da situação do produto	4º tri/2023	Tema iniciado. Nova previsão de prazo de AIR: 1º trimestre de 2024.
Proporcionalidade na regulação de solvência e nas regras de ativo garantidor	2º tri/2024	Ao longo dos próximos trimestres se dará continuidade à avaliação dos demais normativos relacionados à solvência e regulação prudencial para possíveis mudanças nas exigências de acordo com a classificação das operadoras nos segmentos S1 a S4.
Melhoria do relacionamento entre operadoras e beneficiários	4º tri/2023	Estudos preliminares consolidados na NOTA TÉCNICA Nº 4/2023/DIRAD-DIFIS/DIFIS; Nota de investigação do problema regulatório, doc. SEI 26899769. Pretende-se realizar tomada de subsídios com entes regulados por meio de questionário a ser disponibilizado entre julho e agosto de 2023. A previsão de término da AIR está mantida para o 4º trimestre de 2023.
Mecanismo de regulação financeira	2º tri/2023	AIR em elaboração com previsão de término no 3º trimestre/2023.

Temas Regulatórios

Monitoramento 2º trimestre - 2023

Tema Regulatório	AIR	Progresso
Integração da Saúde Suplementar e o SUS	4º tri/2023	O processo foi analisado pela PROGE/ANS e encaminhado à Comissão Intergestores Tripartite (CIT) para complementação das informações de uso dos dados, solicitada pela Procuradoria. A ANS já realizou alinhamento estratégico com a Secretaria de Saúde Digital e Datasus. Aguardando indicação da equipe técnica do Datasus para andamento do projeto.
Estímulo ao desenvolvimento setorial	4º tri/2023	A Consulta Dirigida à Operadoras e Especialistas foi prorrogada até 30/06. Dado o nível e a quantidade de dúvidas recepcionadas via canal qualidade, optou-se pela realização de sessões de plantões de dúvidas para atender diretamente as operadoras. Foram realizadas 6 (seis) sessões nos dias 02/06, 05/06, 13/06, 14/06, 20/06 e 27/06.
Empoderamento do beneficiário/ consumidor para contratação ou troca de plano	4º tri/2025	Início da elaboração da ARR e da AIR para o novo sistema do guia de planos.

Avaliação de Resultado Regulatório

Monitoramento 2º trimestre – 2023

ARR	Prazo	Progresso
Visita técnico-assistencial	3º tri/2024	Gerência de Direção Técnica prosseguiu realizando visitas técnico assistenciais conforme critérios previstos e estabelecidos na IN 53/2017 e no Plano Periódico de Monitoramento Assistencial vigente. As informações serão utilizadas para definição da metodologia para análise do tema.
Parâmetros da metodologia do reajuste individual	1º tri/2023	Documento em fase de revisão da equipe técnica para posterior encaminhamento para a DICOL. Previsão de ARR no 4º trimestre de 2023.
Autogestões	4º tri/2024	Foi elaborada nota técnica preliminar relatando as mudanças na legislação sobre o tema e as principais demandas de alteração das normas.
Análise sobre os conceitos de grupo econômico e rede própria na saúde suplementar	2º tri/2023	Previsão de consulta interna para avaliar o conceito de grupo econômico nas atividades das demais áreas internas. Previsão atual é que o estudo seja finalizado no 4º trimestre/2023.

Estudos Preliminares

Monitoramento 2º trimestre - 2023-25

Estudo preliminar	Prazo	Progresso
Vazios assistenciais	2025	Fase de delineamento de escopo e metodologia do estudo, estudo das bases de dados, simulações e seleção das variáveis para avaliar a viabilidade de uso - Previsão de reunião do grupo técnico (GEARA e demais áreas técnicas) para discussão da metodologia proposta.
Seguro garantidor	2025	Minuta pronta, com alguns pontos a serem definidos internamente.
Avaliação econômico-financeira dos produtos	2025	O estudo foi iniciado.

Obrigada!



DISQUE ANS
0800 701 9656



Formulário eletrônico
www.gov.br/ans



Atendimento presencial
12 Núcleos da ANS



Atendimento exclusivo
para deficientes auditivos
0800 021 2105



[ans.reguladora](https://www.facebook.com/ans.reguladora)



[@ANS_reguladora](https://twitter.com/ANS_reguladora)



[company/ans_reguladora](https://www.linkedin.com/company/ans_reguladora)



[@ans.reguladora](https://www.instagram.com/ans.reguladora)



[ansreguladoraoficial](https://www.youtube.com/ansreguladoraoficial)

