

## PROJETOS ESTRATÉGICOS

atualizado em 30/03/22

### PROJETO E1

E01 - Monitoramento da qualidade da assistência hospitalar na saúde suplementar

**PRODUTO:** Panorama do grau de qualidade assistencial presente nos hospitais acreditados que atuam na saúde suplementar

GRAU DE EXECUÇÃO

95%



### PROJETO E6

E06 - Aperfeiçoar o monitoramento assistencial e garantias de acesso

**PRODUTO:** Monitoramento assistencial e garantias de acesso aperfeiçoados

GRAU DE EXECUÇÃO

100%



### PROJETO E2

E02 - Implantar modelo de capital baseado em riscos para as operadoras

**PRODUTO:** Modelo de capital baseado em riscos (CBR) para as operadoras implementado

GRAU DE EXECUÇÃO

75%



### PROJETO E7

E07 - Estabelecer padrões de informações para operadoras disponibilizarem a beneficiários e contratantes

**PRODUTO:** Redução de Assimetrias na Saúde Suplementar realizada

GRAU DE EXECUÇÃO

52%



### PROJETO E3

E03 - Aprimorar a regulação prudencial sob a ótica da proporcionalidade a partir da implementação de novas classificações de operadoras

**PRODUTO:** Normativo prevendo a classificação de operadoras para fins de regulação e supervisão prudenciais, sob a ótica da proporcionalidade implementado.

GRAU DE EXECUÇÃO

92%




### PROJETO E8

E08 - Integrar informações entre setor público e privado de saúde

**PRODUTO:** Dados do Padrão TISS, referentes aos atendimentos aos beneficiários, enviados regularmente para as bases de dados do CMD e da RNDS

GRAU DE EXECUÇÃO

40%




### PROJETO E4

E04 - Aperfeiçoar as regras sobre transferência de carteira

**PRODUTO:** Conjunto de procedimentos associados às regras de transferência de carteira aprimorado.

GRAU DE EXECUÇÃO

15%



### PROJETO E9

E09 - ANS Digital

**PRODUTO:** Serviços digitais desenvolvidos

GRAU DE EXECUÇÃO

88%



### PROJETO E5

E05 - Aperfeiçoar o modelo de incorporação de tecnologias em saúde

**PRODUTO:** Processo de atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde aperfeiçoado.

GRAU DE EXECUÇÃO

80%



### PROJETO E10

E10 - Ampliar o acesso aos planos privados de assistência à saúde

**PRODUTO:** Acesso do consumidor aos serviços da saúde suplementar por meio da contratação/adesão de plano privado de assistência à saúde ampliado.

GRAU DE EXECUÇÃO

25%




#### PROJETO E11

E11 - Mensurar a carga administrativa da proposta de normativos da ANS

**PRODUTO:** Carga administrativa da proposta de normativos da ANS mensurada

GRAU DE EXECUÇÃO

8%



#### PROJETO E12

E12 - Aperfeiçoar os critérios de alteração da rede hospitalar

**PRODUTO:** Normativo para Regulamentação dos critérios de alteração da rede hospitalar publicado

GRAU DE EXECUÇÃO

80%



#### PROJETO E13

E13 - Desenvolver ações para contribuir com a redução da judicialização no setor de saúde suplementar

**PRODUTO:** Ações para contribuir com a redução da judicialização no setor de saúde suplementar

GRAU DE EXECUÇÃO

53%



#### PROJETO E15

E15 - Readequação ao Modelo de Trabalho Híbrido (físico e remoto)

**PRODUTO:** Modelo de trabalho híbrido readequado

GRAU DE EXECUÇÃO

49%




#### PROJETO E16

E16 - App ANS

**PRODUTO:** Protótipo de Aplicativo da ANS Desenvolvido

GRAU DE EXECUÇÃO

44%



#### PROJETO E17

E17 - Desenvolver ações para regulação orientada a dados e uso de inteligência artificial no setor de saúde suplementar

**PRODUTO:** Central de atendimento a prestadores da ANS mais simples e mais inteligente

GRAU DE EXECUÇÃO

33%

