

ANEXO - III - CRONOGRAMA

Etapa	Datas
Publicação do Edital e Disponibilização de documentação técnica	30/04/2025
Inscrições das operadoras via formulário eletrônico	de 12/05 a 25/05/2025
Resultado preliminar da seleção	30/05/2025
Fase recursal	de 02/06 a 06/06/2025
Análise dos recursos pela ANS	de 09/06 a 20/06/2025
Publicação do Resultado Final das operadoras selecionadas para a Fase de Teste	23/06/2025
Assinatura e envio dos termos de responsabilidade pelos participantes.	de 23/06 a 27/06/2025
Cadastramento dos profissionais técnicos designados	de 30/06 a 04/07/2025
Encontro virtual de abertura da Fase de Testes	07/07/2025
Início dos Testes	08/07/2025
Janela para envio dos achados dos testes	de 01/08 a 05/08/2025
Análise da ANS dos achados nos testes	de 05/08 a 10/08/2025
Encontro virtual com operadoras que testam na categoria API	12/08/2025
Encontro virtual com operadoras que testam na categoria Interface Gráfica	13/08/2025
Fim dos Testes	15/08/2025