



AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

MAPA DE RISCOS

PROCESSO Nº 50300.011811/2021-62

FASE DE ANÁLISE

(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(x) Gestão do Contrato

RISCO 01		
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	(x) Média () Alta
Id	Dano	
1.	Desinteresse da Instituição	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Verificar no mercado empresas que possuam condições de participar do certame.	Leonardo de Carvalho Santos
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Procurar outras instituições que forneçam o curso	Carla Leivas Ferro Costa Craveiro

RISCO 02		
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (x) Alta
Id	Dano	
1.	Atraso na capacitação dos servidores e falta de interesse dos participantes	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhar o andamento do serviço, de acordo com o descrito na Proposta e no Estudo Preliminar e mostrar a importância do treinamento para as equipes	Leonardo de Carvalho Santos
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicação de sanção administrativa de acordo com os ditames editalícios.	Gerencia de Licitações e Contratos

RISCO 03		
Probabilidade:	() Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média () Alta
Id	Dano	
1.		
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.		

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.		

RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS

Nome: Leonardo de Carvalho Santos

Cargo: Coordenador de Desenvolvimento e Acompanhamento

Nome: Guilherme da Silva Milagres

Cargo: Analista Administrativo



Documento assinado eletronicamente por **Leonardo de Carvalho Santos, Coordenador de Desenvolvimento e Acompanhamento**, em 31/07/2021, às 08:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.antaq.gov.br/>, informando o código verificador **1391470** e o código CRC **74BB86D3**.

Referência: Processo nº 50300.011811/2021-62

SEI nº 1391470