



## AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

TERMO ADITIVO Nº 1

1º TERMO  
ADITIVO AO  
CONTRATO  
DE ADESÃO  
Nº 2/2022  
QUE ENTRE  
SI  
CELEBRAM  
A UNIÃO,  
POR  
INTERMÉDIO  
DA  
AGÊNCIA  
NACIONAL  
DE  
TRANSPORTES  
TERRESTRES  
– ANTT E A  
RUMO S.A.

A **UNIÃO**, por intermédio da **AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT** autarquia especial, criada pela Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, com sede no Setor de Clubes Esportivos Sul – SCES, trecho 03, lote 10, Projeto Orla Polo 8, Brasília/DF, CEP 70.200-003, inscrita no CNPJ sob o nº 04.898.488/0001-77, neste ato representada pelo Diretor-Geral, senhor **RAFAEL VITALE RODRIGUES** nomeado por Decreto Presidencial de 19 de julho de 2021, brasileiro, casado, servidor público federal, portador da cédula de identidade nº 27.414.800 SSP/SP, e inscrito no CPF sob o nº 286.610.578-84, doravante denominada **ANTT**, e a empresa **RUMO S.A. (“RUMO”)**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.387.241/0001-60, com sede na Rua Emílio Bertolini, 100, Vila Oficinas, Curitiba-PR, CEP 82.920-030, neste ato representado por seus Procuradores, **JOÃO ALBERTO FERNANDEZ DE ABREU** brasileiro, casado, engenheiro, titular e portador da Cédula de Identidade RG nº 0089420137, emitida pela DICRJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 006.334.767-90, com endereço comercial na Rua Emílio Bertolini, nº 100, Cajuru, Curitiba/PR, CEP 82.920-030 e **PEDRO MARCUS LIRA PALMA**, brasileiro, casado, engenheiro, titular e portador da cédula de identidade RG/SSP/PE nº 4.421.053, inscrito no CPF/MF sob o nº 018.547.764-01, com endereço comercial na Rua Emílio Bertolini, nº 100, Cajuru, Curitiba/PR, CEP 82.920-030, doravante denominada **AUTORIZATÁRIA**, celebram o presente **1º Termo Aditivo ao Contrato de Adesão nº 2/2022**, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo **ANTT** nº 50500.030279/2022-15, o qual sujeita as partes ao disposto na Lei nº 14.273, de 23 de dezembro de 2021, nas Leis nº 10.233, de 5 de junho de 2001, e nº 13.448, de 5 de junho de 2017, no Decreto nº 1.832, de 4 de março de 1996, e demais dispositivos legais e normativos aplicáveis à espécie, e ainda, mediante as seguintes condições:

### 1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar o Anexo II do Contrato de Adesão nº 2/2022 para retificar as datas-limite do Cronograma Físico Previsto para Implantação do Empreendimento e compatibilizar esses prazos à Subcláusula 13.3, inciso II, do referido instrumento, que outorgou à Empresa Rumo S.A., por meio de autorização, a construção e exploração de estrada de ferro localizada entre os

municípios de Primavera do Leste/MT e Ribeirão Cascalheira/MT, pelo prazo de 99 (noventa e nove) anos, nos termos do art. 25, § 3º, da Lei nº 14.273, de 23 de dezembro de 2022, e do art. 9º da Resolução ANTT nº 5.987, de 1º de setembro de 2022.

## 2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA RETIFICAÇÃO DO ANEXO II

2.1. O "Anexo II - Cronograma Físico Previsto para Implantação do Empreendimento" do Contrato de Adesão nº 2/2022 passa vigorar com as seguintes datas-limite:

### Anexo II: Cronograma de Implantação dos Investimentos Previstos

#### Trecho: Primavera do Leste – Ribeirão Cascalheira

NOME DO EMPREENDIMENTO: Ferrovia do Agro	
Descrição	Data limite (mês/ano)
<b>Estudos, Licenças e Desapropriações</b>	
Estudos e Projetos	outubro/2025
Licença Prévia - LP	outubro/2025
Licença de Instalação - LI	outubro/2027
Licença de Operação - LO	outubro/2032
Desapropriações	outubro/2026
<b>Execução das Obras</b>	
<b>Infraestrutura Ferroviária</b>	
Lote 01 - km 0+000 - km 50+000	janeiro/2028
Lote 02 - km 50+001 - km 100+000	maio/2028
Lote 03 - km 100+001 - km 150+000	outubro/2028
Lote 04 - km 150+001 - km 200+000	março/2029
Lote 05 - km 200+001 - km 250+000	julho/2029
Lote 06 - km 250+001 - km 300+000	dezembro/2029
Lote 07 - km 300+001 - km 350+000	maio/2030
Lote 06 - km 350+001 - km 400+000	setembro/2030
Lote 06 - km 400+001 - km 450+000	fevereiro/2031
Lote 06 - km 450+001 - km 498+000	dezembro/2031
<b>Superestrutura Ferroviária</b>	
Lote 01 - km 0+000 - km 50+000	janeiro/2029
Lote 02 - km 50+001 - km 100+000	maio/2029
Lote 03 - km 100+001 - km 150+000	outubro/2029
Lote 04 - km 150+001 - km 200+000	fevereiro/2030
Lote 05 - km 200+001 - km 250+000	julho/2030
Lote 06 - km 250+001 - km 300+000	novembro/2030
Lote 07 - km 300+001 - km 350+000	abril/2031
Lote 08 - km 350+001 - km 400+000	agosto/2031
Lote 09 - km 400+001 - km 450+000	janeiro/2032
Lote 10 - km 450+001 - km 498+000	outubro/2032
<b>Terminais</b>	outubro/2032
<b>Início das Operações Ferroviárias</b>	outubro/2032

## 3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E DA PUBLICAÇÃO

3.1. O presente Termo Aditivo entra em vigor na data de publicação de seu extrato no Diário Oficial da União (DOU), às expensas da ANTT, sendo esta condição indispensável para sua eficácia.

## 4. CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

4.1. Ficam ratificados e permanecem, na forma e teor originais, todas as demais cláusulas e condições do Contrato de Adesão nº 2/2022 e seus Anexos, que não tenham sido expressamente alteradas por esse Termo Aditivo ou que não contraponham com o conteúdo deste instrumento.

E, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente Termo Aditivo assinado eletronicamente pelas partes, juntamente com as testemunhas abaixo indicadas.

**RAFAEL VITALE RODRIGUES**  
**DIRETOR-GERAL**

ANTT

**JOÃO ALBERTO FERNANDEZ DE ABREU**  
**PRESIDENTE**  
RUMO S.A.

**PEDRO MARCUS LIRA PALMA**  
**VICE-PRESIDENTE**  
RUMO S.A.

**TESTEMUNHAS:**

**ISMAEL TRINKS**  
CPF: 517.011.892-91

**SAMUEL RUDEK**  
CPF: 056.464.369-66



Documento assinado eletronicamente por **Samuel Rudek, Usuário Externo**, em 13/11/2023, às 16:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da [Instrução Normativa nº 22/2023](#) da ANTT.



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO MARCUS LIRA PALMA, Usuário Externo**, em 21/11/2023, às 14:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da [Instrução Normativa nº 22/2023](#) da ANTT.



Documento assinado eletronicamente por **Joao Alberto Fernandez de Abreu, Usuário Externo**, em 23/11/2023, às 16:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da [Instrução Normativa nº 22/2023](#) da ANTT.



Documento assinado eletronicamente por **ISMAEL TRINKS, Superintendente**, em 30/11/2023, às 17:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da [Instrução Normativa nº 22/2023](#) da ANTT.



Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL VITALE RODRIGUES, Diretor Geral**, em 04/12/2023, às 18:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da [Instrução Normativa nº 22/2023](#) da ANTT.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.antt.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.antt.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **20206780** e o código CRC **5E8BC46D**.