

**ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres**

**RDT - Recursos para Desenvolvimento Tecnológico**

**ANEXO VII - LISTA DE BENS, PRODUTOS E ESTUDOS COM PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIA**

**SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DOCUMENTAL INTELIGENTE (SFDI)**

**AUTOMAÇÃO E APRIMORAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DA ANTT**

<b>Descrição do bem</b>	<b>Previsão de aquisição</b>	<b>Previsão de valor de aquisição</b>	<b>Previsão de destinação do bem</b>
Documento de requisitos técnicos e operacionais	Julho/2026	N/A.	ANTT
Protótipos iniciais para validação conceitual pelos usuários	Julho/2026	N/A.	ANTT
Primeira versão funcional do sistema (versão teste)	Setembro/2026	N/A.	ANTT
Registro de testes realizados e melhorias implementadas	Setembro/2026	N/A.	ANTT
Relatórios com os resultados dos testes de interoperabilidade	Novembro/2026	N/A.	ANTT
Versão revisada do sistema	Fevereiro/2027	N/A.	ANTT
Relatório de avaliação com base nos testes em campo	Fevereiro/2027	N/A.	ANTT
Sistema implantado em produção em toda a estrutura de fiscalização documental da SUFERANTT	Junho/2027	N/A.	ANTT

Equipes treinadas e utilizando o sistema de forma autônoma	Junho/2027	N/A.	ANTT
Materiais de treinamento e plano de sustentação técnica disponíveis para uso institucional	Junho/2027	N/A.	ANTT
Relatório final de resultados e publicação	Junho/2027	N/A.	ANTT
Equipe de suporte estruturada para garantir estabilidade e continuidade operacional após a implantação, pelo prazo de 06 (seis) meses	Julho/2027	N/A.	ANTT
4 Notebook Dell G15	Janeiro/2028	R\$40.000,00	ANTT
Servidor com bases de dados, conectores e <i>scripts</i> para a implementação do Sistema	Janeiro/2028	R\$60.000,00	ANTT