

CONCESSIONÁRIA: Estrada de Ferro Carajás
TÍTULO DO PROJETO: MBA EM PARCERIA PÚBLICO PRIVADA E CONCESSÕES COM ÊNFASE EM FERROVIAS

ITEM	ELEMENTOS	CRONOGRAMA	UNIDADE	QUANTIDADE (A)	CUSTO UNITÁRIO (R\$) (B)	TOTAL (Ax B)	ANO 1	ANO 2	ANO 3
	MBA em Parceria Público Privada e Concessões com Ênfase em Ferrovias								
1.	MBA em PPP e Concessões com ênfase em Ferrovias - Execução das Aulas e Atividades de ensino					R\$ 3.570.000,00	R\$ 2.180.649,11	R\$ 1.389.350,89	R\$ -
1.1	Contratação de vagas para o MBA em Parceria Público Privada e Concessões com Ênfase em Ferrovias - FESPSP	físico				100%	20%	50%	30%
		financeiro		60	R\$ 59.500,00	R\$ 3.570.000,00	R\$ 2.180.649,11	R\$ 1.389.350,89	
2.	Eventos Presenciais em Brasília					R\$ 509.875,00	R\$ 273.952,14	R\$ 163.922,86	R\$ 72.000,00
2.1.	Passagens - alunos	físico				100%	20%	50%	30%
		financeiro		300	R\$ 800,00	R\$ 240.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 72.000,00
2.2.	Diárias para hospedagem e alimentação - alunos e equipe FESPSP (Decreto Federal nº 11.873, de 29/12/2023)	físico				100%	20%	50%	30%
		financeiro		635	R\$ 425,00	R\$ 269.875,00	R\$ 225.952,14	R\$ 43.922,86	R\$ -
3.	Módulo Internacional na UCL, em Londres					R\$ 1.485.252,00	R\$ 765.252,00	R\$ 720.000,00	
3.1.	Passagens	físico				100%	0%	100%	0%
		financeiro		60	R\$ 12.000,00	R\$ 720.000,00		R\$ 720.000,00	
3.2.	Seguro Viagem	físico				100%	0%	100%	0%
		financeiro		60	R\$ 574,20	R\$ 34.452,00	R\$ 34.452,00		
3.3.	Diárias para hospedagem e alimentação (Decreto Federal nº 11.873, de 29/12/2023)	físico				100%	0%	100%	0%
		financeiro		360	R\$ 2.030,00	R\$ 730.800,00	R\$ 730.800,00		
4.	Taxa de administração (logística)					R\$ 103.512,70	R\$ 99.120,41	R\$ 4.392,29	R\$ -
4.1	Taxa de administração - 10% sobre valores de logística (diárias e seguro-viagem)	financeiro			R\$ 103.512,70	R\$ 103.512,70	R\$ 99.120,41	R\$ 4.392,29	R\$ -
	TOTAL DO PROJETO (PARCIAL)					R\$ 5.668.639,70	R\$ 3.318.973,66	R\$ 2.277.666,04	R\$ 72.000,00
	Reserva Técnica (5% do total do projeto)								
		financeiro				R\$ 283.431,99	R\$ 165.948,68	R\$ 113.883,30	R\$ 3.600,00
	Custos Administrativos (7,37% do total do projeto)								
		financeiro				R\$ 417.778,75	R\$ 244.608,36	R\$ 167.863,99	R\$ 5.306,40
	TOTAL DO PROJETO					R\$ 6.369.850,43	R\$ 3.729.530,71	R\$ 2.559.413,32	R\$ 80.906,40
	TOTAL FESPSP					R\$ 4.708.639,70	R\$ 3.270.973,66	R\$ 1.437.666,04	R\$ -