

CONCESSIONÁRIA: VALE S.A. -											
TÍTULO DO PROJETO: PROJETO DE COOPERAÇÃO ENTRE INSTITUIÇÕES PARA QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (PCI)											
ITEM	ELEMENTOS	CRONOGRAMA	UNIDADE	QUANTIDADE (A)	VALOR UNITÁRIO (R\$) (B)	TOTAL (AxB)	ANO 1 2026	ANO 2 2027	ANO 3 2028	ANO 4 2029	ANO 5 2030
1.	ETAPA 1 - Execução das Aulas e Atividades de Ensino [Semestre 2026.2]						R\$ 959.395,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1.	Atividade: Aulas do curso de Mestrado e de Doutorado em Direito da Regulação						R\$ 959.395,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1.1.	4 Disciplinas com 45h/cada: Teoria do Estado Regulador, Desenho e Técnicas Avançadas de Pesquisa, Metodologia da Pesquisa em Direito e Agências Reguladoras e Controle Externo;	físico				100%	100%	0%	0%	0%	0%
		financeiro	un	1	R\$ 891.495,83	R\$ 891.495,83	R\$ 891.495,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1.2.	Logística					100%	100%	0%	0%	0%	0%
		financeiro	un	1	R\$ 67.900,00	R\$ 67.900,00	R\$ 67.900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.	ETAPA 2 - Execução das Aulas e Atividades de Ensino [Semestre 2027.1]						R\$ -	R\$ 1.036.855,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.	Atividade: Aulas do curso de Mestrado e de Doutorado em Direito da Regulação						R\$ -	R\$ 1.036.855,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.1.	4 Disciplinas com 45h/cada: Teoria das Estratégias Regulatórias, Teoria dos Contratos Públicos na Regulação. Teoria das Estruturas Regulatórias e Regulação e Concessões em Setores de Infraestrutura e Grupo de pesquisa com 30h;	físico				100%	0%	100%	0%	0%	0%
		financeiro	un	1	R\$ 963.255,00	R\$ 963.255,00	R\$ -	R\$ 963.255,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.2.	Logística					100%	0%	100%	0%	0%	0%
		financeiro	un	1	R\$ 73.600,00	R\$ 73.600,00	R\$ -	R\$ 73.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.	ETAPA 3 - Execução das Aulas e Atividades de Ensino [Semestre 2027.2]						R\$ -	R\$ 1.027.405,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.	Atividade: Aulas do curso de Mestrado e de Doutorado em Direito da Regulação						R\$ -	R\$ 1.027.405,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.1.	4 Disciplinas com 45h/cada: Teoria da Regulação, Análise Econômica do Direito, A produção normativa dos órgãos reguladores e Transformações do Direito Público;	físico				100%	0%	100%	0%	0%	0%
		financeiro	un	1	R\$ 959.505,00	R\$ 959.505,00	R\$ -	R\$ 959.505,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.2.	Logística					100%	0%	100%	0%	0%	0%
		financeiro	un	1	R\$ 67.900,00	R\$ 67.900,00	R\$ -	R\$ 67.900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.	ETAPA 4 - Execução das Aulas e Atividades de Ensino [Semestre 2028.1]						R\$ -	R\$ -	R\$ 574.453,33	R\$ -	R\$ -
4.1.	Atividade: Aulas do curso de Mestrado e de Doutorado em Direito da Regulação						R\$ -	R\$ -	R\$ 574.453,33	R\$ -	R\$ -
4.1.1.	Seminário Temas atuais em Direito da Regulação em Perspectiva Multidisciplinar, com 15h, na FGV Direito Rio;	físico				100%	0%	0%	100%	0%	0%
		financeiro	un	1	R\$ 561.353,33	R\$ 561.353,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 561.353,33	R\$ -	R\$ -
4.1.2.	Logística					100%	0%	0%	100%	0%	0%
		financeiro	un	1	R\$ 13.100,00	R\$ 13.100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.100,00	R\$ -	R\$ -
5.	ETAPA 5 - Depósito das dissertações de Mestrado [Semestre 2028.1]						R\$ -	R\$ -	R\$ 558.353,33	R\$ -	R\$ -
5.1.	Atividade: Elaboração do TCC, Apresentação e Defesa do TCC, Avaliação e Certificação						R\$ -	R\$ -	R\$ 558.353,33	R\$ -	R\$ -
5.1.1.	Junho de 2028: previsão de depósito das dissertações de mestrado;	físico				100%	0%	100%	0%	0%	0%
		financeiro	un	1	R\$ 558.353,33	R\$ 558.353,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 558.353,33	R\$ -	R\$ -
6.	ETAPA 6 - Execução de Atividades de Ensino [2028.2]						R\$ -	R\$ -	R\$ 567.353,33	R\$ -	R\$ -

TÍTULO DO PROJETO: PROJETO DE COOPERAÇÃO ENTRE INSTITUIÇÕES PARA QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (PCI)

ITEM	ELEMENTOS	CRONOGRAMA	UNIDADE	QUANTIDADE (A)	VALOR UNITÁRIO (R\$) (B)	TOTAL (AxB)	ANO 1 2026	ANO 2 2027	ANO 3 2028	ANO 4 2029	ANO 5 2030
6.1.	Atividade: Realização de Seminário de Integração						R\$ -	R\$ -	R\$ 567.353,33	R\$ -	R\$ -
6.1.1.	Realização de seminário de integração em 2028.2 com a instituição receptora (em Brasília).	físico				100%		0%	100%	0%	0%
		financeiro	un	1	R\$ 553.103,33	R\$ 553.103,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 553.103,33	R\$ -	R\$ -
6.1.2.	Logística					100%		0%	100%	0%	0%
		financeiro	un	1	R\$ 14.250,00	R\$ 14.250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.250,00	R\$ -	R\$ -
7.	ETAPA 7 - Execução de Atividades de Ensino [2029]						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.234.110,00	R\$ -
7.1.	Atividade: Desenvolvimento prioritário das teses de doutorado						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.234.110,00	R\$ -
7.1.1.	Orientação conduzida por trocas de mensagens eletrônicas e/ou encontros mediados por tecnologia.	físico				100%		0%	0%	100%	0%
		financeiro	un	1	R\$ 1.234.110,00	R\$ 1.234.110,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.234.110,00	R\$ -
8.	ETAPA 8 - Execução de Atividades de Ensino [2030]						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 747.304,17
2.1.	Atividade: Desenvolvimento prioritário das teses de doutorado						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 747.304,17
8.1.1.	Orientação conduzida por trocas de mensagens eletrônicas e/ou encontros mediados por tecnologia.	físico				100%		0%	0%	0%	100%
		financeiro	un	1	R\$ 747.304,17	R\$ 747.304,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 747.304,17
SUBTOTAL						R\$ 6.705.230,00	R\$ 959.395,83	R\$ 2.064.260,00	R\$ 1.700.160,00	R\$ 1.234.110,00	R\$ 747.304,17
9.	PROVISIONAMENTO DA CONCESSIONÁRIA (§ 5º do art. 10. da Resolução nº 6.021, de 2023 E § 4º do art. 6 PORTARIA Nº 17, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2023)						R\$ 82.943,70	R\$ 207.359,24	R\$ 207.359,24	R\$ 207.359,24	R\$ 124.415,54
9.1	Custos Administrativos				R\$ 494.175,45		R\$ 49.417,55	R\$ 123.543,86	R\$ 123.543,86	R\$ 123.543,86	R\$ 74.126,32
9.1.1	Custos Administrativos	físico			100%		10,0%	25,0%	25,0%	25,0%	15,0%
		financeiro	%		R\$ 0,00		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.2	Reserva Técnica				R\$ 335.261,50		R\$ 33.526,15	R\$ 83.815,38	R\$ 83.815,38	R\$ 83.815,38	R\$ 50.289,23
9.2.1	Reserva Técnica	físico			100%		10,0%	25,0%	25,0%	25,0%	15,0%
		financeiro	%		R\$ 0,00		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL						R\$ 7.534.666,95	R\$ 1.042.339,53	R\$ 2.271.619,24	R\$ 1.907.519,24	R\$ 1.441.469,24	R\$ 871.719,71