

ANEXO V
LISTA DE BENS, PRODUTOS E ESTUDOS COM
PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIA

Descrição do bem	Previsão de aquisição	Previsão de valor de aquisição	Previsão de destinação do bem
Etapa 1 - Diagnóstico Identificação das Patologias Construtivas: <ul style="list-style-type: none"> • Mapa de Danos; • Análise do Estado de Conservação; • Relatório técnico de planejamento (médio porte) 	<p style="text-align: center;">MARÇO/2026 a ABRIL DE 2026 (ANO 4)</p>	<p style="text-align: center;">R\$ 21.231,56</p>	<p style="text-align: center;">Prefeitura de Santana do Deserto</p> <p style="text-align: center;">ANTT</p>
Etapa 2 - Proposta de Intervenção: Projetos Executivos Complementares <ul style="list-style-type: none"> • Anteprojeto Arquitetônico; • Projeto Luminotécnico; • Projeto de Instalações Elétricas; • Projeto de Cabeamento Estruturado; • Projeto de Instalações Hidrossanitárias; • Projeto de Proteção Contra Incêndio e Controle de Pânico (PCI); • Projeto de SPDA; • Projeto de agenciamento externo com paisagismo; • PGR e Plano de Sustentabilidade; Elaboração do Projeto Executivo Arquitetônico: <ul style="list-style-type: none"> • Projeto de restauro (Projeto Executivo de Arquitetura); • Compatibilização de Projetos; • Aprovação nos órgãos de 	<p style="text-align: center;">MAIO/2026 (ANO 4) a AGOSTO/2026 (ANO 5)</p>	<p style="text-align: center;">R\$ 234.765,04</p>	<p style="text-align: center;">Prefeitura de Santana do Deserto</p> <p style="text-align: center;">ANTT</p>

proteção do patrimônio cultural; • Orçamentos (01 orçamento por projeto).			
Etapas 3 Obras Emergenciais: • Restauração da área externa da Estação;	JUNHO/2026 (ANO 4) a NOVEMBRO/2026 (ANO 5)	R\$ 282.723,23	Prefeitura de Santana do Deserto
Etapas 4 Produção e Comunicação • Relatórios de Comunicação do Projeto (ano 4 / ano 5); (conforme itens 4.1 <i>Direção de Projeto</i> e 4.3 <i>Analista de Comunicação</i> do Cronograma Físico-Financeiro e do Orçamento Analítico).	MARÇO/2026 (ANO 4) a DEZEMBRO/2026 (ANO 5)	R\$ 646.373,13	Prefeitura de Santana do Deserto ANTT
Etapas 5 Gestão e Coordenação Executiva • Relatórios de Acompanhamento de Execução (ano 4 / ano 5) (conforme itens 4.1 <i>Direção de Projeto</i> ; 4.2 <i>Coordenador Técnico de Patrimônio Cultural</i> ; 4.4 <i>Assistente de Compras e Contratações</i> ; 4.5 <i>Analista Financeiro</i> e 5.1 <i>Custos Administrativos</i> do Cronograma Físico-Financeiro e do Orçamento Analítico);	MARÇO/2026 (ANO 4) a DEZEMBRO/2026 (ANO 5)	R\$ 87.341,39	Prefeitura de Santana do Deserto ANTT