

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Projeto Certificação Internacional em Sistemas Ferroviários

ITEM	ELEMENTOS	CRONOGRAMA	UNIDADE	QUANTIDADE (A)	VALOR UNITÁRIO (R\$) (B)	TOTAL (AxB)	ANO 1 (R\$) 2025	ANO 2 (R\$) 2026	ANO 3 (R\$) 2027
1.	ETAPA 1 - Módulos Nacionais						R\$ 7.077.922,08	R\$ 3.253.482,59	R\$ -
1.1.	Modulo 1 Operações e sistemas ferroviários						R\$ 1.308.574,96	R\$ -	R\$ -
1.1.1	Preparação e execução do treinamento referente ao módulo	físico				100%	100%	0%	0%
		financeiro	verba	1	R\$ 694.026,51	R\$ 694.026,51	R\$ 694.026,51	R\$ -	R\$ -
1.1.2	Interpretação Simultânea Remota	físico				100%	100%	0%	0%
		financeiro	verba	1	R\$ 65.413,61	R\$ 65.413,61	R\$ 65.413,61	R\$ -	R\$ -
1.1.3	Coordenação ITL	físico				100%	100%	0%	0%
		financeiro	verba	1	R\$ 68.523,67	R\$ 68.523,67	R\$ 68.523,67	R\$ -	R\$ -
1.1.4	Custos de Viagem - Passagens Aéreas	físico				100%	100%	0%	0%
		financeiro	verba	1	R\$ 177.250,74	R\$ 177.250,74	R\$ 177.250,74	R\$ -	R\$ -
1.1.5	Custos de Viagem - Diárias	físico				100%	100%	0%	0%
		financeiro	verba	1	R\$ 263.676,94	R\$ 263.676,94	R\$ 263.676,94	R\$ -	R\$ -
1.1.6	Custos de viagem - coordenação e administração	físico				100%	100%	0%	0%
		financeiro	verba	1	R\$ 39.683,49	R\$ 39.683,49	R\$ 39.683,49	R\$ -	R\$ -
1.2	Modulo 2 Infraestrutura & Manutenção						R\$ 827.963,74	R\$ 478.362,22	R\$ -
1.2.1	Preparação e execução do treinamento referente ao módulo	físico				100%	0%	100%	0%
		financeiro	verba	1	R\$ 694.026,47	R\$ 694.026,47	R\$ 694.026,47	R\$ -	R\$ -
1.2.2	Interpretação Simultânea Remota	físico				100%	0%	100%	0%
		financeiro	verba	1	R\$ 65.413,60	R\$ 65.413,60	R\$ 65.413,60	R\$ -	R\$ -
1.2.3	Coordenação ITL	físico				100%	0%	100%	0%
		financeiro	verba	1	R\$ 68.523,67	R\$ 68.523,67	R\$ 68.523,67	R\$ -	R\$ -
1.2.4	Custos de Viagem - Passagens Aéreas	físico				100%	0%	100%	0%
		financeiro	verba	1	R\$ 177.250,74	R\$ 177.250,74	R\$ -	R\$ 177.250,74	R\$ -
1.2.5	Custos de Viagem - Diárias	físico				100%	0%	100%	0%
		financeiro	verba	1	R\$ 261.613,69	R\$ 261.613,69	R\$ -	R\$ 261.613,69	R\$ -
1.2.6	Custos de viagem - coordenação e administração	físico				100%	0%	100%	0%
		financeiro	verba	1	R\$ 39.497,80	R\$ 39.497,80	R\$ -	R\$ 39.497,80	R\$ -
1.3	Modulo 3 Material Rodante & Manutenção						R\$ 827.963,74	R\$ 478.362,22	R\$ -
1.3.1	Preparação e execução do treinamento referente ao módulo	físico				100%	0%	100%	0%
		financeiro	verba	1	R\$ 694.026,47	R\$ 694.026,47	R\$ 694.026,47	R\$ -	R\$ -
1.3.2	Interpretação Simultânea Remota	físico				100%	0%	100%	0%
		financeiro	verba	1	R\$ 65.413,60	R\$ 65.413,60	R\$ 65.413,60	R\$ -	R\$ -
1.3.3	Coordenação ITL	físico				100%	0%	100%	0%
		financeiro	verba	1	R\$ 68.523,67	R\$ 68.523,67	R\$ 68.523,67	R\$ -	R\$ -
1.3.4	Custos de Viagem - Passagens Aéreas	físico				100%	0%	100%	0%
		financeiro	verba	1	R\$ 177.250,74	R\$ 177.250,74	R\$ -	R\$ 177.250,74	R\$ -
1.3.5	Custos de Viagem - Diárias	físico				100%	0%	100%	0%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Projeto Certificação Internacional em Sistemas Ferroviários

ITEM	ELEMENTOS	CRONOGRAMA	UNIDADE	QUANTIDADE (A)	VALOR UNITÁRIO (R\$) (B)	TOTAL (AxB)	ANO 1 (R\$) 2025	ANO 2 (R\$) 2026	ANO 3 (R\$) 2027
		financeiro	verba	1	R\$ 261.613,69	R\$ 261.613,69	R\$ -	R\$ 261.613,69	R\$ -
1.3.6	Custos de viagem - coordenação e administração	físico				100%	0%	100%	0%
		financeiro	verba	1	R\$ 39.497,80	R\$ 39.497,80	R\$ -	R\$ 39.497,80	R\$ -
1.4	Modulo 4 Segurança e Fator Humano						R\$ 827.963,74	R\$ 478.362,22	R\$ -
1.4.1	Preparação e execução do treinamento referente ao módulo	físico				100%	0%	100%	0%
		financeiro	verba	1	R\$ 694.026,47	R\$ 694.026,47	R\$ 694.026,47	R\$ -	R\$ -
1.4.2	Interpretação Simultânea Remota	físico				100%	0%	100%	0%
		financeiro	verba	1	R\$ 65.413,60	R\$ 65.413,60	R\$ 65.413,60	R\$ -	R\$ -
1.4.3	Coordenação ITL	físico				100%	0%	100%	0%
		financeiro	verba	1	R\$ 68.523,67	R\$ 68.523,67	R\$ 68.523,67	R\$ -	R\$ -
1.4.4	Custos de Viagem - Passagens Aéreas	físico				100%	0%	100%	0%
		financeiro	verba	1	R\$ 177.250,74	R\$ 177.250,74	R\$ -	R\$ 177.250,74	R\$ -
1.4.5	Custos de Viagem - Diárias	físico				100%	0%	100%	0%
		financeiro	verba	1	R\$ 261.613,69	R\$ 261.613,69	R\$ -	R\$ 261.613,69	R\$ -
1.4.6	Custos de viagem - coordenação e administração	físico				100%	0%	100%	0%
		financeiro	verba	1	R\$ 39.497,80	R\$ 39.497,80	R\$ -	R\$ 39.497,80	R\$ -
1.5	Modulo 5 BIM e digitalização						R\$ 827.963,74	R\$ 478.362,22	R\$ -
1.5.1	Preparação e execução do treinamento referente ao módulo	físico				100%	0%	100%	0%
		financeiro	verba	1	R\$ 694.026,47	R\$ 694.026,47	R\$ 694.026,47	R\$ -	R\$ -
1.5.2	Interpretação Simultânea Remota	físico				100%	0%	100%	0%
		financeiro	verba	1	R\$ 65.413,60	R\$ 65.413,60	R\$ 65.413,60	R\$ -	R\$ -
1.5.3	Coordenação ITL	físico				100%	0%	100%	0%
		financeiro	verba	1	R\$ 68.523,67	R\$ 68.523,67	R\$ 68.523,67	R\$ -	R\$ -
1.5.4	Custos de Viagem - Passagens Aéreas	físico				100%	0%	100%	0%
		financeiro	verba	1	R\$ 177.250,74	R\$ 177.250,74	R\$ -	R\$ 177.250,74	R\$ -
1.5.5	Custos de Viagem - Diárias	físico				100%	0%	100%	0%
		financeiro	verba	1	R\$ 261.613,69	R\$ 261.613,69	R\$ -	R\$ 261.613,69	R\$ -
1.5.6	Custos de viagem - coordenação e administração	físico				100%	0%	100%	0%
		financeiro	verba	1	R\$ 39.497,80	R\$ 39.497,80	R\$ -	R\$ 39.497,80	R\$ -
1.6	Modulo 6 Economia						R\$ 827.963,74	R\$ 478.362,22	R\$ -
1.6.1	Preparação e execução do treinamento referente ao módulo	físico				100%	0%	100%	0%
		financeiro	verba	1	R\$ 694.026,47	R\$ 694.026,47	R\$ 694.026,47	R\$ -	R\$ -
1.6.2	Interpretação Simultânea Remota	físico				100%	0%	100%	0%
		financeiro	verba	1	R\$ 65.413,60	R\$ 65.413,60	R\$ 65.413,60	R\$ -	R\$ -
1.6.3	Coordenação ITL	físico				100%	0%	100%	0%
		financeiro	verba	1	R\$ 68.523,67	R\$ 68.523,67	R\$ 68.523,67	R\$ -	R\$ -
1.6.4	Custos de Viagem - Passagens Aéreas	físico				100%	0%	100%	0%
		financeiro	verba	1	R\$ 177.250,74	R\$ 177.250,74	R\$ -	R\$ 177.250,74	R\$ -

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Projeto Certificação Internacional em Sistemas Ferroviários

ITEM	ELEMENTOS	CRONOGRAMA	UNIDADE	QUANTIDADE (A)	VALOR UNITÁRIO (R\$) (B)	TOTAL (AxB)	ANO 1 (R\$) 2025	ANO 2 (R\$) 2026	ANO 3 (R\$) 2027
1.6.5	Custos de Viagem - Diárias	físico				100%	0%	100%	0%
		financeiro	verba	1	R\$ 261.613,69	R\$ 261.613,69	R\$ -	R\$ 261.613,69	R\$ -
1.6.6	Custos de viagem - coordenação e administração	físico				100%	0%	100%	0%
		financeiro	verba	1	R\$ 39.497,80	R\$ 39.497,80	R\$ -	R\$ 39.497,80	R\$ -
1.7	Modulo 7 Gestão e liderança						R\$ 827.963,74	R\$ 478.362,22	R\$ -
1.7.1	Preparação e execução do treinamento referente ao módulo	físico				100%	0%	100%	0%
		financeiro	verba	1	R\$ 694.026,47	R\$ 694.026,47	R\$ 694.026,47	R\$ -	R\$ -
1.7.2	Interpretação Simultânea Remota	físico				100%	0%	100%	0%
		financeiro	verba	1	R\$ 65.413,60	R\$ 65.413,60	R\$ 65.413,60	R\$ -	R\$ -
1.7.3	Coordenação ITL	físico				100%	0%	100%	0%
		financeiro	verba	1	R\$ 68.523,67	R\$ 68.523,67	R\$ 68.523,67	R\$ -	R\$ -
1.7.4	Custos de Viagem - Passagens Aéreas	físico				100%	0%	100%	0%
		financeiro	verba	1	R\$ 177.250,74	R\$ 177.250,74	R\$ -	R\$ 177.250,74	R\$ -
1.7.5	Custos de Viagem - Diárias	físico				100%	0%	100%	0%
		financeiro	verba	1	R\$ 261.613,69	R\$ 261.613,69	R\$ -	R\$ 261.613,69	R\$ -
1.7.6	Custos de viagem - coordenação e administração	físico				100%	0%	100%	0%
		financeiro	verba	1	R\$ 39.497,80	R\$ 39.497,80	R\$ -	R\$ 39.497,80	R\$ -
1.8	Projeto Integrativo final						R\$ 801.564,68	R\$ 383.309,25	R\$ -
1.8.1	Preparação e execução do treinamento referente ao módulo	físico				100%	0%	0%	100%
		financeiro	verba	1	R\$ 694.026,47	R\$ 694.026,47	R\$ 694.026,47	R\$ -	R\$ -
1.8.2	Interpretação Simultânea Remota	físico				100%	0%	0%	100%
		financeiro	verba	1	R\$ 39.014,54	R\$ 39.014,54	R\$ 39.014,54	R\$ -	R\$ -
1.8.3	Coordenação ITL	físico				100%	0%	0%	100%
		financeiro	verba	1	R\$ 68.523,67	R\$ 68.523,67	R\$ 68.523,67	R\$ -	R\$ -
1.8.4	Custos de Viagem - Passagens Aéreas	físico				100%	0%	0%	100%
		financeiro	verba	1	R\$ 177.250,74	R\$ 177.250,74	R\$ -	R\$ 177.250,74	R\$ -
1.8.5	Custos de Viagem - Diárias	físico				100%	0%	0%	100%
		financeiro	verba	1	R\$ 174.409,13	R\$ 174.409,13	R\$ -	R\$ 174.409,13	R\$ -
1.8.6	Custos de viagem - coordenação e administração	físico				100%	0%	0%	100%
		financeiro	verba	1	R\$ 31.649,39	R\$ 31.649,39	R\$ -	R\$ 31.649,39	R\$ -
2	ETAPA 2 - Módulo Internacional						R\$ -	R\$ 3.684.122,59	R\$ -
2.1	Módulo internacional, visita técnica à Alemanha						R\$ -	R\$ 3.684.122,59	R\$ -
2.1.1	Realização do módulo internacional de estudo na Alemanha	físico				100%	0%	0%	100%
		financeiro	verba	1	R\$ 1.051.291,49	R\$ 1.051.291,49	R\$ -	R\$ 1.051.291,49	R\$ -
2.1.2	Outros custos operacionais	físico				100%	0%	100%	100%
		financeiro	verba	1	R\$ 105.537,81	R\$ 105.537,81	R\$ -	R\$ 105.537,81	R\$ -
2.1.3	Custos de Viagem - Passagens Aéreas	físico				100%	R\$ -	0%	100%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Projeto Certificação Internacional em Sistemas Ferroviários

ITEM	ELEMENTOS	CRONOGRAMA	UNIDADE	QUANTIDADE (A)	VALOR UNITÁRIO (R\$) (B)	TOTAL (AxB)	ANO 1 (R\$) 2025	ANO 2 (R\$) 2026	ANO 3 (R\$) 2027
		financeiro	verba	1	R\$ 479.761,61	R\$ 479.761,61	R\$ -	R\$ 479.761,61	R\$ -
2.1.4	Custos de Viagem - Diárias	físico				100%	0%	0%	100%
		financeiro	verba	1	R\$ 1.786.062,50	R\$ 1.786.062,50	R\$ -	R\$ 1.786.062,50	R\$ -
2.1.5	Custos de viagem - seguro viagem, coordenação e administração	físico				100%	0%	0%	100%
		financeiro	verba	1	R\$ 261.469,18	R\$ 261.469,18	R\$ -	R\$ 261.469,18	R\$ -
	SUBTOTAL					R\$ 14.015.527,26	R\$ 7.077.922,08	R\$ 6.937.605,18	R\$ -
3	PROVISIONAMENTO DA CONCESSIONÁRIA (§ 5º do art. 10. da Resolução nº 6.021, de 2023 E § 4º do art. 6 PORTARIA Nº 17, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2023)						R\$ 875.538,96	R\$ 858.181,76	R\$ -
3.1	Custos Administrativos	físico				100%	51%	49%	0%
		financeiro	%	7,37%	R\$ 14.015.527,26	R\$ 1.032.944,36	R\$ 521.642,86	R\$ 511.301,50	R\$ -
3.2	Reserva Técnica	físico				100%	51%	49%	0%
		financeiro	%	5,00%	R\$ 14.015.527,26	R\$ 700.776,36	R\$ 353.896,10	R\$ 346.880,26	R\$ -
	TOTAL					R\$ 15.749.247,98	R\$ 7.953.461,04	R\$ 7.795.786,94	R\$ 0,00

ANEXO III - ORÇAMENTO ANALÍTICO	
PROJETO	Projeto Certificação Internacional em Sistemas Ferroviários
DATA-BASE	jul/25
UF.:	DF

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNIT. (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	JUSTIFICATIVA   MEMÓRIA DE CÁLCULO
1	Etapa 1		Etapa presencial no Brasil					
1.1			1.1. Módulo 1 Operações e sistemas ferroviários			R\$	1.308.574,96	
1.1.1	Proposta Técnica e Comercial		Preparação e execução do treinamento referente ao módulo	verba	1	R\$ 694.026,51	R\$ 694.026,51	Preparação do material de treinamento, preparação das atividades de preparação e avaliação, custos de viagem dos instrutores, implementação do treinamento, coordenação.( Considerando 2 turmas sequenciais de até 35 alunos cada)
1.1.2	Proposta Técnica e Comercial		Fornecimento de Interpretação Simultânea Remota	verba	1	R\$ 65.413,61	R\$ 65.413,61	Interpretação Simultânea Remota (inglês/português/inglês) durante 5 dias
1.1.3	Proposta Técnica e Comercial		Custos de aluguel do salão e coordenação do ITL	verba	1	R\$ 68.523,67	R\$ 68.523,67	Custos de aluguel do salão para execução das aulas em Brasília durante os 10 dias de treinamento e coordenação ITL para a realização do referido módulo
1.1.4	Proposta Técnica e Comercial		Custos de Viagem - Passagens Aéreas	verba	1	R\$ 177.250,74	R\$ 177.250,74	Passagens aéreas
1.1.5	Proposta Técnica e Comercial		Custos de Viagem - Diárias	verba	1	R\$ 263.676,94	R\$ 263.676,94	Diárias
1.1.6	Proposta Técnica e Comercial		Custos de viagem - coordenação e administração	verba	1	R\$ 39.683,49	R\$ 39.683,49	Coordenação e administração de viagem
1.2.			1.2. Módulo 2 Infraestrutura & Manutenção			R\$	1.306.325,96	
1.2.1.	Proposta Técnica e Comercial		Preparação e execução do treinamento referente ao módulo	verba	1	R\$ 694.026,47	R\$ 694.026,47	Preparação do material de treinamento, preparação das atividades de preparação e avaliação, custos de viagem dos instrutores, implementação do treinamento, coordenação.( Considerando 2 turmas sequenciais de até 35 alunos cada)
1.1.2.	Proposta Técnica e Comercial		Fornecimento de Interpretação Simultânea Remota	verba	1	R\$ 65.413,60	R\$ 65.413,60	Interpretação Simultânea Remota (inglês/português/inglês) durante 5 dias
1.2.3.	Proposta Técnica e Comercial		Custos de aluguel do salão e coordenação do ITL	verba	1	R\$ 68.523,67	R\$ 68.523,67	Custos de aluguel do salão para execução das aulas em Brasília durante os 10 dias de treinamento e coordenação ITL para a realização do referido módulo
1.2.4.	Proposta Técnica e Comercial		Custos de Viagem - Passagens Aéreas	verba	1	R\$ 177.250,74	R\$ 177.250,74	Passagens aéreas
1.2.5.	Proposta Técnica e Comercial		Custos de Viagem - Diárias	verba	1	R\$ 261.613,69	R\$ 261.613,69	Diárias
1.2.6.	Proposta Técnica e Comercial		Custos de viagem - coordenação e administração	verba	1	R\$ 39.497,80	R\$ 39.497,80	Coordenação e administração de viagem
1.3.			1.3. Módulo 3 Material Rodante & Manutenção			R\$	1.306.325,96	
1.3.1.	Proposta Técnica e Comercial		Preparação e execução do treinamento referente ao módulo	verba	1	R\$ 694.026,47	R\$ 694.026,47	Preparação do material de treinamento, preparação das atividades de preparação e avaliação, custos de viagem dos instrutores, implementação do treinamento, coordenação.( Considerando 2 turmas sequenciais de até 35 alunos cada)
1.3.2.	Proposta Técnica e Comercial		Fornecimento de Interpretação Simultânea Remota	verba	1	R\$ 65.413,60	R\$ 65.413,60	Interpretação Simultânea Remota (inglês/português/inglês) durante 5 dias
1.3.3.	Proposta Técnica e Comercial		Custos de aluguel do salão e coordenação do ITL	verba	1	R\$ 68.523,67	R\$ 68.523,67	Custos de aluguel do salão para execução das aulas em Brasília durante os 10 dias de treinamento e coordenação ITL para a realização do referido módulo
1.3.4.	Proposta Técnica e Comercial		Custos de Viagem - Passagens Aéreas	verba	1	R\$ 177.250,74	R\$ 177.250,74	Passagens aéreas
1.3.5.	Proposta Técnica e Comercial		Custos de Viagem - Diárias	verba	1	R\$ 261.613,69	R\$ 261.613,69	Diárias
1.3.6.	Proposta Técnica e Comercial		Custos de viagem - coordenação e administração	verba	1	R\$ 39.497,80	R\$ 39.497,80	Coordenação e administração de viagem
1.4.			1.4. Módulo 4 Segurança e Fator Humano			R\$	1.306.325,96	
1.4.1.	Proposta Técnica e Comercial		Preparação e execução do treinamento referente ao módulo	verba	1	R\$ 694.026,47	R\$ 694.026,47	Preparação do material de treinamento, preparação das atividades de preparação e avaliação, custos de viagem dos instrutores, implementação do treinamento, coordenação.( Considerando 2 turmas sequenciais de até 35 alunos cada)
1.4.2.	Proposta Técnica e Comercial		Fornecimento de Interpretação Simultânea Remota	verba	1	R\$ 65.413,60	R\$ 65.413,60	Interpretação Simultânea Remota (inglês/português/inglês) durante 5 dias
1.4.3.	Proposta Técnica e Comercial		Custos de aluguel do salão e coordenação do ITL	verba	1	R\$ 68.523,67	R\$ 68.523,67	Custos de aluguel do salão para execução das aulas em Brasília durante os 10 dias de treinamento e coordenação ITL para a realização do referido módulo
1.4.4.	Proposta Técnica e Comercial		Custos de Viagem - Passagens Aéreas	verba	1	R\$ 177.250,74	R\$ 177.250,74	Passagens aéreas
1.4.5.	Proposta Técnica e Comercial		Custos de Viagem - Diárias	verba	1	R\$ 261.613,69	R\$ 261.613,69	Diárias
1.4.6.	Proposta Técnica e Comercial		Custos de viagem - coordenação e administração	verba	1	R\$ 39.497,80	R\$ 39.497,80	Coordenação e administração de viagem
1.5.			1.5. Módulo 5 BIM e digitalização			R\$	1.306.325,96	
1.5.1.	Proposta Técnica e Comercial		Preparação e execução do treinamento referente ao módulo	verba	1	R\$ 694.026,47	R\$ 694.026,47	Preparação do material de treinamento, preparação das atividades de preparação e avaliação, custos de viagem dos instrutores, implementação do treinamento, coordenação.( Considerando 2 turmas sequenciais de até 35 alunos cada)
1.5.2.	Proposta Técnica e Comercial		Fornecimento de Interpretação Simultânea Remota	verba	1	R\$ 65.413,60	R\$ 65.413,60	Interpretação Simultânea Remota (inglês/português/inglês) durante 5 dias
1.5.3.	Proposta Técnica e Comercial		Custos de aluguel do salão e coordenação do ITL	verba	1	R\$ 68.523,67	R\$ 68.523,67	Custos de aluguel do salão para execução das aulas em Brasília durante os 10 dias de treinamento e coordenação ITL para a realização do referido módulo
1.5.4.	Proposta Técnica e Comercial		Custos de Viagem - Passagens Aéreas	verba	1	R\$ 177.250,74	R\$ 177.250,74	Passagens aéreas

ANEXO III - ORÇAMENTO ANALÍTICO	
PROJETO	Projeto Certificação Internacional em Sistemas Ferroviários
DATA-BASE	jul/25
UF.:	DF

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNIT. (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	JUSTIFICATIVA   MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.5.5.	Proposta Técnica e Comercial		Custos de Viagem - Diárias	verba	1	R\$ 261.613,69	R\$ 261.613,69	Diárias
1.5.6	Proposta Técnica e Comercial		Custos de viagem - coordenação e administração	verba	1	R\$ 39.497,80	R\$ 39.497,80	Coordenação e administração de viagem
1.6.			1.6. Módulo 6 Economia				R\$ 1.306.325,96	
1.6.1.	Proposta Técnica e Comercial		Preparação e execução do treinamento referente ao módulo	verba	1	R\$ 694.026,47	R\$ 694.026,47	Preparação do material de treinamento, preparação das atividades de preparação e avaliação, custos de viagem dos instrutores, implementação do treinamento, coordenação.( Considerando 2 turmas sequenciais de até 35 alunos cada)
1.6.2.	Proposta Técnica e Comercial		Fornecimento de Interpretação Simultânea Remota	verba	1	R\$ 65.413,60	R\$ 65.413,60	Interpretação Simultânea Remota (inglês/português/inglês) durante 5 dias
1.6.3.	Proposta Técnica e Comercial		Custos de aluguel do salão e coordenação do ITL	verba	1	R\$ 68.523,67	R\$ 68.523,67	Custos de aluguel do salão para execução das aulas em Brasília durante os 10 dias de treinamento e coordenação ITL para a realização do referido módulo
1.6.4.	Proposta Técnica e Comercial		Custos de Viagem - Passagens Aéreas	verba	1	R\$ 177.250,74	R\$ 177.250,74	Passagens aéreas
1.6.5.	Proposta Técnica e Comercial		Custos de Viagem - Diárias	verba	1	R\$ 261.613,69	R\$ 261.613,69	Diárias
1.6.6.	Proposta Técnica e Comercial		Custos de viagem - coordenação e administração	verba	1	R\$ 39.497,80	R\$ 39.497,80	Coordenação e administração de viagem
1.7.			1.7. Módulo 7 Gestão e Liderança				R\$ 1.306.325,96	
1.7.1.	Proposta Técnica e Comercial		Preparação e execução do treinamento referente ao módulo	verba	1	R\$ 694.026,47	R\$ 694.026,47	Preparação do material de treinamento, preparação das atividades de preparação e avaliação, custos de viagem dos instrutores, implementação do treinamento, coordenação.( Considerando 2 turmas sequenciais de até 35 alunos cada)
1.7.2.	Proposta Técnica e Comercial		Fornecimento de Interpretação Simultânea Remota	verba	1	R\$ 65.413,60	R\$ 65.413,60	Interpretação Simultânea Remota (inglês/português/inglês) durante 5 dias
1.7.3.	Proposta Técnica e Comercial		Custos de aluguel do salão e coordenação do ITL	verba	1	R\$ 68.523,67	R\$ 68.523,67	Custos de aluguel do salão para execução das aulas em Brasília durante os 10 dias de treinamento e coordenação ITL para a realização do referido módulo
	Proposta Técnica e Comercial		Custos de Viagem - Passagens Aéreas	verba	1	R\$ 177.250,74	R\$ 177.250,74	Passagens aéreas
1.7.4.	Proposta Técnica e Comercial		Custos de Viagem - Diárias	verba	1	R\$ 261.613,69	R\$ 261.613,69	Diárias
1.7.5.	Proposta Técnica e Comercial		Custos de viagem - coordenação e administração	verba	1	R\$ 39.497,80	R\$ 39.497,80	Coordenação e administração de viagem
1.8.			1.8. Projeto Integrativo final				R\$ 1.184.873,93	
1.8.1.	Proposta Técnica e Comercial		Preparação e execução do treinamento referente ao módulo	verba	1	R\$ 694.026,47	R\$ 694.026,47	Preparação do material de treinamento, preparação das atividades de preparação e avaliação, custos de viagem dos instrutores, implementação do treinamento, coordenação.( Considerando 2 turmas sequenciais de até 35 alunos cada)
1.8.2.	Proposta Técnica e Comercial		Fornecimento de Interpretação Simultânea Remota	verba	1	R\$ 39.014,54	R\$ 39.014,54	Interpretação Simultânea Remota (inglês/português/inglês) durante 3 dias
1.8.3.	Proposta Técnica e Comercial		Custos de aluguel do salão e coordenação do ITL	verba	1	R\$ 68.523,67	R\$ 68.523,67	Custos de aluguel do salão para execução das aulas em Brasília durante os 10 dias de treinamento e coordenação ITL para a realização do referido módulo
1.8.4.	Proposta Técnica e Comercial		Custos de Viagem - Passagens Aéreas	verba	1	R\$ 177.250,74	R\$ 177.250,74	Passagens aéreas
1.8.5.	Proposta Técnica e Comercial		Custos de Viagem - Diárias	verba	1	R\$ 174.409,13	R\$ 174.409,13	Diárias
1.8.6	Proposta Técnica e Comercial		Custos de viagem - coordenação e administração	verba	1	R\$ 31.649,39	R\$ 31.649,39	Coordenação e administração de viagem
SUBTOTAL: Etapa 1							R\$ 10.331.404,67	
2			Etapa 2 - Módulo Internacional					
2.1			2.1 Study Tour				R\$ 3.684.122,59	
2.1.1	Proposta Técnica e Comercial		Realização do módulo internacional de estudo na Alemanha	verba	1	R\$ 1.051.291,49	R\$ 1.051.291,49	Realização do módulo internacional e coordenação (2 grupos cada um com 35 participantes - total 70p) incluindo Visitas, Workshop/Palestras e Instalações durante 10 dias (5 para cada grupo)
2.1.2.	Proposta Técnica e Comercial		Outros custos operacionais	verba	1	R\$ 105.537,81	R\$ 105.537,81	Coordenação ITL
2.1.3.	Proposta Técnica e Comercial		Custos de Viagem - Passagens Aéreas	verba	1	R\$ 479.761,61	R\$ 479.761,61	Passagens aéreas
2.1.4.	Proposta Técnica e Comercial		Custos de Viagem - Diárias	verba	1	R\$ 1.786.062,50	R\$ 1.786.062,50	Diárias
2.1.5.	Proposta Técnica e Comercial		Custos de viagem - coordenação e administração	verba	1	R\$ 261.469,18	R\$ 261.469,18	Coordenação e administração de viagem
SUBTOTAL: Etapa 2							R\$ 3.684.122,59	
TOTAL EXECUÇÃO PROJETO							R\$ 14.015.527,26	
3			PROVISIONAMENTO DA CONCESSIONÁRIA					
			PROVISIONAMENTO DA CONCESSIONÁRIA				R\$ 1.733.720,72	
3.1	§ 5º do art. 10. da Resolução nº 6.021, de 2023 E § 4º do art. 6 PORTARIA Nº 3		Custos administrativos	taxa	7,37%	R\$ 1.032.944,36	R\$ 1.032.944,36	
3.2	§ 5º do art. 10. da Resolução nº 6.021, de 2023 E § 4º do art. 6 PORTARIA Nº 3		Reserva técnica	taxa	5%	R\$ 700.776,36	R\$ 700.776,36	
TOTAL PROJETO							R\$ 15.749.247,98	