


Timeline do Projeto



► Aprovação RDT: 15/08/2025

Etapa 1 ◀ ▶ Etapa 2

► Assinatura do Contrato – VALE + DB & ITL



- Modulo 1 - Operações e sistemas ferroviários
- Modulo 2 - Infraestrutura & Manutenção
- Modulo 3 - Material Rodante & Manutenção
- Modulo 4 - Segurança e Fator Humano
- Modulo 5 - BIM e digitalização
- Modulo 6 - Economia
- Modulo 7 - Gestão e liderança
- Modulo 8 - Exame Final
- Modulo Internacional: Study Tour - Alemanha

* Pré-work (Online) - Atividade de preparação

Datas dos Modulos



Módulo	Turma 1 - Início	Turma 1 - Fim	Turma 2 - Início	Turma 2 - Fim
Módulo 1	08/12/2025	12/12/2025	15/12/2025	19/12/2025
Módulo 2	23/02/2026	27/02/2026	02/03/2026	06/03/2026
Módulo 3	06/04/2026	10/04/2026	13/04/2026	17/04/2026
Módulo 4	08/06/2026	12/06/2026	15/06/2026	19/06/2026
Módulo 5	10/08/2026	14/08/2026	17/08/2026	21/08/2026
Módulo 6	19/10/2026	23/10/2026	26/10/2026	30/10/2026
Módulo 7	07/12/2026	11/12/2026	14/12/2026	18/12/2026
Módulo 8	15/02/2027	19/02/2027	22/02/2027	26/02/2027

