

CONCESSIONÁRIA: RUMO MALHA PAULISTA
TÍTULO DO PROJETO: MBA EM PARCERIA PÚBLICO PRIVADA E CONCESSÕES COM ÊNFASE EM FERROVIAS

ITEM	ELEMENTOS	CRONOGRAMA	UNIDADE	QUANTIDADE (A)	CUSTO UNITÁRIO (R\$) (B)	TOTAL (Ax B)	ANO 1	ANO 2	ANO 3
	MBA em Parceria Público Privada e Concessões com Ênfase em Ferrovias								
1.	MBA em PPP e Concessões com ênfase em Ferrovias - Execução das Aulas e Atividades de ensino					R\$ 1.190.000,00	R\$ 238.000,00	R\$ 595.000,00	R\$ 357.000,00
1.1	Contratação de vagas para o MBA em Parceria Público Privada e Concessões com Ênfase em Ferrovias - FESPSP	físico				100%	20%	50%	30%
		financeiro		20	R\$ 59.500,00	R\$ 1.190.000,00	R\$ 238.000,00	R\$ 595.000,00	R\$ 357.000,00
2.	Eventos Presenciais em Brasília					R\$ 170.100,00	R\$ 34.020,00	R\$ 85.050,00	R\$ 51.030,00
2.1.	Passagens - alunos	físico				100%	20%	50%	30%
		financeiro		100	R\$ 800,00	R\$ 80.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 24.000,00
2.2.	Diárias para hospedagem e alimentação - alunos e equipe FESPSP (Decreto Federal nº 11.873, de 29/12/2023)	físico				100%	20%	50%	30%
		financeiro		212	R\$ 425,00	R\$ 90.100,00	R\$ 18.020,00	R\$ 45.050,00	R\$ 27.030,00
3.	Módulo Internacional na UCL, em Londres					R\$ 495.084,00	R\$ -	R\$ 495.084,00	
3.1.	Passagens	físico				100%	0%	100%	0%
		financeiro		20	R\$ 12.000,00	R\$ 240.000,00		R\$ 240.000,00	
3.2.	Seguro Viagem	físico				100%	0%	100%	0%
		financeiro		20	R\$ 574,20	R\$ 11.484,00		R\$ 11.484,00	
3.3.	Diárias para hospedagem e alimentação (Decreto Federal nº 11.873, de 29/12/2023)	físico				100%	0%	100%	0%
		financeiro		120	R\$ 2.030,00	R\$ 243.600,00		R\$ 243.600,00	
4.	Taxa de administração (logística)					R\$ 34.518,40	R\$ 1.802,00	R\$ 30.013,40	R\$ 2.703,00
4.1	Taxa de administração - 10% sobre valores de logística (diárias e seguro-viagem)	financeiro			R\$ 34.518,40	R\$ 34.518,40	R\$ 1.802,00	R\$ 30.013,40	R\$ 2.703,00
	TOTAL DO PROJETO (PARCIAL)					R\$ 1.889.702,40	R\$ 273.822,00	R\$ 1.205.147,40	R\$ 410.733,00
	Reserva Técnica (5% do total do projeto)								
		financeiro				R\$ 94.485,12	R\$ 13.691,10	R\$ 60.257,37	R\$ 20.536,65
	Custos Administrativos (7,37% do total do projeto)								
		financeiro				R\$ 139.271,07	R\$ 20.180,68	R\$ 88.819,36	R\$ 30.271,02
	TOTAL DO PROJETO					R\$ 2.123.458,59	R\$ 307.693,78	R\$ 1.354.224,13	R\$ 461.540,67