

CONCESSIONÁRIA: MRS
TÍTULO DO PROJETO: O complexo ferroviário de São João del-Rei e Tiradentes e a antiga Estrada de Ferro Oeste de Minas: história dos transportes como história total

ITEM	ELEMENTOS	CRONOGRAMA	UNIDADE	QUANTIDADE (A)	CUSTO UNITÁRIO (R\$) (B)	TOTAL (AXB)	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO 7
1.	ETAPA 1: Levantamentos e organização de fontes históricas em fundos arquivísticos					R\$ 478.243,95	R\$ 478.243,95			
1.1.	Roteiro de Pesquisa e Levantamento sistemático das fontes					R\$ 377.043,95	R\$ 377.043,95			
1.1.1.	Pesquisador Doutor Sênior - líder da pesquisa	físico	meses			100%	100%			
		financeiro		4	R\$ 9.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00			
1.1.2.	Pesquisador Doutor Pleno	físico	meses			100%	100%			
		financeiro		4	R\$ 6.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00			
1.1.3.	Pesquisador Doutor Pleno	físico	meses			100%	100%			
		financeiro		4	R\$ 6.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00			
1.1.4.	Pesquisador Doutor Júnior	físico	meses			100%	100%			
		financeiro		4	R\$ 5.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00			
1.1.5.	Pesquisador Doutor Júnior	físico	meses			100%	100%			
		financeiro		4	R\$ 5.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00			
1.1.6.	Pesquisador Doutor Júnior	físico	meses			100%	100%			
		financeiro		2	R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00			
1.1.7.	Pesquisador Doutor Júnior	físico	meses			100%	100%			
		financeiro		2	R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00			
1.1.8.	Pesquisador Doutor Júnior	físico	meses			100%	100%			
		financeiro		2	R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00			
1.1.9.	Pesquisador Doutor Júnior	físico	meses			100%	100%			
		financeiro		2	R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00			
1.1.10	Assistente de graduação 1	físico	meses			100%	100%			
		financeiro		4	R\$ 700,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00			
1.1.11	Assistente de graduação 2	físico	meses			100%	100%			
		financeiro		4	R\$ 700,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00			
1.1.12	Assistente de graduação 3	físico	meses			100%	100%			
		financeiro		4	R\$ 700,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00			
1.1.13	Assistente de pós-graduação (nível doutorando) 1	físico	meses			100%	100%			
		financeiro		4	R\$ 2.500,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00			
1.1.14	Assistente de pós-graduação (nível doutorando) 2	físico	meses			100%	100%			
		financeiro		4	R\$ 2.500,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00			
1.1.15	Assistente de pós-graduação (nível doutorando) 3	físico	meses			100%	100%			
		financeiro		4	R\$ 2.500,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00			
1.1.16	8 pentes de Memória RAM - DDR5 128GB 5600MHZ ECC LRDIMM 4Rx4 (Padrão Dell ou equivalente).	físico	produto			100%	100%			
		financeiro		8	R\$ 18.740,00	R\$ 149.920,00	R\$ 149.920,00			
1.1.17	Passagem de ônibus Belo Horizonte - São João del Rei/Tiradentes (ida e volta)	físico	passagem				100%			
		financeiro		15	R\$ 201,57	R\$ 3.023,55	R\$ 3.023,55			
1.1.18	Diárias em São João del Rei / Tiradentes	físico	diária			100%	100%			
		financeiro		50	R\$ 335,00	R\$ 16.750,00	R\$ 16.750,00			
1.1.19	Passagem nacional para pesquisa de campo (Rio de Janeiro)	físico	passagem			100%	100%			
		financeiro		2	R\$ 1.200,20	R\$ 2.400,40	R\$ 2.400,40			
1.1.20	Diárias nacionais para pesquisa de campo	físico	diária			100%	100%			
		financeiro		6	R\$ 425,00	R\$ 2.550,00	R\$ 2.550,00			

1.2.	Organização dos fundos arquivísticos selecionados / Descrição das Fontes fontes arquivísticas					R\$	101.200,00	R\$	101.200,00
1.2.1	Pesquisador Doutor Sênior - lider da pesquisa	físico	meses				100%		100%
		financeiro		2	R\$ 9.000,00	R\$	18.000,00	R\$	18.000,00
1.2.2	Pesquisador Doutor Pleno	físico	meses				100%		100%
		financeiro		2	R\$ 6.000,00	R\$	12.000,00	R\$	12.000,00
1.2.3	Pesquisador Doutor Pleno	físico	meses				100%		100%
		financeiro		2	R\$ 6.000,00	R\$	12.000,00	R\$	12.000,00
1.2.4	Pesquisador Doutor Júnior	físico	meses				100%		100%
		financeiro		2	R\$ 5.000,00	R\$	10.000,00	R\$	10.000,00
1.2.5	Pesquisador Doutor Júnior	físico	meses				100%		100%
		financeiro		2	R\$ 5.000,00	R\$	10.000,00	R\$	10.000,00
1.2.6	Pesquisador Doutor Júnior	físico	meses				100%		100%
		financeiro		1	R\$ 5.000,00	R\$	5.000,00	R\$	5.000,00
1.2.7	Pesquisador Doutor Júnior	físico	meses				100%		100%
		financeiro		1	R\$ 5.000,00	R\$	5.000,00	R\$	5.000,00
1.2.8	Pesquisador Doutor Júnior	físico	meses				100%		100%
		financeiro		1	R\$ 5.000,00	R\$	5.000,00	R\$	5.000,00
1.2.9	Pesquisador Doutor Júnior	físico	meses				100%		100%
		financeiro		1	R\$ 5.000,00	R\$	5.000,00	R\$	5.000,00
1.2.10	Assistente de graduação 1	físico	meses				100%		100%
		financeiro		2	R\$ 700,00	R\$	1.400,00	R\$	1.400,00
1.2.11	Assistente de graduação 2	físico	meses				100%		100%
		financeiro		2	R\$ 700,00	R\$	1.400,00	R\$	1.400,00
1.2.12	Assistente de graduação 3	físico	meses				100%		100%
		financeiro		2	R\$ 700,00	R\$	1.400,00	R\$	1.400,00
1.2.13	Assistente de pós-graduação (nível doutorando) 1	físico	meses				100%		100%
		financeiro		2	R\$ 2.500,00	R\$	5.000,00	R\$	5.000,00
1.2.14	Assistente de pós-graduação (nível doutorando) 2	físico	meses				100%		100%
		financeiro		2	R\$ 2.500,00	R\$	5.000,00	R\$	5.000,00
1.2.15	Assistente de pós-graduação (nível doutorando) 3	físico	meses				100%		100%
		financeiro		2	R\$ 2.500,00	R\$	5.000,00	R\$	5.000,00
2.	ETAPA 2: Georeferenciamento e construção de Plataforma virtual					R\$	697.669,81	R\$	697.669,81
2.1.	Reconstrução georeferenciada do traçado da EFOM					R\$	383.269,81	R\$	383.269,81
2.1.1	Pesquisador Doutor Sênior - lider da pesquisa	físico	meses				100%		100%
		financeiro		6	R\$ 9.000,00	R\$	54.000,00	R\$	54.000,00
2.1.2	Pesquisador Doutor Pleno	físico	meses				100%		100%
		financeiro		6	R\$ 6.000,00	R\$	36.000,00	R\$	36.000,00
2.1.3	Pesquisador Doutor Pleno	físico	meses				100%		100%
		financeiro		6	R\$ 6.000,00	R\$	36.000,00	R\$	36.000,00
2.1.4	Pesquisador Doutor Júnior	físico	meses				100%		100%
		financeiro		6	R\$ 5.000,00	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00
2.1.5	Pesquisador Doutor Júnior	físico	meses				100%		100%
		financeiro		6	R\$ 5.000,00	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00
2.1.6	Pesquisador Doutor Júnior	físico	meses				100%		100%
		financeiro		6	R\$ 5.000,00	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00
2.1.7	Pesquisador Doutor Júnior	físico	meses				100%		100%
		financeiro		6	R\$ 5.000,00	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00

2.1.8	Pesquisador Doutor Júnior	físico	meses			100%	100%
		financeiro		6	R\$ 5.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
2.1.9	Pesquisador Doutor Júnior	físico	meses			100%	100%
		financeiro		6	R\$ 5.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
2.1.10	Pesquisador Doutor Júnior	físico	meses			100%	100%
		financeiro		3	R\$ 5.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
2.1.11	Assistente de graduação 1	físico	meses			100%	100%
		financeiro		6	R\$ 700,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00
2.1.12	Assistente de graduação 2	físico	meses			100%	100%
		financeiro		6	R\$ 700,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00
2.1.13	Assistente de pós-graduação (nível doutorando) 1	físico	meses			100%	100%
		financeiro		6	R\$ 2.500,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
2.1.14	Assistente de pós-graduação (nível doutorando) 2	físico	meses			100%	100%
		financeiro		6	R\$ 2.500,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
2.1.15	Passagem de ônibus Belo Horizonte - São João del Rei/Tiradentes (ida e volta)	físico	passagem			100%	100%
		financeiro		4	R\$ 201,57	R\$ 806,28	R\$ 806,28
2.1.16	Passagem Internacional para pesquisa de campo (Harrisburg, EUA)	físico	passagem			100%	100%
		financeiro		1	R\$ 6.603,53	R\$ 6.603,53	R\$ 6.603,53
2.1.17	Diárias internacionais para pesquisa de campo	físico	diária			100%	100%
		financeiro		5	R\$ 2.220,00	R\$ 11.100,00	R\$ 11.100,00
2.1.18	Diárias em São João del Rei / Tiradentes	físico	diária			100%	100%
		financeiro		16	R\$ 335,00	R\$ 5.360,00	R\$ 5.360,00
2.2.	Elaboração de Plataforma virtual para informações digitais com fins didáticos				R\$	314.400,00	R\$ 314.400,00
2.2.1	Pesquisador Doutor Sênior - lider da pesquisa	físico	meses			100%	100%
		financeiro		6	R\$ 9.000,00	R\$ 54.000,00	R\$ 54.000,00
2.2.2	Pesquisador Doutor Pleno	físico	meses			100%	100%
		financeiro		6	R\$ 6.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00
2.2.3	Pesquisador Doutor Pleno	físico	meses			100%	100%
		financeiro		6	R\$ 6.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00
2.2.4	Pesquisador Doutor Júnior	físico	meses			100%	100%
		financeiro		6	R\$ 5.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
2.2.5	Pesquisador Doutor Júnior	físico	meses			100%	100%
		financeiro		6	R\$ 5.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
2.2.6	Pesquisador Doutor Júnior	físico	meses			100%	100%
		financeiro		6	R\$ 5.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
2.2.7	Pesquisador Doutor Júnior	físico	meses			100%	100%
		financeiro		3	R\$ 5.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
2.2.8	Pesquisador Doutor Júnior	físico	meses			100%	100%
		financeiro		3	R\$ 5.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
2.2.9	Pesquisador Doutor Júnior	físico	meses			100%	100%
		financeiro		3	R\$ 5.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
2.2.10	Pesquisador Doutor Júnior	físico	meses			100%	100%
		financeiro		3	R\$ 5.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
2.2.11	Assistente de graduação 1	físico	meses			100%	100%
		financeiro		6	R\$ 700,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00
2.2.12	Assistente de graduação 2	físico	meses			100%	100%
		financeiro		6	R\$ 700,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00
2.2.13	Assistente de pós-graduação (nível doutorando) 1	físico	meses			100%	100%

2.2.14	Assistente de pós-graduação (nível doutorando) 2	financeiro		6	R\$ 2.500,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
		físico	meses			100%	100%
		financeiro		6	R\$ 2.500,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
3.	ETAPA 3: Produção de instrumentos de pesquisa e materiais paradidáticos				R\$	562.900,86	
3.1.	Desenvolvimento de Metodologia original de História total dos transportes aplicada a projetos de educação e memória ferroviária				R\$	354.975,84	R\$ 354.975,84
3.1.1	Pesquisador Doutor Sênior - líder da pesquisa	físico	meses			100%	100%
		financeiro		6	R\$ 9.000,00	R\$ 54.000,00	R\$ 54.000,00
3.1.2	Pesquisador Doutor Pleno	físico	meses			100%	100%
		financeiro		6	R\$ 6.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00
3.1.3	Pesquisador Doutor Pleno	físico	meses			100%	100%
		financeiro		3	R\$ 6.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
3.1.4	Pesquisador Doutor Júnior	físico	meses			100%	100%
		financeiro		6	R\$ 5.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
3.1.5	Pesquisador Doutor Júnior	físico	meses			100%	100%
		financeiro		6	R\$ 5.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
3.1.6	Pesquisador Doutor Júnior	físico	meses			100%	100%
		financeiro		6	R\$ 5.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
3.1.7	Pesquisador Doutor Júnior	físico	meses			100%	100%
		financeiro		6	R\$ 5.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
3.1.8	Pesquisador Doutor Júnior	físico	meses			100%	100%
		financeiro		6	R\$ 5.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
3.1.9	Pesquisador Doutor Júnior	físico	meses			100%	100%
		financeiro		6	R\$ 5.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
3.1.10	Assistente de graduação 1	físico	meses			100%	100%
		financeiro		6	R\$ 700,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00
3.1.11	Assistente de graduação 2	físico	meses			100%	100%
		financeiro		6	R\$ 700,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00
3.1.12	Assistente de pós-graduação (nível doutorando) 1	físico	meses			100%	100%
		financeiro		6	R\$ 2.500,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
3.1.13	Assistente de pós-graduação (nível doutorando) 2	físico	meses			100%	100%
		financeiro		6	R\$ 2.500,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
3.1.14	Passagem de ônibus Belo Horizonte - São João del Rei/Tiradentes (ida e volta)	físico	passagem			100%	100%
		financeiro		4	R\$ 201,57	R\$ 806,28	R\$ 806,28
3.1.15	Diárias em São João del Rei / Tiradentes	físico	diária			100%	100%
		financeiro		16	R\$ 335,00	R\$ 5.360,00	R\$ 5.360,00
3.1.16	Passagem Internacional para pesquisa de campo (Lisboa, Portugal)	físico	passagem			100%	100%
		financeiro		1	R\$ 6.359,16	R\$ 6.359,16	R\$ 6.359,16
3.1.17	Diárias internacionais para pesquisa de campo	físico	diária			100%	100%
		financeiro		5	R\$ 2.220,00	R\$ 11.100,00	R\$ 11.100,00
3.1.18	Passagem nacional para pesquisa de campo (Rio de Janeiro)	físico	passagem			100%	100%
		financeiro		2	R\$ 1.200,20	R\$ 2.400,40	R\$ 2.400,40
3.1.19	Diárias nacionais para pesquisa de campo	físico	diária			100%	100%
		financeiro		6	R\$ 425,00	R\$ 2.550,00	R\$ 2.550,00
3.2.	Produção de livro paradidático				R\$	207.925,02	R\$ 207.925,02
3.2.1	Pesquisador Doutor Sênior - líder da pesquisa	físico	meses			100%	100%
		financeiro		6	R\$ 9.000,00	R\$ 54.000,00	R\$ 54.000,00
3.2.2	Pesquisador Doutor Pleno	físico	meses			100%	100%

3.2.3	Pesquisador Doutor Júnior	financeiro		6	R\$ 6.000,00	R\$ 36.000,00		R\$ 36.000,00
		físico	meses			100%		100%
3.2.4	Pesquisador Doutor Júnior	financeiro		3	R\$ 5.000,00	R\$ 15.000,00		R\$ 15.000,00
		físico	meses			100%		100%
3.2.5	Pesquisador Doutor Júnior	financeiro		3	R\$ 5.000,00	R\$ 15.000,00		R\$ 15.000,00
		físico	meses			100%		100%
3.2.6	Pesquisador Doutor Júnior	financeiro		3	R\$ 5.000,00	R\$ 15.000,00		R\$ 15.000,00
		físico	meses			100%		100%
3.2.7	Pesquisador Doutor Júnior	financeiro		3	R\$ 5.000,00	R\$ 15.000,00		R\$ 15.000,00
		físico	meses			100%		100%
3.2.8	Assistente de graduação 1	financeiro		3	R\$ 5.000,00	R\$ 15.000,00		R\$ 15.000,00
		físico	meses			100%		100%
3.2.9	Assistente de pós-graduação (nível doutorando) 1	financeiro		3	R\$ 700,00	R\$ 2.100,00		R\$ 2.100,00
		físico	meses			100%		100%
3.2.10	Assistente de pós-graduação (nível doutorando) 2	financeiro		3	R\$ 2.500,00	R\$ 7.500,00		R\$ 7.500,00
		físico	meses			100%		100%
3.2.11	Custo de publicação do livro paradidático (revisão, diagramação, impressão) - verba	financeiro		3	R\$ 2.500,00	R\$ 7.500,00		R\$ 7.500,00
		físico	meses			100%		100%
		financeiro		1	R\$ 25.825,02	R\$ 25.825,02		R\$ 25.825,02
4.	ETAPA 4: Compartilhamento de experiências e resultados de pesquisa					R\$ 113.298,92		
	Workshop híbrido (online/presencial) - experiências internacionais					R\$ 55.576,02	R\$ 55.576,02	
4.1.	(Campus Cultural da UFMG em Tiradentes + online)							
4.1.2	Passagem Internacional para Workshop (Londres)	físico	passagem			100%		100%
		financeiro		1	R\$ 8.669,43	R\$ 8.669,43	R\$ 8.669,43	
4.1.3	Passagem Internacional para Workshop (Barcelona)	físico	passagem			100%		100%
		financeiro		1	R\$ 8.080,89	R\$ 8.080,89	R\$ 8.080,89	
4.1.4	Passagem Internacional para Workshop (Lisboa)	físico	passagem			100%		100%
		financeiro		1	R\$ 5.950,50	R\$ 5.950,50	R\$ 5.950,50	
4.1.5	Passagem Internacional para Workshop (Paris)	físico	passagem			100%		100%
		financeiro		1	R\$ 8.565,28	R\$ 8.565,28	R\$ 8.565,28	
4.1.6	Passagem nacional para Workshop (São Paulo)	físico	passagem			100%		100%
		financeiro		4	R\$ 663,48	R\$ 2.653,92	R\$ 2.653,92	
4.1.7	Diárias em São João del Rei / Tiradentes para Workshop (equipe)	físico	passagem			100%		100%
		financeiro		28	R\$ 335,00	R\$ 9.380,00	R\$ 9.380,00	
4.1.8	Evento workshop - orçamento	físico	verba			100%		100%
		financeiro		1	R\$ 12.276,00	R\$ 12.276,00	R\$ 12.276,00	
4.2.	Seminário Final híbrido (online/presencial) (Campus Cultural da UFMG em Tiradentes + online)					R\$ 57.722,90		R\$ 57.722,90
4.1.1	Passagem Internacional para Workshop (Londres)	físico	passagem			100%		100%
		financeiro		1	R\$ 8.669,43	R\$ 8.669,43	R\$ 8.669,43	
4.1.2	Passagem Internacional para Workshop (Barcelona)	físico	passagem			100%		100%
		financeiro		1	R\$ 8.080,89	R\$ 8.080,89	R\$ 8.080,89	
4.1.3	Passagem Internacional para Workshop (Lisboa)	físico	passagem			100%		100%
		financeiro		1	R\$ 5.950,50	R\$ 5.950,50	R\$ 5.950,50	
4.1.4	Passagem Internacional para Workshop (Paris)	físico	passagem			100%		100%
		financeiro		1	R\$ 8.565,28	R\$ 8.565,28	R\$ 8.565,28	
4.2.5	Passagem nacional para Workshop (Rio de Janeiro)	físico	passagem			100%		100%
		financeiro		4	R\$ 1.200,20	R\$ 4.800,80	R\$ 4.800,80	
4.2.6	Diárias em São João del Rei / Tiradentes para Workshop (equipe)	físico	diária			100%		100%

4.2.7	Evento workshop - orçamento	financeiro		28	R\$ 335,00	R\$ 9.380,00		R\$ 9.380,00
		físico	verba			100%		100%
		financeiro		1	R\$ 12.276,00	R\$ 12.276,00		R\$ 12.276,00
5.	ETAPA 5: Relatórios					R\$ 362.671,28		
5.1.	Relatório parcial com resultados da pesquisa histórica					R\$ 173.400,00		R\$ 173.400,00
5.1.1	Pesquisador Doutor Sênior - líder da pesquisa	físico	meses			100%		100%
		financeiro		6	R\$ 9.000,00	R\$ 54.000,00		R\$ 54.000,00
5.1.2	Pesquisador Doutor Pleno	físico	meses			100%		100%
		financeiro		6	R\$ 6.000,00	R\$ 36.000,00		R\$ 36.000,00
5.1.3	Pesquisador Doutor Júnior	físico	meses			100%		100%
		financeiro		3	R\$ 5.000,00	R\$ 15.000,00		R\$ 15.000,00
5.1.4	Pesquisador Doutor Júnior	físico	meses			100%		100%
		financeiro		3	R\$ 5.000,00	R\$ 15.000,00		R\$ 15.000,00
5.1.5	Pesquisador Doutor Júnior	físico	meses			100%		100%
		financeiro		3	R\$ 5.000,00	R\$ 15.000,00		R\$ 15.000,00
5.1.6	Assistente de graduação 1	físico	meses			100%		100%
		financeiro		6	R\$ 700,00	R\$ 4.200,00		R\$ 4.200,00
5.1.7	Assistente de graduação 2	físico	meses			100%		100%
		financeiro		6	R\$ 700,00	R\$ 4.200,00		R\$ 4.200,00
5.1.8	Assistente de pós-graduação (nível doutorando) 1	físico	meses			100%		100%
		financeiro		6	R\$ 2.500,00	R\$ 15.000,00		R\$ 15.000,00
5.1.9	Assistente de pós-graduação (nível doutorando) 2	físico	meses			100%		100%
		financeiro		6	R\$ 2.500,00	R\$ 15.000,00		R\$ 15.000,00
5.2.	Relatório final com resultados consolidados					R\$ 189.271,28		R\$ 189.271,28
5.2.1	Pesquisador Doutor Sênior - líder da pesquisa	físico	meses			100%		100%
		financeiro		6	R\$ 9.000,00	R\$ 54.000,00		R\$ 54.000,00
5.2.2	Pesquisador Doutor Pleno	físico	meses			100%		100%
		financeiro		6	R\$ 6.000,00	R\$ 36.000,00		R\$ 36.000,00
5.2.3	Pesquisador Doutor Júnior	físico	meses			100%		100%
		financeiro		3	R\$ 5.000,00	R\$ 15.000,00		R\$ 15.000,00
5.2.4	Pesquisador Doutor Júnior	físico	meses			100%		100%
		financeiro		3	R\$ 5.000,00	R\$ 15.000,00		R\$ 15.000,00
5.2.5	Pesquisador Doutor Júnior	físico	meses			100%		100%
		financeiro		3	R\$ 5.000,00	R\$ 15.000,00		R\$ 15.000,00
5.2.6	Pesquisador Doutor Júnior	físico	meses			100%		100%
		financeiro		3	R\$ 5.000,00	R\$ 15.000,00		R\$ 15.000,00
5.2.7	Pesquisador Doutor Júnior	físico	meses			100%		100%
		financeiro		3	R\$ 5.000,00	R\$ 15.000,00		R\$ 15.000,00
5.2.8	Assistente de graduação 1	físico	meses			100%		100%
		financeiro		3	R\$ 700,00	R\$ 2.100,00		R\$ 2.100,00
5.2.9	Assistente de pós-graduação (nível doutorando) 1	físico	meses			100%		100%
		financeiro		3	R\$ 2.500,00	R\$ 7.500,00		R\$ 7.500,00
5.2.10	Assistente de pós-graduação (nível doutorando) 2	físico	meses			100%		100%
		financeiro		3	R\$ 2.500,00	R\$ 7.500,00		R\$ 7.500,00
5.2.11	Passagem de ônibus Belo Horizonte - São João del Rei/Tiradentes (ida e volta)	físico	passagem			100%		100%
		financeiro		4	R\$ 201,57	R\$ 806,28		R\$ 806,28
5.2.12	Diárias em São João del Rei / Tiradentes	físico	passagem			100%		100%
		financeiro		19	R\$ 335,00	R\$ 6.365,00		R\$ 6.365,00

SUBTOTAIS		R\$ 2.214.784,82	R\$ 478.243,95	R\$ 753.245,83	R\$ 528.375,84	R\$ 454.919,20
	Taxa de Administração - IPEAD/UFMG	R\$ 553.696,21	R\$ 119.560,99	R\$ 188.311,46	R\$ 132.093,96	R\$ 113.729,80
	Reserva Técnica	R\$ 110.739,24	R\$ 23.912,20	R\$ 37.662,29	R\$ 26.418,79	R\$ 22.745,96
	Custo Administrativo da Concessionária	R\$ 163.229,64	R\$ 35.246,58	R\$ 55.514,22	R\$ 38.941,30	R\$ 33.527,55
TOTAIS		R\$ 3.042.449,91	R\$ 656.963,71	R\$ 1.034.733,80	R\$ 725.829,89	R\$ 624.922,51