

CONCESSIONÁRIA: MRS LOGÍSTICA S/A  
TÍTULO DO PROJETO: "PASSAGENS EM NÍVEL: SOLUÇÕES BASEADAS NA ABORDAGEM DOS SISTEMAS SEGUROS PARA REDUÇÃO DA SINISTRALIDADE"

ITEM	ELEMENTOS	CRONOGRAMA	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	TOTAL	ANO 4	ANO 5	ANO 6	ANO 7
1.	ETAPA1 - Estado da arte					R\$ 64.787,00	R\$ 64.787,00			
1.1.	Elaboração dos produtos da Etapa 1					R\$ 64.787,00	R\$ 64.787,00			
1.1.1.	Repasse Contrato de Pesquisa ONSVxCEPPUR/UFPR	físico					100%			
		financeiro	valor mensal	2	R\$ 18.350,00	R\$ 36.700,00	R\$ 36.700,00			
1.1.2.	Editoração e divulgação do P.1.1	físico					100%			
		financeiro	valor total	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00			
1.1.3.	Taxas administrativas do ONSV	físico					100%			
		financeiro	valor mensal	2	R\$ 8.333,33	R\$ 16.666,67	R\$ 16.666,67			
1.1.4.	Imposto de nota fiscal (11%)	físico					100%			
		financeiro	valor total	1	R\$ 6.420,33	R\$ 6.420,33	R\$ 6.420,33			
2.	ETAPA 2 - Desenvolvimento técnico					R\$ 834.285,40	R\$ 713.117,70	R\$ 121.167,69		
2.1.	Elaboração dos produtos da Etapa 2					R\$ 834.285,40	R\$ 713.117,70	R\$ 121.167,69		
2.1.1.	Repasse Contrato de Pesquisa ONSVxCEPPUR/UFPR	físico					71%	29%		
		financeiro	valor mensal	14	R\$ 18.350,00	R\$ 256.900,00	R\$ 183.500,00	R\$ 73.400,00		
2.1.2.	Passagens	físico					100%			
		financeiro	passagem aérea	24	R\$ 600,00	R\$ 14.400,00	R\$ 14.400,00			
2.1.3.	Diárias (alimentação e hospedagem)	físico					100%			
		financeiro	diária	60	R\$ 335,00	R\$ 20.100,00	R\$ 20.100,00			
2.1.4.	Empresa terceirizada - Levantamento aerofotogramétrico	físico					100%			
		financeiro	serviço	1	R\$ 100.618,20	R\$ 100.618,20	R\$ 100.618,20			
2.1.5.	Locação de veículo	físico					100%			
		financeiro	diária	20	R\$ 280,00	R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00			
2.1.6.	Combustível	físico					100%			
		financeiro	litros	620	R\$ 6,53	R\$ 4.048,60	R\$ 4.048,60			
2.1.7.	Pedágio	físico					100%			
		financeiro	pedágio	85	R\$ 15,00	R\$ 1.275,00	R\$ 1.275,00			
2.1.8.	Aquisição de software	físico					100%			
		financeiro	valor total	1	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00			
2.1.9.	Divulgação do P.2.1	físico					100%			
		financeiro	valor total	1	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00			
2.1.10.	Editoração e divulgação do P.2.2	físico						100%		
		financeiro	valor total	1	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00		R\$ 32.000,00		
2.1.11.	Divulgação do P.2.3	físico						100%		
		financeiro	valor total	1	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00		R\$ 7.500,00		
2.1.12.	Taxas administrativas do ONSV	físico					100%			
		financeiro	valor mensal	8	R\$ 33.333,33	R\$ 266.666,67	R\$ 266.666,67			
2.1.13.	Imposto de nota fiscal (11%)	físico					10%	90%		
		financeiro	valor total	1	R\$ 82.676,93	R\$ 82.676,93	R\$ 74.409,24	R\$ 8.267,69		
3	ETAPA 3 - Disseminação do conhecimento					R\$ 319.735,50		R\$ 252.279,58	R\$ 67.455,92	
3.1.	Elaboração dos produtos da Etapa 3					R\$ 319.735,50		R\$ 252.279,58	R\$ 67.455,92	
3.1.1.	Repasse Contrato de Pesquisa ONSVxCEPPUR/UFPR	físico						83%	16,67%	
		financeiro	valor total	3	R\$ 18.350,00	R\$ 55.050,00		R\$ 45.875,00	R\$ 9.175,00	
3.1.2.	Editoração e plataforma para disponibilização do P.3.1	físico						100%		
		financeiro	valor total	1	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00		R\$ 32.000,00		
3.1.3.	Editoração e divulgação do P.3.2	físico						100%		
		financeiro	valor total	1	R\$ 23.000,00	R\$ 23.000,00		R\$ 23.000,00		
3.1.4.	Disseminação do P.3.1 pela MRS Logística S/A	físico						100%		
		financeiro	valor total	1	R\$ -	R\$ -		R\$ -		
3.1.5.	Divulgação do P.3.2 pela MRS Logística S/A	físico						100%		
		financeiro	valor total	1	R\$ -	R\$ -		R\$ -		
3.1.6.	P.3.3 - Relatório de impacto referentes aos itens 3.1.4 e 3.1.5	físico							100%	
		financeiro	valor total	1	R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00			R\$ 28.000,00	
3.1.7.	Taxas administrativas do ONSV	físico						83%	16,67%	
		financeiro	valor total	6	R\$ 25.000,00	R\$ 150.000,00		R\$ 125.000,00	R\$ 25.000,00	
3.1.8.	Imposto de nota fiscal (11%)	físico						83%	16,67%	

		financeiro	valor total	1	R\$	31.685,50	R\$	31.685,50		R\$	26.404,58	R\$	5.280,92	
	4	ETAPA 4 - Amplo debate					R\$ 312.351,11			R\$ 245.161,72		R\$ 67.189,39		
4.1.		Elaboração dos produtos da Etapa 4					R\$ 312.351,11			R\$ 245.161,72		R\$ 67.189,39		
4.1.1.		Repasse Contrato de Pesquisa ONSVxCEPPUR/UFPR	físico							100,00%				
			financeiro	valor mensal	1	R\$	18.350,00	R\$	18.350,00	R\$	18.350,00			
4.1.2.		P.4.1 - Produção de <i>press release</i>	físico							100,00%				
			financeiro	valor total	1	R\$	20.000,00	R\$	20.000,00	R\$	20.000,00			
4.1.3.		P.4.2 - Produção de webinar sobre o tema	físico							100,00%				
			financeiro	valor total	1	R\$	37.864,87	R\$	37.864,87	R\$	37.864,87			
4.1.4.		P.4.3 - Debate público	físico							100,00%				
			financeiro	valor total	1	R\$	38.000,00	R\$	38.000,00	R\$	38.000,00			
4.1.5.		P.4.4 - Relatório síntese dos debates	físico									100,00%		
			financeiro	valor total	1	R\$	41.000,02	R\$	41.000,02			R\$	41.000,02	
4.1.6.		Taxas administrativas do ONSV	físico							83%		16,67%		
			financeiro	valor total	6	R\$	22.923,50	R\$	137.541,00	R\$	114.617,50	R\$	22.923,50	
4.1.7.		Imposto de nota fiscal (11%)	físico							83%		16,67%		
			financeiro	valor total	1	R\$	19.595,22	R\$	19.595,22	R\$	16.329,35	R\$	3.265,87	
										R\$ 0,00		R\$ 0,00		
5.1.		Relatórios ANTT					R\$ 0,00			R\$ 0,00		R\$ 0,00		
5.1.1.		P.5.1 - Relatório parcial 1/2 - out/2026	físico							100,00%				
			financeiro	relatório	1	R\$	-	R\$	-	R\$	-			
5.1.2.		P.5.2 - Relatório parcial 2/2 - out/2027	físico									100,00%		
			financeiro	relatório	1	R\$	-	R\$	-			R\$	-	
5.1.3.		P.5.3 - Relatório final 1/1 - mar/2028	físico									100,00%		
			financeiro	relatório	1	R\$	-	R\$	-			R\$	-	
		...												
		TOTAL PARCIAL						R\$ 1.531.159,01	R\$ 777.904,70		R\$ 618.609,00		R\$ 134.645,31	
5		Gestão Projeto MRS					R\$ 112.846,42		R\$ 57.331,58		R\$ 45.591,48		R\$ 9.923,36	
5.1		Administração Central (7,37%)	físico				Percentual	50,80			79,52		21,77	
			financeiro							R\$	-			
6		Fundo de Reserva	físico											
6.1		Fundo de Reserva Portaria 17/23	financeiro				R\$	76.557,95	R\$	38.895,24	R\$	30.930,45	R\$	6.732,27
			físico				Percentual	50,80			79,52		21,77	
		TOTAL FINAL					R\$ 1.720.563,38		R\$ 874.131,52		R\$ 695.130,93		R\$ 151.300,93	