

ANEXO VII
MODELO DE LISTA DE BENS, PRODUTOS E ESTUDOS COM
PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIA

Descrição do bem	Previsão de aquisição	Previsão de valor de aquisição	Previsão de destinação do bem
P.1.1 - Artigo científico sobre o estado da arte no tema	2026	R\$ 64.787,00	Destinado à ANTT ao fim do projeto
P.2.1 - Artigo científico sobre identificação de Passagens em Nível críticas	2026	R\$ 834.285,40	Destinado à ANTT ao fim do projeto
P.2.2 - Guia de Soluções de Intervenções de Gestão de Velocidades do Tráfego Rodoviário e Aumento da Percepção de Risco dos Usuários na Aproximação de Passagens em Nível	2027		
P.2.3 - Artigo científico sobre impacto na segurança viária de intervenções de gestão de velocidades do tráfego rodoviário e aumento da percepção de risco dos usuários na aproximação de Passagens em Nível	2027		
P.3.1 - Curso de capacitação disponibilizado em plataforma <i>on-line</i>	2027	R\$ 319.735,50	Destinado à ANTT ao fim do projeto
P.3.2 - Cartilha educativa	2027		
P.3.3 - Relatório de impacto do curso de capacitação disponibilizado em plataforma <i>on-line</i> e da cartilha educativa	2028		

P.4.1 - Produção de um <i>press release</i>	2028	R\$ 312.351,11	Destinado à ANTT ao fim do projeto
P.4.2 - Seminário/debate sobre o tema	2028		
P.4.3 - Debate público	2028		
P.4 4 - Relatório síntese dos debates	2028		
P.5.1 - Relatório Parcial 1/2	2026	R\$ 0,00	Destinado à ANTT ao fim do projeto
P.5.2 - Relatório Parcial 2/2	2027	R\$ 0,00	Destinado à ANTT ao fim do projeto
P.5.3 - Relatório Final 1/1	2028	R\$ 0,00	Destinado à ANTT ao fim do projeto