

Anexo 22
Cronograma do Leilão - Rota 2 de julho

Eventos	Descrição do Evento	Datas
1	Publicação do Edital - versão em português	04/09/2026
2	Publicação do Manual de Procedimentos do Leilão	11/09/2026
3	Publicação do Edital - versão em inglês	18/09/2026
4	Prazo para solicitação de esclarecimentos ao Edital	De 04/09/2026 Até às 23h59 de 14/10/2026
5	Resposta aos esclarecimentos	16/11/2026
6	Atualização do valor da Garantia da Proposta	16/11/2026
7	Termo final do prazo para impugnação ao Edital	11/12/2026
8	Recebimento, pela B3 S.A. e pela Comissão de Outorga , da via física e da via eletrônica dos volumes relativos a: (i) Garantia da Proposta ; e (ii) Proposta Econômica Escrita .	14/12/2026 das 09h00 às 16h00
9	Publicação, no sítio eletrônico www.antt.gov.br , das Garantias da Proposta não aceitas e sua motivação.	16/12/2026 a partir das 18h00
10	Sessão Pública do Leilão a ser realizada na B3 S.A. . Abertura das Propostas Econômicas Escritas das Proponentes cujas Garantias da Proposta tiverem sido aceitas.	Sessão Pública do Leilão 18/12/2026 às 10h00
11	Publicação no sítio eletrônico www.antt.gov.br , com a ordem de classificação das Propostas Econômicas Escritas e a Proposta Econômica Final , se houver Etapas de Viva-Voz .	18/12/2026
12	Entrega dos Documentos de Qualificação da Proponente vencedora, por meio de Peticionamento Eletrônico .	Até 28/12/2026
13	Publicação da Ata de Julgamento , correndo-se desta data o prazo para vistas e interposição de eventuais recursos acerca da decisão da Comissão de Outorga .	05/01/2027
14	Finalização do prazo para vistas e interposição de recursos acerca da Ata de Julgamento .	08/01/2027
15	Abertura de prazo para impugnação aos recursos acerca da Ata de Julgamento .	11/01/2027
16	Finalização do prazo para impugnação aos recursos acerca da Ata de Julgamento .	13/01/2027
17	Publicação no sítio eletrônico www.antt.gov.br , caso sejam recebidos recursos, do julgamento dos recursos acerca da Ata de julgamento .	22/01/2027
18	Homologação do Resultado do Leilão pela Diretoria da ANTT , com publicação no Diário Oficial da União.	Até 29/01/2027
19	Comprovação de atendimento, pela Proponente vencedora, das condições prévias à assinatura do Contrato de Concessão , conforme indicado no subitem 16.3 do Edital .	Da homologação do resultado do leilão até 10/03/2027
20	Publicação do Ato de Outorga, no Diário Oficial da União.	Até 09/04/2027
21	Assinatura do Contrato de Concessão .	Até 09/04/2027