

Anexo 22
Cronograma do Leilão
Edital nº 1/2026 – Rota dos Sertões

Eventos	Descrição do Evento	Datas
1	Publicação do Edital - versão em português	13/02/2026
2	Publicação do Manual de Procedimentos do Leilão	15/04/2026
3	Publicação do Edital - versão em inglês	26/02/2026
4	Prazo para solicitação de esclarecimentos ao Edital	De 13/02/2026 Até às 23h59 de 17/04/2026
5	Atualização do valor da Garantia da Proposta	28/04/2026
6	Respostas aos esclarecimentos	08/05/2026
7	Termo final do prazo para impugnação ao Edital	25/05/2026
8	Recebimento, pela Comissão de Outorga , da via física e da via eletrônica dos volumes relativos a: (i) Garantia da Proposta ; e (ii) Proposta Econômica Escrita .	25/05/2026 das 10h00 às 12h00
9	Publicação, no sítio eletrônico www.antt.gov.br , das Garantias da Proposta não aceitas e sua motivação.	27/05/2026 a partir das 18h00
10	Sessão Pública do Leilão. Abertura das Propostas Econômicas Escritas das Proponentes cujas Garantias da Proposta tiverem sido aceitas.	Sessão Pública do Leilão 28/05/2026 às 14h00
11	Publicação no sítio eletrônico www.antt.gov.br , com a ordem de classificação das Propostas Econômicas Escritas e a Proposta Econômica Final , se houver Etapa de Viva-Voz .	28/05/2026 a partir das 18h00
12	Entrega dos Documentos de Qualificação da Proponente vencedora, por meio de Peticionamento Eletrônico .	Até 08/06/2026
13	Publicação da Ata de Julgamento , correndo-se desta data o prazo para vistas e interposição de eventuais recursos acerca da decisão da Comissão de Outorga .	15/06/2026
14	Finalização do prazo para vistas e interposição de recursos acerca da Ata de Julgamento .	19/06/2026
15	Abertura de prazo para impugnação aos recursos acerca da Ata de Julgamento .	22/06/2026
16	Finalização do prazo para impugnação aos recursos acerca da Ata de Julgamento .	25/06/2026
17	Publicação no sítio eletrônico www.antt.gov.br , caso sejam recebidos recursos, do julgamento dos recursos acerca da Ata de julgamento .	01/07/2026
18	Homologação do Resultado do Leilão pela Diretoria da ANTT , com publicação no Diário Oficial da União.	Até 16/07/2026
19	Comprovação de atendimento, pela Proponente vencedora, das condições prévias à assinatura do Contrato de Concessão , conforme indicado no subitem 16.3 do Edital .	Da homologação do resultado do leilão Até 28/08/2026
20	Publicação do Ato de Outorga, no Diário Oficial da União.	Até 29/09/2026
21	Assinatura do Contrato de Concessão .	Até 29/09/2026