



Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos
Arquivo Nacional
Gabinete da Direção-Geral

PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

a) Unidade Descentralizadora e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizador(a): **Arquivo Nacional**

Nome da autoridade competente: **Jean Marcel Caum Camoleze**

Número do CPF: [REDACTED]

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: **Arquivo Nacional/Diretoria de Gestão de Documentos e Arquivos**

Identificação do Ato que confere poderes para assinatura: [Portaria n.º 1654, de 14 de fevereiro de 2023.](#)

b) UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito : **200247 - Arquivo Nacional**

Número e Nome da Unidade Gestora responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED: **200247 - Arquivo Nacional**

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

a) Unidade Descentralizada e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizada: **Universidade Federal de Santa Maria**

Nome da autoridade competente: **Luciano Schuch**

Número do CPF: [REDACTED]

Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pela execução do objeto do TED: **Departamento de Arquivo Geral**

b) UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito: **153164 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA**

Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pela execução do objeto do TED: **153164 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA**

3. OBJETO

Implementar um termo de execução descentralizado para recuperar e mitigar o patrimônio documental do governo executivo federal afetado pelas enchentes, garantindo a preservação e a restauração eficaz dos registros históricos e administrativos essenciais para a continuidade das operações governamentais.

4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED

Metas	Atividades	Indicador Físico	Prazo
1. Análise e levantamento do acervo atingido	1. Análise e levantamento do acervo atingido; 2. Diagnóstico do Estado de Conservação dos documentos; 3. Diagnóstico do Estado de Infraestrutura de armazenamento do acervo;	Relatório técnico	Março/2025

2. Ações de recuperação	1. Secagem do acervo sinistrado; 2. Higienização do acervo sinistrado; 3. Reacondicionamento dos documentos; 4. Armazenagem em local adequado; 5. Vistoria e higienização do acervo não atingido	Documento recuperado	Dezembro/2026
3. Análise e validação da recuperação do acervo	1. Elaboração de Listagem de Atividades realizadas no resgate do acervo; 2. Diagnóstico Final	Relatório técnico	Dezembro/2026

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED

A celebração de um Termo de Execução Descentralizado entre o Arquivo Nacional/MGI e órgãos/entidades do Executivo Federal afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul é fundamentada em bases legais e técnicas que visam à preservação do patrimônio documental essencial para a continuidade das operações governamentais e garantia do direito à memória. Conforme a Constituição Federal, é dever do Estado preservar o patrimônio cultural, o que inclui os documentos históricos e administrativos danificados pelas enchentes. Além disso, o Arquivo Nacional, de acordo com a Lei nº 8.159/1991, é responsável pela gestão e preservação do patrimônio documental brasileiro, podendo atuar em parceria para recuperar acervos afetados por desastres naturais, como estipulado pela Resolução CONARQ nº 42/2010.

Do ponto de vista técnico, as enchentes causaram danos significativos aos acervos documentais do Executivo Federal, tornando urgente a necessidade de intervenção especializada para minimizar perdas irreparáveis e restaurar eficazmente as informações contidas nos registros afetados. O Arquivo Nacional possui a expertise necessária e infraestrutura adequada para coordenar a restauração desses documentos, utilizando técnicas específicas para cada tipo de suporte documental.

A execução descentralizada por meio do TED, regulamentada pelo Decreto nº 10.426/2020, permite que o Arquivo Nacional/MGI, as instituições com acervos afetado, implemente ações concretas de recuperação e mitigação dos danos aos documentos públicos. Isso não apenas assegura a preservação do patrimônio histórico e administrativo, mas também garante a continuidade das operações governamentais, ao possibilitar o acesso às informações necessárias para a gestão pública e tomada de decisões estratégicas.

Portanto, a celebração deste Termo de Execução Descentralizado é crucial para proteger o legado documental afetado pelas enchentes, cumprindo com as obrigações constitucionais de preservação do patrimônio cultural brasileiro e garantindo a eficácia da restauração dos registros históricos e administrativos essenciais ao funcionamento do governo federal.

6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?

(X) Sim

() Não

7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

() Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.

() Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração pública.

(X) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.

8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2º)

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?

(X) Sim

() Não

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

METAS	DESCRIÇÃO	Unidade de Medida	Quant.	Valor Total	Início	Fim

META 1	Análise e levantamento do acervo atingido	Unidade	1	R\$ 6.476.706,90	Novembro/2024	Março/2025
PRODUTO	Definição e seleção dos documentos que serão objeto de recuperação na UFSM	Relatório (SGB ¹ , Conab ² , Dnit ³ , UFSM ⁴ , MS-ANVISA ⁵ , Trensurb ⁶)			Novembro/2024	Março/2025
PRODUTO	Diagnóstico do Estado de Conservação dos documentos	Relatório (SGB, Conab, Dnit, UFSM, MS-ANVISA, Trensurb)			Novembro/2024	Março/2025
META 2	Ações de recuperação	Unidade	1	R\$ 6.476.706,90	Novembro/2024	Dezembro/2026
PRODUTO	Secagem do acervo sinistrado	100% do acervo selecionado (SGB, Conab, Dnit, UFSM, MS-ANVISA, Trensurb)	1		Novembro/2024	Dezembro/2026
PRODUTO	Higienização do acervo sinistrado	100% do acervo selecionado (SGB, Conab, Dnit, UFSM, MS-ANVISA, Trensurb)	1		Novembro/2024	Dezembro/2026
PRODUTO	Devolução dos arquivos recuperados e identificados	100% do acervo selecionado (SGB, Conab, Dnit, UFSM, MS-ANVISA, Trensurb)	1		Novembro/2024	Dezembro/2026

PRODUTO	Reacondicionamento dos documentos	100% do acervo selecionado (SGB, Conab, Dnit, UFSM, MS-ANVISA, Trensurb)	1		Novembro/2024	Dezembro/2026
META 3	Análise e validação da recuperação do acervo	Unidade	1	R\$ 6.476.706,90	Novembro/2024	Dezembro/2026
PRODUTO	Elaboração de Listagem de Atividades realizadas no resgate do acervo	Listagem Descritiva (SGB, Conab, Dnit, UFSM, MS-ANVISA, Trensurb)	1		Novembro/2024	Dezembro/2026
PRODUTO	Diagnóstico Final	Relatório Técnico	1		Agosto/2026	Dezembro/2026

- 1. Serviço Geológico do Brasil;
- 2. Companhia Nacional de Abastecimento;
- 3. Departamento Nacional de Infraestrutura;
- 4. Universidade Federal de Santa Maria;
- 5. Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária;
- 6. Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre.

10. **CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

MÊS/ANO	VALOR
Novembro/2024	R\$ 6.476.706,90

11. **PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAC**

CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA	CUSTO INDIRETO	VALOR PREVISTO
339000		R\$ 6.476.706,90

12. **PROPOSIÇÃO**

Autoridade da Unidade Descentralizada
Luciano Schuch
Reitor
Universidade Federal de Santa Maria

13. **APROVAÇÃO**

Autoridade da Unidade Descentralizadora

Jean Marcel Caum Camoleze

Diretor-Geral Substituto

Arquivo Nacional



Documento assinado eletronicamente por **Jean Marcel Caum Camoleze**, **Diretor-Geral do Arquivo Nacional - Substituto**, em 05/11/2024, às 18:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Luciano Schuch**, **Usuário Externo**, em 06/11/2024, às 07:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.arquivonacional.gov.br/autentica>, informando o código verificador **0410196** e o código CRC **A876D92F**.

Referência: Processo nº 08227.002177/2024-83

SEI nº 0410196

Praça da República, nº 173 - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20211-350 - <http://www.arquivonacional.gov.br>