

Anexo de Entregas do Plano de Tranformação Digital - FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL - Cronograma atualizado em maio de 2026

versão do modelo: 2.1

Anexo de Entregas do Plano de Transformação Digital (PTD) pactuado em junho de 2025, entre a Fundação Biblioteca Nacional e o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), representado pela Secretaria-Executiva (SE/MGI) e pela Secretaria de Governo Digital (SGD/MGI). A pactuação do PTD é uma exigência prevista para os órgãos e entidades federais, conforme Decreto Nº 12.198, de 24 de Setembro de 2024

Vigência: de Jun/2025 até Mai/2027

Entregas pactuadas

Serviço/Acao	Produto	Eixo	Área Responsável*	DtPactuada	DtReplanejada	DtEntrega	Situação
Agendar consulta nos acervos especiais da Biblioteca Nacional	Evolução do Serviço	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	CCSL, COTI	set/25	-	set/25	Entregue
	Revisão da descrição dos serviços			jul/25	set/25	set/25	Entregue
	Realização de Autodiagnóstico de Qualidade			ago/25	nov/25	nov/25	Entregue
	Implementação das recomendações do autodiagnóstico de qualidade			set/25	dez/25	dez/25	Entregue, sem recomendações
Realizar visita orientada ou técnica à Biblioteca Nacional	Evolução do Serviço	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	CCD, CCSL, CPP, COTI	jun/25	-	jun/25	Entregue
	Revisão da descrição dos serviços			out/25	-	out/25	Entregue
	Realização de Autodiagnóstico de Qualidade			nov/25	-	nov/25	Entregue
	Implementação das recomendações do autodiagnóstico de qualidade			jan/26	-	jan/26	Entregue, sem recomendações
Apresentar proposta de doação de acervos para a Fundação Biblioteca Nacional	Revisão da descrição dos serviços	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	CPP, COTI	jul/25	ago/25	set/25	Entregue
	Realização de Autodiagnóstico de Qualidade			ago/25	nov/25	nov/25	Entregue
	Implementação das recomendações do autodiagnóstico de qualidade			set/25	jul/26	-	Viabilidade da recomendação em estudo
Cadastrar instituição para recebimento de publicações da Fundação Biblioteca Nacional	Revisão da descrição dos serviços	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	CPP, COTI	jul/25	ago/25	set/25	Entregue
	Realização de Autodiagnóstico de Qualidade			mar/26	dez/25	fev/26	Entregue
	Implementação das recomendações do autodiagnóstico de qualidade			abr/26	jul/26	-	Viabilidade da recomendação em estudo
Inscrever-se no Edital de Coedições sem ônus da Fundação Biblioteca Nacional	Evolução do Serviço	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	CPE, COTI	set/25	out/26	-	Data de entrega replanejada, novo edital em elaboração
	Revisão da descrição dos serviços			set/25	out/26	-	Data de entrega replanejada, novo edital em elaboração
	Realização de Autodiagnóstico de Qualidade			ago/26	nov/26	-	Data replanejada conforme novo prazo para implementação do serviço
	Implementação das recomendações do autodiagnóstico de qualidade			set/26	dez/26	-	Data replanejada conforme novo prazo para implementação do serviço
Inscrever-se no Programa Nacional de Apoio à Pesquisa da Fundação Biblioteca Nacional (PNAP-FBN)	Evolução do Serviço	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	CPE, COTI	ago/25	set/25	set/25	Entregue
	Revisão da descrição dos serviços			ago/25	-	ago/25	Entregue
	Realização de Autodiagnóstico de Qualidade			abr/26	jan/26	fev/26	Entregue
	Implementação das recomendações do autodiagnóstico de qualidade			mai/26	mar/26	mar/26	Entregue, sem recomendações
Inscrição nos Prêmios Literários BN	Realização de Autodiagnóstico de Qualidade	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	CCD, COTI	fev/26	-	abr/26	Entregue
	Implementação das recomendações do autodiagnóstico de qualidade			mar/26	dez/26	-	Viabilidade da recomendação em estudo

Loja do Livro da Fundação Biblioteca Nacional	Evolução do Serviço	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	CPE, COTI	out/25	nov/25	dez/25	Entregue
	Revisão da descrição dos serviços			set/25	nov/25	mar/26	Entregue
	Realização de Autodiagnóstico de Qualidade			jan/26	-	fev/26	Entregue
	Implementação das recomendações do autodiagnóstico de qualidade			fev/26	jul/26	-	Viabilidade da recomendação em estudo
Registrar ou Averbar Direitos Autorais na Biblioteca Nacional	Evolução do Serviço	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	EDA, COTI	set/25	-	set/25	Entregue
	Realização de Autodiagnóstico de Qualidade			set/25	-	set/25	Entregue
	Implementação das recomendações do autodiagnóstico de qualidade			ago/25	nov/25	nov/25	Entregue
	Revisão da descrição dos serviços			ago/25	set/25	set/25	Entregue
Solicitar apoio para pesquisa à distância na Biblioteca Nacional	Evolução do Serviço	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	CCSL, COTI	jul/25	abr/26	fev/26	Entregue
	Revisão da descrição dos serviços			jun/25	abr/26	fev/26	Entregue
	Realização de Autodiagnóstico de Qualidade			ago/26	-	-	Entrega prevista
	Implementação das recomendações do autodiagnóstico de qualidade			set/26	-	-	Entrega prevista
Solicitar orientações para gestão de acervos raros bibliográficos (PLANOR)	Revisão da descrição dos serviços	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	CCSL, COTI	jul/25	-	jul/25	Entregue
	Realização de Autodiagnóstico de Qualidade			ago/25	-	ago/25	Entregue
	Implementação das recomendações do autodiagnóstico de qualidade			set/25	nov/25	mar/26	Entregue
Solicitar reprodução do acervo da Biblioteca Nacional	Evolução do Serviço	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	CCSL, CPP, COTI	mar/26	jul/26	-	Implementação em andamento pelo MGI
	Integração ao Login Único			mar/26	jul/26	-	Implementação em andamento pelo MGI
	Integração à ferramenta de avaliação da satisfação dos usuários			mar/26	jul/26	-	Implementação em andamento pelo MGI
	Integração ao Pagtesouro			mar/26	jul/26	-	Implementação em andamento pelo MGI
	Revisão da descrição dos serviços			set/26	-	-	Entrega prevista
	Realização de Autodiagnóstico de Qualidade			out/26	-	-	Entrega prevista
	Implementação das recomendações do autodiagnóstico de qualidade			nov/26	-	-	Entrega prevista
PPSI Ciclo 4	Implementação do PPSI	Segurança e Privacidade	COTI, SGSI	jun/25	-	jun/25	Entregue
PPSI Ciclo 5	Auto-avaliação, análise de lacunas e planejamento do PPSI			jul/25	-	jul/25	Entregue
	Implementação do PPSI			dez/25	-	dez/25	Entregue
PPSI Ciclo 6 -> PPSI 2.0 Ciclo 1	Auto-avaliação, análise de lacunas e planejamento do PPSI			mar/26	-	mar/26	Entregue
	Implementação do PPSI			dez/26	-	-	Entrega prevista
PPSI Ciclo 7 -> PPSI 2.0 Ciclo 2	Auto-avaliação, análise de lacunas e planejamento do PPSI			mar/27	-	-	Entrega prevista
	Implementação do PPSI			dez/27	-	-	Entrega prevista

Entregas não pactuadas já concluídas

Serviço/Acao	Produto	Eixo	Area Responsavel	DtEntrega
Apresentar proposta de doação de acervos para a Fundação Biblioteca Nacional	Evolução do Serviço	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	CPP, COTI	fev/25
Solicitar orientações para gestão de acervos raros (PLANOR)	Evolução do Serviço	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	CCSL, COTI	fev/25
PPSI Ciclo 4	Auto-avaliação, análise de lacunas e planejamento do PPSI	Segurança e Privacidade	COTI, SGSI	fev/25
Cadastrar instituição para recebimento de publicações da Fundação Biblioteca Nacional	Evolução do Serviço	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	CPP, COTI	abr/25
Inscrição nos Prêmios Literários BN	Revisão da descrição dos serviços	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	CCD, COTI	abr/25
Inscrição nos Prêmios Literários BN	Integração ao Login Único	Unificação de Canais Digitais	CCD, COTI	abr/25
Agendar visita orientada ou técnica	Evolução do Serviço	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	CCD, CCSL, CPP e COTI	mar/26

***SIGLAS**

CCD	Centro de Cooperação e Difusão
CCSL	Centro de Coleções e Serviço aos Leitores
COTI	Coordenação de Tecnologia da Informação
CPE	Centro de Pesquisa e Editoração
CPP	Centro de Processamento e Preservação
EDA	Escritório de Direitos Autorais
PLANOR	Plano Nacional de Obras Raras
PPSI	Programa de Privacidade e Segurança da Informação
SGSI	Subcomitê de Gestão de Segurança da Informação