

Anexo de Entregas do Plano de Tranformação Digital - FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL - Cronograma atualizado em nov/25							
versão do modelo: 2.1							
Anexo de Entregas do Plano de Transformação Digital (PTD) pactuado em junho de 2025, entre a Fundação Biblioteca Nacional e o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), representado pela Secretaria-Executiva (SE/MGI) e pela Secretaria de Governo Digital (SGD/MGI). A pactuação do PTD é uma exigência prevista para os órgãos e entidades federais, conforme Decreto Nº 12.198, de 24 de Setembro de 2024							
Vigência: de Jun/2025 até Mai/2027							

Entregas pactuadas							
Servico/Acao	Produto	Eixo	Área Responsável*	DtPactuada	DtReplanejada	DtEntrega	Situação
Agendar consulta nos acervos especiais da Biblioteca Nacional	Evolução do Serviço	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	CCSL, COTI	set/25		set/25	Entregue
	Revisão da descrição dos serviços			jul/25	set/25	set/25	Entregue
	Realização de Autodiagnóstico de Qualidade			ago/25	nov/25		Data de entrega replanejada
	Implementação das recomendações do autodiagnóstico de qualidade			set/25	dez/25		Data de entrega replanejada
Agendar visita orientada ou técnica	Evolução do Serviço	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	CCD, CCSL, CPP, COTI	jun/25		jun/25	Entregue
	Revisão da descrição dos serviços			out/25			Entregue
	Realização de Autodiagnóstico de Qualidade			nov/25			Entrega prevista
	Implementação das recomendações do autodiagnóstico de qualidade			jan/26			Entrega prevista
Apresentar proposta de doação de acervos para a Fundação Biblioteca Nacional	Revisão da descrição dos serviços	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	CPP, COTI	jul/25	ago/25	set/25	Entregue
	Realização de Autodiagnóstico de Qualidade			ago/25	nov/25		Data de entrega replanejada
	Implementação das recomendações do autodiagnóstico de qualidade			set/25	jan/26		Data de entrega replanejada
Cadastrar instituição para recebimento de publicações da Fundação Biblioteca Nacional	Revisão da descrição dos serviços	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	CPP, COTI	jul/25	ago/25	set/25	Entregue
	Realização de Autodiagnóstico de Qualidade			mar/26	dez/25		Data de entrega replanejada
	Implementação das recomendações do autodiagnóstico de qualidade			abr/26	fev/26		Data de entrega replanejada
Inscrever-se no Edital de Coedições sem ônus da Fundação Biblioteca Nacional	Evolução do Serviço	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	CPE, COTI	set/25	mar/26		Data de entrega replanejada
	Revisão da descrição dos serviços			set/25	mar/26		Data de entrega replanejada
	Realização de Autodiagnóstico de Qualidade			ago/26			Entrega prevista
	Implementação das recomendações do autodiagnóstico de qualidade			set/26			Entrega prevista
Inscrever-se no Programa Nacional de Apoio à Pesquisa da Fundação Biblioteca Nacional (PNAP-FBN)	Evolução do Serviço	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	CPE, COTI	ago/25	set/25	set/25	Entregue
	Revisão da descrição dos serviços			ago/25		ago/25	Entregue
	Realização de Autodiagnóstico de Qualidade			abr/26	jan/26		Data de entrega replanejada
	Implementação das recomendações do autodiagnóstico de qualidade			mai/26	mar/26		Data de entrega replanejada
Inscrição nos Prêmios Literários BN	Realização de Autodiagnóstico de Qualidade	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	CCD, COTI	fev/26			Entrega prevista
	Implementação das recomendações do autodiagnóstico de qualidade			mar/26			Entrega prevista

Loja do Livro da Fundação Biblioteca Nacional	Evolução do Serviço	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	CPE, COTI	out/25	nov/25		Data de entrega replanejada
	Revisão da descrição dos serviços			set/25	nov/25		Data de entrega replanejada
	Realização de Autodiagnóstico de Qualidade			jan/26			Entrega prevista
	Implementação das recomendações do autodiagnóstico de qualidade			fev/26			Entrega prevista
Registrar ou Averbar Direitos Autorais	Evolução do Serviço	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	EDA, COTI	set/25		set/25	Entregue
	Realização de Autodiagnóstico de Qualidade			set/25		set/25	Entregue
	Implementação das recomendações do autodiagnóstico de qualidade			ago/25	nov/25		Data de entrega replanejada
	Revisão da descrição dos serviços			ago/25	set/25	set/25	Entregue
Solicitar apoio à pesquisa a distância na Biblioteca Nacional	Evolução do Serviço	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	CCSL, COTI	jul/25	abr/26		Data de entrega replanejada
	Revisão da descrição dos serviços			jun/25	abr/26		Data de entrega replanejada
	Realização de Autodiagnóstico de Qualidade			ago/26			Entrega prevista
	Implementação das recomendações do autodiagnóstico de qualidade			set/26			Entrega prevista
Solicitar orientações para gestão de acervos raros (PLANOR)	Revisão da descrição dos serviços	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	CCSL, COTI	jul/25		jul/25	Entregue
	Realização de Autodiagnóstico de Qualidade			ago/25		ago/25	Entregue
	Implementação das recomendações do autodiagnóstico de qualidade			set/25	nov/25		Data de entrega replanejada
Solicitar reprodução do acervo da Biblioteca Nacional	Evolução do Serviço	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	CCSL, CPP, COTI	mar/26			Entrega prevista
	Revisão da descrição dos serviços			set/26			Entrega prevista
	Realização de Autodiagnóstico de Qualidade			out/26			Entrega prevista
	Implementação das recomendações do autodiagnóstico de qualidade			nov/26			Entrega prevista
PPSI Ciclo 4	Implementação do PPSI	Segurança e Privacidade	COTI, SGSI	jun/25		jun/25	Entregue
PPSI Ciclo 5	Auto-avaliação, análise de lacunas e planejamento do PPSI			jul/25		jul/25	Entregue
	Implementação do PPSI			dez/25			Entrega prevista
PPSI Ciclo 6	Auto-avaliação, análise de lacunas e planejamento do PPSI			jan/26			Entrega prevista
	Implementação do PPSI			jun/26			Entrega prevista
PPSI Ciclo 7	Auto-avaliação, análise de lacunas e planejamento do PPSI			jul/26			Entrega prevista
	Implementação do PPSI			dez/26			Entrega prevista

Entregas já concluídas não pactuadas

Servico/Acao	Produto	Eixo	Area Responsavel	DtEntrega
Apresentar proposta de doação de acervos para a Fundação Biblioteca Nacional	Evolução do Serviço	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	CPP, COTI	fev/25
Solicitar orientações para gestão de acervos raros (PLANOR)	Evolução do Serviço	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	CCSL, COTI	fev/25
PPSI Ciclo 4	Auto-avaliação, análise de lacunas e planejamento do PPSI	Segurança e Privacidade	COTI, SGSI	fev/25
Cadastrar instituição para recebimento de publicações da Fundação Biblioteca Nacional	Evolução do Serviço	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	CPP, COTI	abr/25
Inscrição nos Prêmios Literários BN	Revisão da descrição dos serviços	Serviços Digitais e Melhoria da Qualidade	CCD, COTI	abr/25
Inscrição nos Prêmios Literários BN	Integração ao Login Único	Unificação de Canais Digitais	CCD, COTI	abr/25

***SIGLAS**

CCD	Centro de Cooperação e Difusão
CCSL	Centro de Coleções e Serviço aos Leitores
COTI	Coordenação de Tecnologia da Informação
CPE	Centro de Pesquisa e Editoração
CPP	Centro de Processamento e Preservação
EDA	Escritório de Direitos Autorais
PLANOR	Plano Nacional de Obras Raras
PPSI	Programa de Privacidade e Segurança da Informação
SGSI	Subcomitê de Gestão de Segurança da Informação