

SIAPG: Realizar a implantação de painéis de indicadores para suporte à tomada de decisão para avaliação dos PPGs

Área Demandante:

DAV – Diretoria de Avaliação

Responsáveis pelas informações

Sonia Nair Bao - Diretora de Avaliação

Talita Moreira de Oliveira - Coordenadora

Manoel Brod Siqueira - Coordenador

Fabiane Ferreira - Analista em C&T

Lívia Rejane Miguel Amaral - Analista em C&T

Descrição:

O Sistema de indicadores aplicado à Pós-Graduação é uma ferramenta de monitoramento de indicadores de pós-graduação stricto sensu.

Trará como benefícios:

- Melhor visualização das informações utilizadas na avaliação dos PPGs;
- Redução do tempo das comissões de avaliação gasto com processamento e tratamento dos dados;
- Mais tempo para realizar a análise qualitativa das informações;
- Melhor visualização das informações utilizadas na avaliação dos PPGs.
- Parametrização dos indicadores.

Requisitos Preliminares:

- Realizar carga do banco
- Controle de acesso/Autenticação

Expectativa de Prazo (semestre/ano):

Assinalar uma única opção para INÍCIO e outra para TÉRMINO					
	INÍCIO			TÉRMINO	
2020	1º SEMESTRE: X	2º SEMESTRE:		1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:
2021	1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:		1º SEMESTRE: X	2º SEMESTRE:
2022	1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE: X		1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:
2023	1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:		1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE: X

Metas:

Ano	Meta
2020	1º semestre: Realizar carga no Banco. 2º semestre : Implementação do controle de acesso/Autenticação
2021	1º semestre: Disponibilização em produção do controle de acesso/Autenticação.
2022	Não se aplica.
2023	Não se aplica.



Avaliação Técnica de Ação

(PREENCHIMENTO DTI)

PRAZO PREVISTO (semestre/ano):

Assinalar uma única opção para INÍCIO e outra para TÉRMINO					
	INÍCIO			TÉRMINO	
2020	1º SEMESTRE: X	2º SEMESTRE:		1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:
2021	1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:		1º SEMESTRE: X	2º SEMESTRE:
2022	1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE: X		1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:
2023	1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:		1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE: X

Unidade DTI Responsável (DTI | CGS | CGII): CGS

Sub Unidade DTI Responsável (CSAB, NDI, CSAE...): CSAPG

Observações Técnicas, Ações Internas necessárias ou Necessidade de Aquisição/Melhorias:

[NDI] Ação está relacionada à DTI - NDI - AÇÃO 01 - Desenvolver projetos de painéis gerenciais para a CAPES.

[NDI] - Envolver equipe MicroStrategy: 1 gerente de projetos, 1 analista de requisitos, 1 analista OLAP e 1 analista de ETL.

[CGII] CGII e equipe Devops precisam migrar a aplicação para a esteira de desenvolvimento no Openshift e liberar a equipe de desenvolvimento para personalizar os testes automatizados.

[CGS] Sistema desenvolvido com apoio da RNP. Sugere-se compatibilizar esforços e tecnologias com NDI. Parecer sobre o prazo: de acordo.

[CSAPG] Sistema desenvolvido em PHP, a ser integrado à interface do SUCUPIRA 2, e com aprimoramento do controle de acesso integrado ao SAdmin e ao SAE.

[CSAPG] Sistema de passar por aprimoramentos de acordo com demandas do CTC para a Avaliação Quadrienal

[CSAPG] Necessário contratar/preparar perfil PHP na equipe CSAPG PHP_1, responsável por manter os serviços que sustentam a aplicação, com: 2 desenvolvedores PHP, 1 analista de requisitos, 1 testador com conhecimento em automação de testes e um gerente Scrum Master, capacidade de paralelizar 2 projetos com eficiência, mais atividades contínuas de sustentação.

[CSAPG] O sistema foi desenvolvido com orientação da arquitetura da CAPES, mas utiliza uma tecnologia não homologada ainda: NodeJs.