

AI32 - Implantar Solução de BIGDATA

Área Demandante: NADC/DTI

Responsável pelas informações:

Hermógenes Ramos Batista Correia - Chefe de Divisão DAR/CGII/DTI

Descrição:

Definir objetivo, plano, ferramentas, capacitar a equipe e implantar solução de BIG DATA.

Requisitos Preliminares:

1. Definir os objetivos de emprego do BIGDATA.
2. Definir um plano de ação do BIGDATA.
3. Definir as ferramentas a serem utilizadas.
4. Capacitar a equipe em modelagem e operação de BIG Data (técnicas, boas práticas de construção e manutenção, bem como na ferramenta/tecnologia que venha a ser adquirida).
5. Executar plano de ação.

Expectativa de Prazo (semestre/ano):

Assinalar uma única opção para INÍCIO e outra para TÉRMINO					
	INÍCIO			TÉRMINO	
2020	1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:		1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:
	X				
2021	1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:		1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:
2022	1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:		1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:



2023	1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:		1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:
					X

Metas:

Ano	Meta
2020	1º semestre: objetivos de emprego do BIGDATA definidos. 2º semestre: Plano de ação do BIGDATA.
2021	1º semestre: Definição das ferramentas a serem utilizadas. 2º semestre: Capacitação da equipe em modelagem e operação de BIG Data.
2022 a 2023	1º semestre: Execução plano de ação. 2º semestre: Execução plano de ação.

Observações Técnicas, Ações Internas necessárias ou Necessidade de Aquisição/Melhorias:

Unidade DTI Responsável: DTI

Subunidade DTI Responsável: NADC

[NADC] Equipe composta de: 1 Gerente de Projetos, 1 Gerente de Banco de Dados, 2 DBA, 1 AD, 1 analista ETL, 2 analistas OLAP.