

## AI98 - Evolução do sistema Memória da Pós

**Área Demandante:** CGS/DTI

**Responsável pelas informações:**

Querin Wegermann - Gerente de Projeto Cadcons

**Descrição:**

Atualizar o Elastic Search para a versão 7, efetuar adaptações no sistema conforme evoluções da Plataforma SUCUPIRA e dos processos da DAV.

**Requisitos Preliminares:**

1. Tecnologias descritas disponíveis
2. Teste e homologação da versão atual
3. Disponibilização para o público externo

**Expectativa de Prazo (semestre/ano):**

Assinalar uma única opção para INÍCIO e outra para TÉRMINO					
	INÍCIO			TÉRMINO	
2020	1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:		1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:
	X				
2021	1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:		1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:
2022	1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:		1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:
2023	1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:		1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:
					X

**Metas:**

Ano	Meta
2020	1° SEM: Atualização do ES para o 7 2° SEM: Testes e homologação
2021 a 2023	Adaptações para atender a evoluções da Plataforma SUCUPIRA

**Observações Técnicas, Ações Internas necessárias ou Necessidade de Aquisição/Melhorias:**

**Unidade DTI Responsável:** CGS

**Subunidade DTI Responsável:** CSAPG

Por se tratar de, inicialmente, somente a atualização do Elastic Search e considerando que ele já está na versão 6, a mudança para a próxima versão não demandará tanto tempo.

Estabelecimento de monitoria de integridade de índices Elastic Search e processo de recuperação.

Contratações necessárias:

- Desenvolvedor sênior com conhecimento em Elastic Search
- Analista de teste

[CSAPG] Equipe CSAPG\_PHP\_2 com: 3 desenvolvedores PHP, necessidade 1 analista de requisitos, 1 testador sem conhecimento em automação de testes e um gerente Scrum Master, capacidade de paralelizar 2 projetos com eficiência.

[CSAPG] Mesmo que não se priorize evoluções, o sistema carece de aquisição de Ferramenta para monitoria de saúde dos índices elastic, controle de acesso, auditoria, e controle de volumetria.

[NADC] Envolver 1 AD e 1 DBA no projeto