

AI109 - Implantação de Metodologia Ágil de Desenvolvimento de Sistemas

Área Demandante: CGS - Coordenação Geral de Sistemas

Responsável pelas informações:

João Henrique Gouveia - Coordenador-Geral de Sistemas

Descrição:

A Implantação da Metodologia Ágil de Desenvolvimento envolve os seguintes aspectos:

- Detalhamento das atividades e das entregas previstas na MDS 4.0.
- Aquisição de uma ferramenta para controlar o fluxo de trabalho da equipe de desenvolvimento.

Requisitos Preliminares:

Detalhamento das atividades e das entregas previstas na MDS 4.0

Aquisição de uma ferramenta para controlar o fluxo de trabalho da equipe de desenvolvimento.

- Adquirir e implantar ferramenta para substituir o Redmine.

Expectativa de Prazo (semestre/ano):

Assinalar uma única opção para INÍCIO e outra para TÉRMINO					
	INÍCIO			TÉRMINO	
2020	1º SEMESTRE: X	2º SEMESTRE:		1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:
2021	1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:		1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE: X
2022	1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:		1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:



2023	1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:		1º SEMESTRE:	2º SEMESTRE:

Metas:

Ano	Meta
2020	2º SEMESTRE: <ul style="list-style-type: none">• Detalhamento das atividades e das entregas previstas na MDS 4.0.
2021	2º SEMESTRE: <ul style="list-style-type: none">• Aquisição de uma ferramenta para controlar o fluxo de trabalho da equipe de desenvolvimento.

Unidade DTI Responsável: CGS