

Enviado por: "Andre Correa Joia" <acjoia@cbtu.gov.br>

De: acjoia@cbtu.gov.br

Para: Os destinatários não estão sendo exibidos para esta impressão

"Adriana Fonseca Lins" <aflins@cbtu.gov.br>, "Gabinete da Presidencia" <gab.cbtu@cbtu.gov.br>, mgalindo@cbtu.gov.br, "Diogo Antônio dos Santos" <diogosantos@cbtu.gov.br>, "Daniel Freitas dos Santos" <daniel.santos@cbtu.gov.br>, "Giuliano" <giuliano@cbtu.gov.br>, "fmendes@cbtu.gov.br" <fmendes@cbtu.gov.br>, "Felipe" <felipemaia@cbtu.gov.br>, "rodolpho" <rodolpho@cbtu.gov.br>, acjoia@cbtu.gov.br, "Andre CBTU RJ" <andrecjjoia@gmail.com>

Data: 12/09/2025 22:16

Assunto: Solicitação de Prorrogação da Sessão ? Pregão Eletrônico nº 9009/2025  

Prezado GALIC,

Referente ao Pregão Eletrônico nº 9009/2025, cujo objeto é a substituição de trilhos das Linhas Centro e Sul do Sistema de Trens Urbanos da CBTU – Recife e Região Metropolitana, vimos por meio deste **solicitar a prorrogação da data da sessão atualmente prevista para 26/09/2025, de forma que sua realização ocorra pelo menos quatro dias após a sessão do Pregão nº 9010/2025, marcado para 10/11/2025.**

A solicitação fundamenta-se nos seguintes aspectos:

1.

Interdependência entre os processos licitatórios: ambos contemplam relevantes intervenções nas Linhas Centro e Sul da STU-REC, sendo necessário ajustar o calendário de forma que a sequência das propostas vencedoras e respectivas ordens de serviço obedeça a uma lógica cronológica mais adequada.

2.

Execução do CTR nº 108/2024-STU-REC: em andamento, com escopo de substituição de trilhos na Linha Centro, na região da Estação Cavaleiros e entorno. O contrato encontra-se em processo de prorrogação de prazo, com adequações metodológicas em curso, e conclusão prevista para o início de 2026. Ressaltamos que a finalização dessa execução constitui pré-requisito para o início do contrato a ser originado do Pregão nº 9009/2025.

Diante do exposto, reforçamos a importância da prorrogação da sessão do Pregão nº 9009/2025, a fim de garantir maior racionalidade operacional, alinhar a sequência dos contratos e otimizar a execução das intervenções nas Linhas Centro e Sul.

Att

Andre Correa Joia
Adjunto de Diretor Tecnico
Diretoria Técnica
CBTU-Administração Central