

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								
ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA ECONOMICA AMBIENTAL - VLT Luziania								
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
1	ETAPA 01	30%	0%	0%	30%	0%	0%	0%
2	ETAPA 02	30%	0%	0%	0%	30%	0%	0%
3	ETAPA 03	30%	0%	0%	0%	0%	30%	0%
4	RECEBIMENTO E APROVAÇÃO	10%	0%	0%	0%	0%	0%	10%
PERCENTAGEM			0%	0%	30%	30%	30%	10%
PERCENTAGEM ACUMULADA			0%	0%	30%	60%	90%	100%

Etapa	DESCRIÇÃO
Etapa 1	Caracterização Socioeconômica e Diagnóstico do Trecho Atual
	Cenários de Operação
Etapa 2	Estudo de Demanda - Pesquisa de campo e análise
	Estudos Socioambientais
Etapa 3	Estimativas de Custo e de Receitas
	Modelagem Econômico-Financeira
	Análise Jurídico-Legal
RECEBIMENTO E APROVAÇÃO	Consolidação, entrega e validação do estudo