

Ata da reunião de kick-off do PGT CGU

Data: 07/07/2020

Horário: 10:00

Participantes:

- ME: Nina Gonçalves, Leonardo Prudente, Cintia Moura, Rogério Meneguim, Luis Eduardo, Antonio Fiúza, Douglas Andrade.
- SEME: Leandra Pires
- CGU: Ronaldo Correa, Wallace Sousa Circuncisão, Fernando Quirino, Walter Cunha

Principais registros:

1. CGU informou que criou uma página na internet para acompanhamento e publicização do PGT: <https://www.gov.br/cgu/pt-br/acesso-a-informacao/governanca/transformagov>
2. Encaminhamentos relativos às ações do PGT.

<p>Validar informações do painel Raio-X e corrigir os dados, se necessário, nos sistemas estruturantes.</p> <p>(NOTA TÉCNICA Nº 1502/2019/DGI/SE encaminhada ao ME por meio do OFÍCIO Nº 16011/2019/DGI/SE/CGU, de 31/07/2019)</p>	<p>CGU informou que não recebeu a resposta elaborada pela CGINF. Equipe ME vai cobrar.</p> <p>Em tempo: CGU informou está finalizando uma nova Nota Técnica sobre o Raio-x para ser encaminhada ao ME.</p> <p>Ponto focal CGU: Vivian Vivas (DGI).</p> <p>Luis Barreiro - CGINF/SEGES: luis.jesus@planejamento.gov.br</p>
<p>Disponibilizar as API's no Portal ConectaGov</p>	<p>CGU vai ligar diretamente para Márcia Cardador que não pôde participar da reunião</p> <p>Márcia Cardador - 98427-0843</p>
<p>Adotar solução de Protocolo Digital utilizando a solução gov.br</p>	<p>Cintia enviará pedido de ajuste de redação da atividade relativa ao SEI.</p>
<p>Implantar o módulo de governança e gestão do SEI para acompanhamento remoto do órgão central</p>	<p>Cíntia Aparecida de Moura e Silva - Coordenação-Geral do Processo Eletrônico Nacional cintia.moura@planejamento.gov.br 99241 7444</p>
<p>Implantar módulo de gestão documental aderente aos normativos do Arquivo Nacional <i>(A previsão para o ME disponibilizar o módulo para os órgãos é junho/2020)</i></p>	

<p>Assinar contrato de permuta para imóvel para o Órgão Central da CGU em Brasília, conforme demanda encaminhada por meio, dentre outros, do Aviso nº 109/2018/GM/CGU, do Ofício nº 18509/2019/GM/CGU e do Ofício nº 2223/2020/SE/CGU.</p>	<p>CGU checará desenvolvimento da atividade relativa a Alagoas. Chamará reunião com SPU. As partes revisarão a data da atividade relativa a Brasília.</p>
<p>Assinar o contrato da permuta da Regional Alagoas</p>	<p>SPU - André Nunes andre.nunes@planejamento.gov.br - 991786460 / valeria.soares@planejamento.gov.br</p>
<p>Revisar os contratos de ocupação da CGU nos prédios administrados pelo Ministério da Economia.</p>	<p>Walter informou acreditar que a revisão já está concluída. Irá confirmar e chamar reunião com Caroline Durce, se for o caso. CAROLINE DURCE - 61 2021-5974 - caroline.durce@fazenda.gov.br</p>
<p>Promover a adesão das superintendências estaduais às redes TransformaGov dos estados já implantadas</p>	<p>CGU informou que já deu ok para adesão das superintendências, mas irá enviar email reforçando.</p>
<p>Conceder acesso gerencial ao Banco de Talentos à CGU  (painelbancodetalentos.economia.gov.br)</p>	<p>Fiuza deu orientações sobre acesso gerencial: painelbancodetalentos.economia.gov.br  Walter solicitou o acesso ao Painel do Banco de Talentos e aguarda liberação.</p>
<p>Disseminar o uso do Banco de Talentos entre os seus servidores.</p>	<p>SGP apoiará CGU com estratégias de divulgação e treinamento sobre uso. Douglas Andrade da Silva. CGDEP/DESEN/SGP. E-mail: douglas.silva@planejamento.gov.br. Tel.: 2020-1831 rogerio.meneguim@planejamento.gov.br - 2020-8630 antonio.landim@planejamento.gov.br - 2020-8503</p>
<p>Utilizar o Banco de Talentos como ferramenta de seleção e divulgação de perfis, e fomento à capacitação e instrutoria</p>	<p>CGU entende que a portaria lançada pelo ME supre a demanda. Acompanhará atualizações.</p>
<p>Atualização normativa sobre o Programa de Gestão de Demandas da CGU em conformidade com os pontos destacados no Aviso nº 232/2018/GM/CGU e no Ofício nº 1061/2020/SE/CGU.</p>	<p>Em desenvolvimento.</p>

Disponibilizar Sistema PGD aos demais órgãos da Administração Pública	
Realizar piloto de <i>coworking</i> com apoio operacional da SEGES	Agendar reunião exclusiva sobre o tema para contribuições do ME. Oportunidade de parcerias no projeto.

3. SEME informou sobre dinâmica de monitoramento e que convocará reunião em 30 dias.