



Valores em R\$ 1,00

Programa:	PPA	Realizado	%	LOA 2002 +	Realizado	%
Ação:	2000-2003	2000 a 2002	(B/A)	CRÉDITOS	2002 (D)	(D/C)
	(A)	(B)		(C)		

0647 NACIONALIZAÇÃO DO MATERIAL BÉLICOGERENTE: JOSÉ CARLOS ALBANO DO
AMARANTE**Objetivo:** Aumentar a produção nacional de armamentos necessários à defesa nacional e segurança pública

1515 (P) ADEQUAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL

Produto/Unidade de Medida: PARQUE INDUSTRIAL ADEQUADO (% DE EXECUÇÃO FÍSICA) **52221 - IMBEL**

Físico	56,4	56,4	100,0 %	7,0	6,4	92,0 %
Financeiro	5.681.317	5.681.317	100,0 %	1.500.000	1.376.948	91,8 %

Comentários:

A meta física ficou um pouco abaixo do previsto, em função do contingenciamento sofrido no recurso orçamentário inicialmente previsto.

3495 (P) CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE PÓLVORA DE BASE SIMPLES - 60 TONELADAS/MÊS

Produto/Unidade de Medida: FABRICA CONSTRUIDA (% DE EXECUCAO FISICA) **52221 - IMBEL**

Físico	97,5	0,0	0,0 %	1,0	0,0	0,0 %
Financeiro	28.950.000	0	0,0 %	200.000	0	0,0 %

Comentários:

Por não ter sido gerado numerário correspondente, pela IMBEL, ao crédito previsto no orçamento de investimento para esta ação, a meta física estipulada não foi cumprida.

3496 (P) MODERNIZAÇÃO DA FÁBRICA DE ITAJUBÁ (MG)

Produto/Unidade de Medida: FABRICA MODERNIZADA (% DE EXECUCAO FISICA) **52221 - IMBEL**

Físico	54,1	3,2	5,9 %	3,0	2,8	94,0 %
Financeiro	5.920.105	238.647	4,0 %	200.000	188.932	94,5 %

Comentários:

A IMBEL não gerou a totalidade do numerário correspondente ao crédito previsto no orçamento de investimento, para esta ação, o que impediu o cumprimento total da meta estabelecida.

3497 (P) IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

Produto/Unidade de Medida: SISTEMA IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA) **52221 - IMBEL**

Físico	49,0	0,0	0,0 %	35,0	0,0	0,0 %
Financeiro	400.000	0	0,0 %	200.000	0	0,0 %

Comentários:

Em razão do contingenciamento orçamentário e dificuldade financeira da Indústria de Material Bélico do Brasil (IMBEL) em gerar recursos para investimento, esta ação não foi contemplada com nenhum recurso.



Valores em R\$ 1,00

Programa:	PPA	Realizado	%	LOA 2002 +	Realizado	%
Ação:	2000-2003	2000 a 2002	(B/A)	CRÉDITOS	2002 (D)	(D/C)
	(A)	(B)		(C)		

3498 (P) MODERNIZAÇÃO DA FÁBRICA DE PÓLVORA DE BASE DUPLA

Produto/Unidade de Medida: FABRICA MODERNIZADA (% DE EXECUCAO FISICA)

52221 - IMBEL

Físico	84,6	0,6	0,7 %	11,0	0,6	5,0 %
Financeiro	1.509.812	9.812	0,6 %	200.000	9.812	4,9 %

Comentários:

Por não ter sido gerado numerário correspondente, pela IMBEL, ao crédito previsto no orçamento de investimento para esta ação, a meta física estipulado não foi cumprida.

3499 (P) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

Produto/Unidade de Medida: EQUIPAMENTO/SOFTWARE ADQUIRIDO (UNIDADE)

52221 - IMBEL

Físico	469,8	208,0	44,3 %	200,0	198,0	99,0 %
Financeiro	5.437.564	392.294	7,2 %	200.000	197.564	98,8 %

Comentários:

A meta física não foi completamente atingida em função da IMBEL não ter gerado todo o numerário necessário para concluir a ação. Entretanto a meta prevista ficou bem próxima da realizada.

3500 (P) IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SANEAMENTO E PROTEÇÃO AMBIENTAL NA FÁBRICA PRESIDENTE VARGAS

Produto/Unidade de Medida: SISTEMA IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA)

52221 - IMBEL

Físico	0,0	0,0	0,0 %	100,0	0,0	0,0 %
Financeiro	3.770.000	960	0,0 %	200.000	0	0,0 %

Comentários:

Por não ter sido gerado numerário correspondente, pela IMBEL, ao crédito previsto no orçamento de investimento a meta física estipulado não foi cumprida.

3501 (P) FÁBRICA DE ESPOLETA ELÉTRICA

Produto/Unidade de Medida: FABRICA CONSTRUIDA (% DE EXECUCAO FISICA)

52221 - IMBEL

Físico	70,0	0,1	0,2 %	2,0	0,0	1,0 %
Financeiro	12.546.785	27.979	0,2 %	200.000	1.797	0,9 %

Comentários:

Por não ter sido gerado numerário correspondente, pela IMBEL, ao crédito previsto no orçamento de investimento para esta ação, a meta física estipulada não foi cumprida.

4105 (A) MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL

Produto/Unidade de Medida: INFRA-ESTRUTURA MANTIDA (%)

52221 - IMBEL

Físico	93,0	93,0	100,0 %	100,0	90,0	90,0 %
Financeiro	11.683.450	298.694	2,6 %	200.000	179.062	89,5 %

Comentários:



Valores em R\$ 1,00

Programa:	PPA	Realizado	%	LOA 2002 +	Realizado	%
Ação:	2000-2003	2000 a 2002	(B/A)	CRÉDITOS	2002 (D)	(D/C)
	(A)	(B)		(C)		

Por não ter sido gerado numerário correspondente, pela IMBEL, ao crédito previsto no orçamento de investimento para esta ação, a meta física ficou abaixo do previsto.