

2. Setor Produtivo Estatal - Grupo Eletrobrás

PROGRAMA Empresa / Ação / Localizador de gasto Produto (unidade de medida)	Física		Financeira (em R\$ 1,00)		Desempenho	
	Aprovado	Realizado	Aprovado	Realizado	%	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(b/a)	(d/c)

0807 - INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO

[32204 Eletrobrás Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR](#)

4102 0033 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Rio de Janeiro

			2.800.000	515.920		18,4
--	--	--	-----------	---------	--	------

Foram realizadas no exercício 2009 aquisições de máquinas e equipamentos de escritório (ar condicionado, relógio carimbador, fragmentadora, bebedouros, bomba centrífuga bi partida, etc), móveis e utensílios (mesas, armários, cadeiras, gaveteiros, etc). A baixa realização foi devido ao adiamento de algumas aquisições para 2010, tais como: mobiliários (armários, gaveteiros volantes, etc) para arquivo central; equipamentos para lavanderia da hospedagem; aquisição de ônibus.

4103 0033 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Rio de Janeiro

			13.534.949	7.078.733		52,3
--	--	--	------------	-----------	--	------

No exercício 2009 ocorreram as seguintes realizações: aquisição de estações de trabalho; equipamentos de rede; softwares para servidor central IBM; demais softwares; migração do ERP SAP; licenciamento complementar SAP; início do projeto de sala cofre. As principais frustrações no exercício são: aquisição de servidores de rede, equipamentos de rede e telefonia (switches) e o projeto de gestão do empreendimento (em fase de preparação do edital).

[32223 Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS](#)

12GA 0033 Aquisição de Imóvel-Sede, no Rio de Janeiro (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro

Imóvel adquirido (unidade)	1,0	0,0	48.911.846	0	0,0	0,0
----------------------------	-----	-----	------------	---	-----	-----

A compra do terreno para construção de um prédio único para a Eletrobras foi postergada para 2010, em função de não termos tido tempo hábil para zerar o valor dessa ação.

4101 0001 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional

			1.500.000	0		0,0
--	--	--	-----------	---	--	-----

O orçamento não foi realizado em função de não ter havido tempo hábil de zerar essa rubrica.

4102 0001 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

			4.873.900	1.107.598		22,7
--	--	--	-----------	-----------	--	------

O valor ficou reduzido, até dezembro de 2009, em virtude de algumas licitações que foram postergadas para 2010.

4103 0001 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

			23.696.300	8.468.252		35,7
--	--	--	------------	-----------	--	------

Até dezembro de 2009 a realização ficou abaixo do previsto em virtude do valor empenhado para a licitação, consolidação e visualização de servidores e storage e site de contingência, porque o preço foi estimado muito acima do vencedor da licitação. Também deveríamos adquirir vários equipamentos (desktops, notebooks, projetores e impressoras) que não foi possível, porque não tivemos tempo hábil para licitações, devendo os mesmos serem transferidos para 2010.

[32224 Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE](#)

111G 0053 Instalação de Edifício-Sede - No Distrito Federal

Edifício-Sede Instalado (% de execução física)	0,0	0,0	600.000	263.010		43,8
--	-----	-----	---------	---------	--	------

Atraso na apresentação dos projetos, estudos, levantamento, investigações e projetos básicos para a construção, operação e manutenção do edifício sede da Eletronorte.

4101 0010 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Na Região Norte

			300.000	0		0,0
--	--	--	---------	---	--	-----

Redução dos serviços de reforma/manutenção predial face à transferência para nova sede. As manutenções, que estão sendo realizadas, são aquelas destinadas apenas ao atendimento às normas de segurança do trabalho.

4102 0010 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Na Região Norte

			450.000	286.894		63,8
--	--	--	---------	---------	--	------

Redução dos serviços de aquisição de bens móveis, máquinas e equipamentos face à transferência para a nova sede. As adequações que estão sendo realizadas são aquelas destinadas apenas ao atendimento às normas de segurança do trabalho.

4103 0010 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Na Região Norte

			10.000.000	7.552.175		75,5
--	--	--	------------	-----------	--	------

Atraso na entrega de equipamentos por parte do fornecedor.

PROGRAMA Empresa / Ação / Localizador de gasto Produto (unidade de medida)	Física		Financeira (em R\$ 1,00)		Desempenho	
	Aprovado	Realizado	Aprovado	Realizado	%	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(b/a)	(d/c)

[32225 ELETROSUL Centrais Elétricas S.A.](#)

4101 0040 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Na Região Sul

			1.231.800	707.423		57,4
--	--	--	-----------	---------	--	------

Os investimentos correspondem a construção de uma nova guarita de segurança e a instalação de um elevador social nas dependências da sede da Eletrosul aliado a projeto arquitetônico e paisagístico, jardins e hall de entrada do edifício e serviços de fiscalização e consultoria de engenharia.

4102 0040 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Na Região Sul

			11.130.300	6.737.716		60,5
--	--	--	------------	-----------	--	------

Investimentos na renovação da frota da empresa, aquisição de equipamentos de segurança, móveis e utensílios, equipamentos de multimídia, compra e instalação de reforma com modernização do sistema de exaustão e ventilação do edifício sede, ferramentas e equipamentos de laboratório.

4103 0040 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Na Região Sul

			8.490.534	3.172.952		37,4
--	--	--	-----------	-----------	--	------

Aquisição de diversos equipamentos de informática tais como: notebooks, processadores, monitores, impressoras, estações de trabalho, servidor para armazenamento de dados corporativos, incluindo hardware e softwares; atualização do software sap 2000 - v.10 - advanced; solução de virtualização de servidores, incluindo software e hardware e licenças de direito de uso e serviços de garantia - gats.

[32226 Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF](#)

4101 0020 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Na Região Nordeste

			13.583.625	12.285.419		90,4
--	--	--	------------	------------	--	------

Melhorias diversas nos prédios administrativos e operacionais da empresa.

4102 0020 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Na Região Nordeste

			33.844.322	32.129.358		94,9
--	--	--	------------	------------	--	------

Aquisição de veículos, móveis e equipamentos em fim de vida útil.

4103 0020 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Na Região Nordeste

			43.410.141	39.117.391		90,1
--	--	--	------------	------------	--	------

Aquisição de equipamentos de informática e teleprocessamento, além de licenças de software.

[32228 FURNAS - Centrais Elétricas S.A.](#)

4101 0001 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional

			12.983.723	7.381.089		56,8
--	--	--	------------	-----------	--	------

Os estudos de viabilidade e o eia/rima do ahe tabajara encontram-se paralisados, pois dependem da conclusão do entendimento entre o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério de Minas e Energia para uma nova demarcação do parque nacional campos amazônicos. A demarcação atual interfere em uma pequena área do reservatório.

4102 0001 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

			29.049.890	18.564.925		63,9
--	--	--	------------	------------	--	------

Foi paralisada a elaboração dos editais para as obras de infra-estrutura - sistemas de águas pluviais e construção de estação de tratamento de esgoto na área de ampliação. Foram concluídos os serviços de arruamento para acesso ao setor b.

4103 0001 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

			71.234.876	53.224.596		74,7
--	--	--	------------	------------	--	------

Em fase de implantação os enlaces de Corumbá - Brasília/Sul e de Manso - Nobres, sendo que foi concluída para o enlace Rio Verde - Barra do Peixe. A implantação do sistema de gestão integrado (enterprise resource planning - ERP) encontra-se em andamento. O processo de contratação para a implantação da rede física de comunicação para o bloco a do escritório central de FURNAS encontra-se em fase de montagem.

[32264 Eletrobrás Participações S.A. - ELETROPAR](#)

4101 0033 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado do Rio de Janeiro

			15.000	13.540		90,3
--	--	--	--------	--------	--	------

PROGRAMA Empresa / Ação / Localizador de gasto Produto (unidade de medida)	Física		Financeira (em R\$ 1,00)		Desempenho	
	Aprovado	Realizado	Aprovado	Realizado	%	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(b/a)	(d/c)

32267 Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE

4101 0012 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado do Acre

			350.000	3.270		0,9
--	--	--	---------	-------	--	-----

Considerando a baixa disponibilidade de recursos próprios para investimentos, foi dada prioridade para outras ações que tem como foco principal a redução de perdas e da inadimplência. Em 2009 foi realizado apenas a elaboração dos projetos, ficando a execução das obras para o exercício de 2010.

4102 0012 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Acre

			1.068.000	395.787		37,1
--	--	--	-----------	---------	--	------

Baixa realização considerando atraso no processo licitatório na compra de viaturas, tendo em vista não haver proposta de licitantes no primeiro certame, aliado à baixa disponibilidade de recursos próprios para investimento.

4103 0012 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Acre

			9.116.000	2.534.821		27,8
--	--	--	-----------	-----------	--	------

O principal fato que afetou o cumprimento do cronograma inicial foi a demora na aprovação do pedido de revisão orçamentária, que só ocorreu em dezembro/09, impedindo a liberação dos processos de aquisições e contratações.

32268 Companhia Energética de Alagoas - CEAL

4101 0027 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado de Alagoas

			1.200.000	0		0,0
--	--	--	-----------	---	--	-----

Não foi feita nenhuma aquisição de bens imóveis, nesta atividade. A meta era dentro de um programa de modernização dos escritórios da CEAL, principalmente no interior do Estado, padronizá-los para melhor atender aos clientes. Foi elaborado somente os modelos, ficando para 2010 o início da aquisição e implantação de bens imóveis para este fim.

4102 0027 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado de Alagoas

			5.406.000	2.511.344		46,5
--	--	--	-----------	-----------	--	------

Foram adquiridos ferramentas e equipamentos de serviços de modo a melhorar o processo de manutenção do sistema para atendimento aos clientes. Foram adquiridos móveis e utensílios para adequar ambientes de trabalho do edifício sede e foram adquiridos veículos de médio porte para o setor operacional.

4103 0027 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado de Alagoas

			7.423.000	2.427.351		32,7
--	--	--	-----------	-----------	--	------

Em termos gerais, referente ao desempenho operacional, este programa apresenta resultados abaixo do satisfatório motivado pela falta de recursos financeiros próprios da CEAL e atraso na contratação do programa de telecomunicações. Foram adquiridos vários equipamentos de informática para modernização do parque de informática no que se refere a microcomputadores.

32269 Companhia Energética do Piauí - CEPISA

4101 0022 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado do Piauí

			1.326.000	849.143		64,0
--	--	--	-----------	---------	--	------

4102 0022 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Piauí

			1.674.000	1.344.766		80,3
--	--	--	-----------	-----------	--	------

4103 0022 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Piauí

			11.290.400	5.630.774		49,9
--	--	--	------------	-----------	--	------

32270 Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON

4101 0011 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado de Rondônia

			1.000.000	539.834		54,0
--	--	--	-----------	---------	--	------

As realizações refletem apenas pequenas reformas e adequações em imóveis da empresa, pois outras aquisições ainda estão em fase de projetos e passaram a compor o orçamento de 2010.

4102 0011 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado de Rondônia

			1.219.680	774.983		63,5
--	--	--	-----------	---------	--	------

Nesta ação foram realizadas as aquisições previstas para criar as condições de trabalho aos funcionários da empresa. Como foram contratados menos colaboradores que o previsto não foi necessário a utilização de todos os recursos.

PROGRAMA Empresa / Ação / Localizador de gasto Produto (unidade de medida)	Física		Financeira (em R\$ 1,00)		Desempenho	
	Aprovado	Realizado	Aprovado	Realizado	%	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(b/a)	(d/c)

4103 0011 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado de Rondônia

			11.939.000	2.949.873		24,7
--	--	--	------------	-----------	--	------

Com o intuito de melhorar a governança corporativa, a empresa tem buscado melhorar sua estrutura de software e hardware, principalmente com a aquisição de um sistema de gestão que estava previsto para 2009. Com a integração das empresas de distribuição do Grupo ELETROBRAS, esta ação foi prorrogada, reduzindo o nível de realização de investimento para 2009, restando apenas a realização de parte do processo relacionado a hardware.

[32272 Boa Vista Energia S.A. - BVENERGIA](#)

4101 0014 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado de Roraima

			900.000	347.955		38,7
--	--	--	---------	---------	--	------

Ocorreu a realização de R\$ 348 mil, correspondendo a 38,7% da dotação de R\$ 900 mil. Os desvios foram consequência da demora na definição e priorização interna das obras, onde até a presente data não houve uma definição concreta para construção do prédio sede, ocasionando uma baixa realização.

4102 0014 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado de Roraima

			2.018.990	1.411.778		69,9
--	--	--	-----------	-----------	--	------

A dotação aprovada foi de R\$ 2.019 mil e a realização foi de R\$ 1.413 mil, correspondendo a 69,9%. O desvio refere-se apenas aos equipamentos que não houve tempo hábil para a entrega dos mesmos pelos fornecedores em decorrência de nossa localização geográfica.

4103 0014 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado de Roraima

			3.007.103	1.375.237		45,7
--	--	--	-----------	-----------	--	------

A dotação foi de R\$ 3.007 mil e a realização foi de R\$ 1.376 mil, correspondendo a 45,7%, do quantitativo aprovado. O desvio foi decorrente da demora na aprovação da Revisão Orçamentária que só foi aprovada em 29 de dezembro de 2009, não havendo assim mais tempo hábil para emissão de licitação.

[32273 Amazonas Distribuidora de Energia S.A. - AmE](#)

4101 0013 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado do Amazonas

			5.650.000	1.365.225		24,2
--	--	--	-----------	-----------	--	------

As realizações correspondem a construção de muro no terreno da usina de Mauá II e fornecimento de circuito fechado de TV.

4102 0013 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Amazonas

			28.006.136	4.383.547		15,7
--	--	--	------------	-----------	--	------

A realização do corresponde a aquisição de mobiliários para o call center, aquisição de refrigeradores, equipamentos para a TV corporativa e aquisição de móveis de escritório. Foram adquiridos também veículos leves para comporem a frota da Amazonas Energia. A baixa realização se deve pela frustração dos processos de aquisição de veículos pesados e empilhadeiras, os quais tiveram a nova curva de desembolso deslocada para 2010.

4103 0013 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Amazonas

			29.717.400	8.901.850		30,0
--	--	--	------------	-----------	--	------

A realização corresponde a aquisição de nobreaks, microcomputadores e licenças. As ações referente ao Upgrade Sun, solução de backup - upgrade Sun e aquisição de storage foram substituídas pelo Projeto Nuvem (solução tecnológica) e serão implementadas apenas em 2010.

[32276 Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEE](#)

4101 0040 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Na Região Sul

			300.000	18.096		6,0
--	--	--	---------	--------	--	-----

A realização ficou abaixo do previsto pelos seguintes motivos: a) conclusão da pista de treinamento da Divisão Técnica de Produção de Candiota em licitação, devendo ser concluído no 1º semestre de 2010; b) acordo de intenções entre CGTEE e CEEE passou a ser nomeado como contrato particular de permuta de áreas, regularização patrimonial e outras avenças, ref. ao proc. adm. CGTEE/SEDE/2897/2006, atualmente em fase de elaboração pelo jurídico, não ocorrendo desembolso por motivo de dificuldades em regularizar os bens nos cartórios de registro de imóveis; c) demais dotações não foram realizadas devido falta de definição de prioridades em função do valor financeiro disponível.

4102 0040 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Na Região Sul

			300.000	128.901		43,0
--	--	--	---------	---------	--	------

A realização ficou inferior ao planejado devido as definições gerenciais que envolvem a disponibilidade financeira.

4103 0040 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Na Região Sul

			2.500.000	518.995		20,8
--	--	--	-----------	---------	--	------

A não execução do orçamento estimado justifica-se pela demora nas definições das prioridades e também o tempo dispendido para conclusão dos processos licitatórios.