

4º PLANO DE AÇÃO – OGP

MEMÓRIA DA 3ª REUNIÃO DO COMPROMISSO 11

INFORMAÇÕES GERAIS DA REUNIÃO:

- 1. Data:** 05.11.2019
- 2. Local:** Controladoria-Geral da União (CGU) e via Zoom

PARTICIPANTES PRESENTES:

1. Controladoria-Geral da União – CGU

- a) Adenisio Álvaro Oliveira de Souza
- b) Maria Valdênia Santos de Souza

2. Artigo 19

- a) Julia Rocha (participação virtual)
- b) Joara Marchezini (participação virtual)

3. Tribunal de Contas da União (TCU)

- a) Shirley Gildene Cavalcante

4. Fundação Getúlio Vargas

- a) Robert Gregory Michener (participação virtual)

5. Equipe de Monitoramento

- a) Tamara Bakuzis (CGU)
- b) Giovana Bertolini (CGU)
- c) Tatiana Bastos (GT da sociedade Civil - participação virtual)
- d) Paula Oda (GT da Sociedade Civil - RETPS)

TÓPICOS ABORDADOS

- Apresentar um balanço das atividades realizadas desde o início da execução do compromisso; e
- Revisitar os marcos e seus respectivos prazos de execução.

DESENVOLVIMENTO

A terceira reunião de monitoramento das atividades do compromisso 11 (desenvolver Sistema Eletrônico Nacional para solicitação de informações - e-SIC - com o objetivo de implementar a LAI em estados e municípios) contou com a participação dos atores envolvidos no compromisso e da equipe de

monitoramento da CGU e do GT da sociedade civil. O objetivo do encontro foi verificar os principais avanços realizados, avaliar eventuais dificuldades e definir os próximos passos.

O coordenador do compromisso, Adenísio Álvaro de Souza, iniciou a reunião fazendo um breve relato do andamento das ações. Cada marco foi revisitado e os presentes tiveram a oportunidade de tirar dúvidas e de se inteirarem sobre avanços e desafios do processo de execução. Foram apresentadas algumas informações que estão consolidadas no quadro abaixo.

Ao final, a equipe de monitoramento da CGU lembrou que o próximo Relatório de Status de Execução (RSE) deverá ser preenchido pelo Coordenador do Compromisso e entregue à CGU até o dia 11 de novembro, para posterior publicação no site de Governo Aberto (www.governoaberto.cgu.gov.br).

A próxima reunião de monitoramento ficou previamente agendada para o dia 06 de abril de 2020, às 15 horas.

Marco/ atividade	Responsáveis	Data de início - conclusão	Realizado e/ou a fazer
1. Diagnóstico da LAI nos estados e municípios	Agenda Pública FGV* TCU	01/10/2018 – 30/07/2020	Com a finalização do Mapa Brasil Transparente, ferramenta de avaliação de transparência que poderá identificar o cumprimento da LAI pelos entes subnacionais, haverá mais elementos para a elaboração de diagnósticos. O coordenador do compromisso ressaltou que precisará do apoio da sociedade civil na divulgação da ferramenta. Encaminhamento: a coordenação do compromisso tentará organizar uma apresentação da ferramenta para o grupo na próxima reunião.
2. Identificação de parceiros (gestores e sociedade) para engajamento	CGU/CFECS TCU Artigo 19* FVG Agenda Pública	01/10/2018 – 31/10/2018	Marco plenamente concluído. O grupo continuará, porém, identificando novos parceiros que demonstrem interesse em participar do engajamento para a difusão

			da LAI em Estados e municípios.
3. Desenvolvimento da análise da viabilidade técnica do sistema	CGU*	01/10/2018 – 31/10/2018	Marco plenamente concluído.
4. Enquete sobre o Sistema	Secretaria de Transparência/SENADO* CGU	01/10/2018 – 31/10/2018	Marco plenamente concluído. Enquete realizada no período de 27/12/2018 a 27/02/2019.
5. Definição de requisitos e exigências do Sistema	CGU* CGDF	01/10/2018 – 31/12/2018	Marco plenamente concluído. A definição de requisitos e exigências teve por base o e-SIC do Governo Federal e foi aprimorada com as sugestões apresentadas na enquete.
6. Desenvolvimento do Sistema	CGU*	01/01/2019 – 30/06/2019	Na fase final de testagem, foram identificados erros. A equipe de TI da CGU solicitou prazo para providenciar os ajustes e informou que eles serão realizados em três “sprints” (<i>time boxes</i> dentro de um conjunto de atividades da área). A previsão é de finalização em fevereiro de 2020. Nova data para conclusão do marco: fevereiro de 2020.
7. Realização de ações de articulação com programas de fomento à transparência	CGU* Secretaria de Transparência/SENADO FGV	01/01/2019 – 30/06/2019	Marco plenamente concluído.
8. Elaboração de materiais de apoio aos gestores e sociedade	Artigo 19* TCU Secretaria de Transparência/SENADO Agenda Pública	01/03/2019 – 30/06/2019	Embora organizações parceiras (IGA e Artigo 19) tenham produzido um guia sobre sistemas para acesso à informação, o material não trata do e-SIC Nacional. Neste sentido, foi informado que a CGU elaborará este

			<p>manual com informações específicas. A atividade, porém, só poderá ser realizada após fevereiro de 2020, visto ser necessário aguardar o término do processo de desenvolvimento do sistema.</p> <p>OBS: Após reunião, no momento de contribuição dos atores ao texto da memória da reunião, o Senado Federal solicitou que fosse acrescentado que a “Oficina Legislativo Transparente”, parceria entre a Secretaria de Transparência e o Programa Interlegis, é uma iniciativa que visa colaborar com os marcos 8 e 9, sendo uma forma de divulgar/capacitar o público no uso do e-SIC.</p> <p>Nova data para conclusão do marco: após fevereiro de 2020.</p>
9. Elaboração de ações de divulgação do Sistema/LAI	GDF Secretaria de Transparência/SENADO CGU* Artigo 19 TCU Agenda Pública	01/10/2018 – 31/07/2020	<p>Em breve, será iniciado o trabalho de planejamento da divulgação do e-SIC Nacional. As ações, porém, somente poderão ser implementadas a partir do lançamento do sistema.</p> <p>OBS: Após reunião, no momento de contribuição dos atores ao texto da memória da reunião, o Senado Federal solicitou que fosse acrescentado que a “Oficina Legislativo Transparente”, parceria entre a Secretaria de Transparência e o Programa Interlegis, é uma iniciativa que visa colaborar com os marcos 8 e 9, sendo uma forma de divulgar/capacitar o público no uso do e-SIC.</p>

