

**Controladoria-Geral da União**  
**Parceria para Governo Aberto – Open Government Partnership - OGP**

## RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO DE COMPROMISSO

### RESUMO DO COMPROMISSO

DATA DO RELATÓRIO	COMPROMISSO	PREPARADO POR
novembro de 2019	Compromisso 11. Desenvolver Sistema Eletrônico Nacional para solicitação de informações (e-SIC) com o objetivo de implementar a LAI em estados e municípios	Adenisio Álvaro de Souza

### ÓRGÃO RESPONSÁVEL E ENTIDADES PARTICIPANTES

Órgão coordenador	Controladoria-Geral da União – CGU
Atores Envolvidos	Governo Secretaria de Transparência/Senado Federal Tribunal de Contas da União – TCU Conselho Nacional de Controle Interno – CONACI Controladoria-Geral do Distrito Federal
	Sociedade Civil Artigo 19 Agenda Pública Fundação Getúlio Vargas

### VISÃO GERAL DO COMPROMISSO (MÁXIMO 2 PARÁGRAFOS)

O Compromisso 11 não teve o status de andamento alterado e o Marco 6 “*Desenvolvimento do Sistema*”, previsto para ser concluído em 30/06/19, ainda se encontra no processo de homologação/testagem, devendo ser disponibilizado até fevereiro de 2020.

### VISÃO GERAL DO MARCO / PRAZOS

MARCOS	% CONCLUSÃO	DATA PARA CONCLUSÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÕES
1 – Diagnóstico da LAI nos estados e municípios	10%	31/07/2020	Agenda Pública FGV* TCU	Com a finalização do Mapa Brasil Transparente – que é ferramenta de avaliação de transparência e poderá identificar também o cumprimento da LAI pelos entes

				subnacionais –, haverá maiores elementos para a elaboração de um diagnóstico. <i>(Não houve alteração no status deste marco)</i>
2 – Identificação de parceiros (gestores e sociedade) para engajamento	100%	31/10/2018	CGU/CFECS TCU Artigo 19* FGV Agenda Pública	Em todo momento, as parceiras trabalham para engajar novas organizações.
3 – Desenvolvimento de análise da viabilidade técnica do sistema	100%	31/10/2018	CGU*	Feita junto a TI da CGU.
4 – Enquete sobre o sistema	100%	31/10/2018	Secretaria de Transparência/Senado Federal* CGU	Realizada no período de 27/12/2018 a 27/02/2019, seus resultados foram sistematizados em relatório e disponibilizados no site da OGP.
5 – Definição de requisitos e exigências do sistema	100%	31/12/2018	CGU* CGDF	Os requisitos foram definidos com base no E-SIC do Governo Federal – com aprimoramentos vindos da enquete e sugestões das organizações parceiras.
6 – Desenvolvimento do Sistema	90%	30/06/2019	CGU*	Na fase final de testagem, foram identificados erros. A equipe da TI solicitou prazo para providenciar os ajustes, que, possivelmente, <u>serão procedidos até fevereiro de 2020.</u>
7 – Realização de ações de articulação com programas de fomento à transparência	100%	30/06/2019	CGU* Secretaria de Transparência/Senado Federal FGV	Com a implementação no novo Programa da CGU (Time Brasil) – dentro da linha de fortalecimento da gestão – a execução do Marco fica concluída. Inicialmente, o Programa atenderá todo o estado de Goiás com ações de fomento à transparência pública, integridade e participação social, com destaque para a

				utilização do E-SIC pelos órgãos públicos. O desenho do programa prevê a interlocução com os entes públicos e organizações da sociedade civil que desenvolvam ações de fomento à transparência pública.
8 – Elaboração de materiais de apoio aos gestores e sociedade	30%	30/06/2019	Artigo 19* TCU Senado Agenda Pública	- A CGU vai elaborar manual do sistema - Algumas organizações parceiras – IGA e Artigo 19 – chegaram a elaborar um guia, mas de diferentes sistemas para acesso a informação e não especificamente do E-SIC Nacional.
9 – Elaboração de ações de divulgação do sistema/LAI	0%	31/07/2020	CGDF Secretaria de Transparência/Senado Federal CGU* Artigo 19 TCU Agenda Pública	O marco foi pensado como divulgação do E-SIC Nacional, dessa forma, será posto em prática a partir do lançamento do sistema. <i>(Não houve alteração no status deste marco)</i>

\* Órgão/entidade responsável por coordenar a execução do marco

#### RISCOS E PROBLEMAS / SOLUÇÕES A SEREM TOMADAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO

#### CONCLUSÃO (RECOMENDAÇÕES/OBSERVAÇÕES/NECESSIDADE DE REPLANEJAMENTO) – MÁXIMO 2 PARÁGRAFOS

O Marco 6 – desenvolvimento do Sistema – está na fase de teste/homologação/ajuste, e será disponibilizado até fevereiro de 2020.

Vale considerar a iniciativa do Senado Federal denominada “Oficina Legislativo Transparente” – uma parceria entre a Secretaria de Transparência e o Programa Interlegis. A oficina colabora com o cumprimento dos marcos 8 e 9, visto que durante a execução daquela atividade formativa, o Senado poderá divulgar a plataforma do E-SIC e seu manual, e ainda capacitar os participantes para o uso da ferramenta.