

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União
Parceria para Governo Aberto – Open Government Partnership - OGP

RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO DE COMPROMISSO

RESUMO DO COMPROMISSO

DATA DO RELATÓRIO	COMPROMISSO	PREPARADO POR
19 de agosto de 2019	Compromisso 11. Desenvolver Sistema Eletrônico Nacional para solicitação de informações (e-SIC) com o objetivo de implementar a LAI em estados e municípios	Adenisio Álvaro de Souza

ÓRGÃO RESPONSÁVEL E ENTIDADES PARTICIPANTES

Órgão coordenador		Controladoria-Geral da União – CGU
Atores Envolvidos	Governo	Secretaria de Transparência/Senado Federal Tribunal de Contas da União – TCU Conselho Nacional de Controle Interno – CONACI Controladoria-Geral do Distrito Federal
	Sociedade Civil	Artigo 19 Agenda Pública Fundação Getúlio Vargas

VISÃO GERAL DO COMPROMISSO (MÁXIMO 2 PARÁGRAFOS)

Não houve alteração de status no andamento dos Marcos deste Compromisso, sendo que o Marco 6 “*Desenvolvimento do Sistema*”, previsto para ser concluído em 30/06/19, ainda está em execução. O sistema, encontra-se no processo de homologação/testagem, para breve disponibilização.

VISÃO GERAL DO MARCO / PRAZOS

MARCOS	% CONCLUSÃO	DATA PARA CONCLUSÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÕES
1 – Diagnóstico da LAI nos estados e municípios	10%	31/07/2020	Agenda Pública FGV* TCU	Robert Gregory encaminhou dois textos que consolidavam estudos anteriormente realizados pela FVG sobre a LAI. Mas, considerando que o Marco tem um período de execução que vai até

				<p>2020; e também considerando que a CGU está trabalhando para finalizar o Mapa Brasil Transparente – que é ferramenta de avaliação de transparência e poderá identificar também o cumprimento da LAI pelos entes subnacionais –, o grupo avaliou que poderia aguardar os resultados gerados pela ferramenta e, também, fazer outras leituras para produção de um diagnóstico. Além disso, as organizações Artigo 19 e IGA realizaram um estudo que pode servir como subsídio para um diagnóstico. Logo que estiver finalizado, esse estudo será disponibilizado ao GT.</p> <p><i>(Não houve alteração no status deste marco)</i></p>
2 – Identificação de parceiros (gestores e sociedade) para engajamento	100%	31/10/2018	CGU/CFECS TCU Artigo 19* FGV Agenda Pública	Avaliou-se que o horizonte temporal deste marco não pode ser restrito ao mês de out/2018, tendo em vista que, a todo momento as parceiras trabalharão para engajar novas organizações.
3 – Desenvolvimento de análise da viabilidade técnica do sistema	100%	31/10/2018	CGU*	Feita junto a TI da CGU.
4 – Enquete sobre o sistema	100%	31/10/2018	Secretaria de Transparência/Senado Federal* CGU	Realizada no período de 27/12/2018 a 27/02/2019, seus resultados foram sistematizados em relatório e disponibilizados no site da OGP.
5 – Definição de requisitos e exigências do sistema	100%	31/12/2018	CGU* CGDF	Os requisitos foram definidos com base no E-SIC do Governo Federal – com aprimoramentos vindos da enquete e

				sugestões das organizações parceiras.
6 – Desenvolvimento do Sistema	90%	30/06/2019	CGU*	O sistema já está em fase de teste/homologação, para que possíveis adequações sejam efetuadas. <i>(Não houve alteração no status deste marco)</i>
7 – Realização de ações de articulação com programas de fomento à transparência	100%	30/06/2019	CGU* Secretaria de Transparência/Senado Federal FGV	Com a implementação no novo Programa da CGU (Time Brasil) – dentro da linha de fortalecimento da gestão – a execução do Marco fica concluída. Inicialmente, o Programa atenderá todo o estado de Goiás com ações de fomento à transparência pública, integridade e participação social, com destaque para a utilização do e-sic pelos órgãos públicos. O desenho do programa prevê a interlocução com os entes públicos e organizações da sociedade civil que desenvolvam ações de fomento à transparência pública.
8 – Elaboração de materiais de apoio aos gestores e sociedade	30%	30/06/2019	Artigo 19* TCU Senado Agenda Pública	A CGU vai elaborar um manual do Sistema voltado aos gestores e sociedade civil. As organizações parceiras, IGA e Artigo 19, elaboraram um guia sobre a importância do e-sic, mas não especificamente do E-SIC Nacional. A Secretaria de Transparência do Senado também está desenvolvendo um manual destinado aos municípios brasileiros para a utilização da ferramenta e-sic, entendendo-a como ganho para o cumprimento da LAI.

				<i>(Não houve alteração no status deste marco)</i>
9 – Elaboração de ações de divulgação do sistema/LAI	0%	31/07/2020	CGDF Secretaria de Transparência/Senado Federal CGU* Artigo 19 TCU Agenda Pública	O marco foi pensado como divulgação do e-sic nacional, dessa forma, será posto em prática a partir do lançamento do sistema. <i>(Não houve alteração no status deste marco)</i>

* Órgão/entidade responsável por coordenar a execução do marco

RISCOS E PROBLEMAS / SOLUÇÕES A SEREM TOMADAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO

CONCLUSÃO (RECOMENDAÇÕES/OBSERVAÇÕES/NECESSIDADE DE REPLANEJAMENTO) – MÁXIMO 2 PARÁGRAFOS

O Marco 6 – desenvolvimento do Sistema – está na fase de teste/homologação/ajuste, e será disponibilizado brevemente.