

Controladoria-Geral da União
Parceria para Governo Aberto – Open Government Partnership - OGP

RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO DE COMPROMISSO

RESUMO DO COMPROMISSO

DATA DO RELATÓRIO	COMPROMISSO	PREPARADO POR
julho de 2020	Compromisso 11. Desenvolver Sistema Eletrônico Nacional para solicitação de informações (e-SIC) com o objetivo de implementar a LAI em estados e municípios	Adenisio Álvaro de Souza

ÓRGÃO RESPONSÁVEL E ENTIDADES PARTICIPANTES

Órgão coordenador		Controladoria-Geral da União – CGU
Atores Envolvidos	Governo	Secretaria de Transparência/Senado Federal Tribunal de Contas da União – TCU Conselho Nacional de Controle Interno – CONACI Controladoria-Geral do Distrito Federal
	Sociedade Civil	Artigo 19 Agenda Pública Fundação Getúlio Vargas

VISÃO GERAL DO COMPROMISSO (MÁXIMO 2 PARÁGRAFOS)

As ações previstas para o Compromisso 11 estão praticamente concluídas, faltando apenas a finalização dos marcos 1. Acredita-se, então, que o Compromisso será atendido dentro do prazo inicialmente previsto – 17/08/2020.

VISÃO GERAL DO MARCO / PRAZOS

MARCOS	% CONCLUSÃO	DATA PARA CONCLUSÃO ORIGINAL	NOVA DATA DE CONCLUSÃO (alterada devido à pandemia) Prazo limite: 31/12/2020	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÕES E EVIDÊNCIAS SOBRE O ANDAMENTO DO MARCO	JUSTIFICATIVA QUE DEMONSTRE A NECESSIDADE DE EXTENSÃO DO PRAZO DE CONCLUSÃO FRENTE À PANDEMIA
1 – Diagnóstico da LAI nos estados e municípios	50%	31/07/2020	17/08/2020	Agenda Pública FGV* TCU	O representante da FGV coletou informações a partir de entrevistas com técnicos e gestores da CGU, analisou ferramentas de transparência e resultados da Escala Brasil Transparente e apresentará o diagnóstico após a análises dos dados.	<i>Em função da pandemia, houve modificação no planejamento de trabalho dos pesquisadores da FGV. O representante desta organização solicitou, então, que também fosse reajustado o prazo de entrega do Marco. Demanda que foi acolhida pela coordenação, visto que não comprometeria a execução do Diagnóstico, apenas apontou para a necessidade de ampliação, em um pouco mais de quinze dias, o seu prazo de entrega.</i>
2 – Identificação de parceiros (gestores e sociedade) para engajamento	100%	31/10/2018		CGU/CFECS TCU Artigo 19* FGV Agenda Pública	Em todo momento, as parceiras trabalham para engajar novas organizações.	
3 – Desenvolvimento de análise da viabilidade técnica do sistema	100%	31/10/2018		CGU*	Feita junto a TI da CGU.	
4 – Enquete sobre o sistema	100%	31/10/2018		Secretaria de Transparência/Senado Federal*	Realizada no período de 27/12/2018 a 27/02/2019, seus resultados foram	

				CGU	sistematizados em relatório e disponibilizados no site da OGP.
5 – Definição de requisitos e exigências do sistema	100%	31/12/2018		CGU* CGDF	Os requisitos foram definidos com base no E-SIC do Governo Federal – com aprimoramentos vindos da enquete e sugestões das organizações parceiras.
6 – Desenvolvimento do Sistema	100%	30/06/2019		CGU*	A CGU, a partir de 31 de março de 2020, colocou em operação o Módulo de acesso à informação integrado ao FalaBR, que é uma plataforma integrada nacional de ouvidoria e acesso à informação . O Módulo incorpora todas as funcionalidades previstas pelo Grupo de Trabalho deste Compromisso.
7 – Realização de ações de articulação com programas de fomento à transparência	100%	30/06/2019		CGU* Secretaria de Transparência/Senado Federal FGV	Com a implementação no novo Programa da CGU (Time Brasil) – dentro da linha de fortalecimento da gestão – a execução do Marco fica concluída. Inicialmente, o Programa atenderá todo o estado de Goiás com ações de fomento à transparência pública, integridade e participação social, com destaque para a utilização do E-SIC pelos órgãos públicos. O desenho do programa prevê a interlocução com os entes públicos e organizações da sociedade civil que desenvolvam ações de fomento à transparência pública.
8 – Elaboração de materiais de apoio aos gestores e sociedade	100%	30/06/2019		Artigo 19* TCU Senado Agenda Pública	O manual do sistema Foi elaborado pela área da CGU. Também foram produzidos vídeos-tutoriais de utilização do Sistema. Os materiais serão disponibilizados ao público em breve.

9 – Elaboração de ações de divulgação do sistema/LAI	100%	31/07/2020	CGDF Secretaria de Transparência/Senado Federal CGU* Artigo 19 TCU Agenda Pública	A divulgação foi realizada no sítio da CGU (https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/transparencia-publica/time-brasil/modulo-de-acesso-a-informacao-integrado-a-plataforma-falabr), também por meio de mailing do Programa Time Brasil. A divulgação do sistema também configura ação contínua da CGU aos cidadãos.
* Órgão/entidade responsável por coordenar a execução do marco				

RISCOS E PROBLEMAS / SOLUÇÕES A SEREM TOMADAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO

CONCLUSÃO (RECOMENDAÇÕES/OBSERVAÇÕES/NECESSIDADE DE REPLANEJAMENTO) – MÁXIMO 2 PARÁGRAFOS