

4º PLANO DE AÇÃO – OGP
MEMÓRIA DA 3ª REUNIÃO DO COMPROMISSO 2

INFORMAÇÕES GERAIS DA REUNIÃO:

- 1. Data:** 12.11.2019
- 2. Local:** Controladoria-Geral da União (CGU) e via Zoom

PARTICIPANTES PRESENTES:

1. Controladoria-Geral da União – CGU

- a) Aureliano Vogados Rodrigues Junior
- b) Paula da Rosa de Souza Carvalho
- c) Antonio Carlos Wosgrau

2. Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas (DAPP/FGV)

- a) Beatriz Pinheiro (participação virtual)

3. Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer do Ministério da Ciência, Tecnologia, inovação e Comunicações (MCTIC)

- a) Jarbas Cardoso (participação virtual)

4. Instituto de Estudos Socioeconômicos (INESC)

- a) Carmela Zigoni (participação virtual)

5. Rede pela Transparência e Participação Social (RETPS)

- a) Caroline Burle (participação virtual)

6. Equipe de Monitoramento

- a) Tamara Bakuzis (CGU)
- b) Giovana Bertolini (CGU)
- c) Cristiane Souza (GT da sociedade Civil - participação virtual)

TÓPICOS ABORDADOS

- Apresentar um balanço das atividades realizadas desde o início da execução do compromisso; e
- Revisitar os marcos e seus respectivos prazos de execução.

DESENVOLVIMENTO

A terceira reunião de monitoramento das atividades do compromisso 2 (Estabelecer, de forma colaborativa, modelo de referência de política de dados abertos que promova integração, capacitação e sensibilização entre sociedade e as três esferas de governo a partir do mapeamento das demandas sociais) contou com a participação dos atores envolvidos no compromisso e da equipe de monitoramento da CGU e do GT da Sociedade Civil. O objetivo do encontro foi verificar os principais avanços realizados, avaliar eventuais dificuldades e definir os próximos passos.

A representante da equipe de monitoramento da CGU, Giovana Bertolini, iniciou a reunião comentando as informações apresentadas pelo coordenador do compromisso no último Relatório de Status de Execução (RSE), referente ao período agosto/outubro de 2019, que destacava o cumprimento integral dos três primeiros marcos. Foram feitos comentários variados sobre o compartilhamento dos documentos e sobre prazos para apresentação de contribuições. Em seguida, os demais marcos foram revisitados e o representante do coordenador do compromisso, Aureliano Vogado Rodrigues Junior, fez um breve relato sobre o andamento das ações. Os participantes tiveram a oportunidade de tirar dúvidas e de se inteirarem sobre avanços e desafios do processo de execução. As informações apresentadas estão consolidadas no quadro abaixo.

Ao final, a equipe de monitoramento da CGU lembrou que os Relatórios de Status de Execução (RSE) dos compromissos, referentes ao período agosto/outubro de 2019, serão publicados no site de Governo Aberto (www.governoaberto.cgu.gov.br) nos próximos dias.

Foi destacada também a realização do 4º Encontro Brasileiro de Governo Aberto nos dias 26 e 27 de novembro, em Brasília. O convite para participação e o apoio na divulgação do evento foram estendidos a todos.

A próxima reunião de monitoramento ficou previamente agendada para o dia 03 de abril de 2020, às 10 horas.

Marco/ atividade	Responsáveis	Data de início - conclusão	Realizado e/ou a fazer
1. Identificação dos atores nas 3 esferas de governo e na sociedade	Code for Brazil * CEWEB Min. Planejamento CTI/MCTIC	01/10/2018 – 30/11/2018	Marco concluído após a realização de pesquisa para identificar atores e demandas do ecossistema de dados abertos. Destaca-se que o CTI/MCTIC trabalhou neste marco e, portanto, foi incluído como responsável pela execução.

			<p>Encaminhamento: O documento que consolida o resultado final da pesquisa realizada pelos responsáveis pelo marco será disponibilizado para todos, inclusive para acesso de órgãos e entidades não envolvidos na execução do compromisso.</p>
2. Mapeamento dos modelos de abertura de dados existentes	FGV DAPP/OKBR* CTI/MCTIC	01/10/2018 – 31/01/2019	<p>O documento referente ao marco 2 foi consolidado após compartilhamento com todos os órgãos e entidades participantes do compromisso e apresentação de sugestões (até o dia 23/10/2019). Destaca-se que o CTI/MCTIC trabalhou neste marco e, portanto, foi incluído como responsável pela execução.</p> <p>Encaminhamento: O documento que consolida o resultado final do trabalho dos marcos 2 e 3 será disponibilizado para todos, inclusive para acesso de órgãos e entidades não envolvidos na execução do compromisso, no endereço: http://governoaberto.cgu.gov.br/ogp/planos-de-acao/4o-plano-de-acao-brasileiro/compromisso-2-docs/ecossistema-de-dados-abertos-monitoramento-e-execucao</p>
3. Potencialidades e limites dos modelos existentes identificados	FGV DAPP/OKBR* INESC CTI/MCTIC	01/01/2019 – 31/03/2019	<p>Marco plenamente concluído. O documento referente ao marco 3 foi finalizado pelos órgãos responsáveis, após compartilhamento com todos os órgãos e entidades participantes do compromisso.</p> <p>Destaca-se que o CTI/MCTIC trabalhou neste marco e, portanto, foi incluído como responsável pela execução.</p> <p>Além disso, os membros do grupo solicitaram que as datas para apresentação de sugestões sejam sempre específicas, evitando-se</p>

			<p>menção, por exemplo, somente ao mês.</p> <p>Encaminhamento: O documento que consolida o resultado final do trabalho dos marcos 2 e 3 será disponibilizado para todos, inclusive para acesso de órgãos e entidades não envolvidos na execução do compromisso, no endereço: http://governoaberto.cgu.gov.br/alogp/planos-de-acao/4o-plano-de-acao-brasileiro/compromisso-2-docs/ecossistema-de-dados-abertos-monitoramento-e-execucao</p>
4. Estrutura de modelo de referência elaborado	CGU* CEWEB CTI/MCTIC	01/04/2019 – 31/05/2019	<p>A estrutura do Modelo de Referência está em fase de elaboração.</p> <p>Encaminhamento: A coordenação do compromisso compartilhará o esboço com o grupo e abrirá prazo (até 30 de novembro) para a apresentação de contribuições.</p>
5. Texto de cada tópico da estrutura de modelo de referência elaborado	CGU e MP* CEWEB CTI/MCTIC	01/05/2019 – 31/01/2020	<p>Execução do marco depende das entregas anteriores. Avalia-se que a conclusão se dará dentro dos prazos acordados originalmente.</p>
6. Consulta pública sobre o texto do modelo	CGU* OKBR	<p>01/10/2019 – 31/12/2019</p> <p>Nova data para conclusão do marco: 29/02/2020</p>	<p>Execução do marco depende das entregas anteriores.</p> <p>A coordenação do compromisso acredita que houve um erro no planejamento ao se registrar a data de 31/12/2019 para conclusão do marco, visto ser ele dependente das ações anteriores. Foi solicitada adequação.</p> <p>Adicionalmente, foi sugerido que a Assessoria de Comunicação da CGU estivesse envolvida nas atividades relacionadas à realização da consulta pública e nas ações dos marcos seguintes.</p> <p>A participação da sociedade foi também pontuada como</p>

			fundamental para o sucesso do marco 6 e dos marcos seguintes. Nova data para conclusão do marco: 29/02/2020
7. Plano de comunicação e disseminação do modelo para as três esferas do governo e sociedade civil	FGV DAPP/OKBR* INESC Serenata de Amor	01/11/2019 – 29/02/2020	Execução do marco depende das entregas anteriores. Avalia-se, porém, que ele será realizado dentro dos prazos acordados originalmente.
8. Modelo de referência lançado	CGU* MEC	01/03/2020 – 31/03/2020	Execução do marco depende das entregas anteriores. Avalia-se, porém, que ele será realizado dentro dos prazos acordados originalmente.
9. Modelo de referência disseminado	CGU* INESC	01/04/2020 – 31/07/2020	Execução do marco depende das entregas anteriores. Avalia-se, porém, que ele será realizado dentro dos prazos acordados originalmente.