

Controladoria-Geral da União
Parceria para Governo Aberto – Open Government Partnership - OGP

RELATÓRIO DE STATUS DE EXECUÇÃO DE COMPROMISSO

RESUMO DO COMPROMISSO

DATA DO RELATÓRIO	COMPROMISSO	PREPARADO POR
11 de março de 2020	Compromisso 2. Estabelecer, de forma colaborativa, modelo de referência de política de dados abertos que promova integração, capacitação e sensibilização entre sociedade e as três esferas de governo a partir do mapeamento das demandas sociais	Marcelo de Brito Vidal

ÓRGÃO RESPONSÁVEL E ENTIDADES PARTICIPANTES

Órgão coordenador	Controladoria-Geral da União – CGU	
Atores Envolvidos	Governo	Ministério da Economia – ME Ministério da Educação – MEC Ministério da Ciência Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC Ministério da Saúde – MS
	Sociedade Civil	Instituto de Estudos Socioeconômicos – INESC Fundação Getúlio Vargas (DAPP/FGV) W3C/CEWEB Open Knowledge Brazil Open Brazil

VISÃO GERAL DO COMPROMISSO (MÁXIMO 2 PARÁGRAFOS)

Desenvolvimento de um Modelo de Referência para publicação de dados em formato aberto nas 3 esferas de governo e na sociedade.

VISÃO GERAL DO MARCO / PRAZOS

MARCOS	% CONCLUSÃO	DATA PARA CONCLUSÃO	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÕES
1 – Identificação dos atores nas 3 esferas de governo e na sociedade	100%	30/11/2018	Code for Brazil * CEWEB/W3C MPDG CTI/MCTIC	Marco concluído após a realização de pesquisa para identificar atores e

				<p>demandas do ecossistema de dados abertos.</p> <p>Destaca-se que o CTI/MCTIC trabalhou neste marco e, portanto, foi incluído como responsável pela execução.</p>
2 – Mapeamento dos modelos de abertura de dados existentes	100%	31/01/2019	FGV DAPP/OKBR* CTI/MCTIC	<p>O documento referente ao marco 2 foi finalizado pelos órgãos responsáveis, após compartilhamento com todos os órgãos e entidades participantes do compromisso.</p> <p>Destaca-se que o CTI/MCTIC trabalhou neste marco e, portanto, foi incluído como responsável pela execução.</p>
3 – Identificação das potencialidades e dos limites dos modelos existentes	100%	31/03/2019	FGV DAPP/OKBR* INESC CTI/MCTIC	<p>O documento referente ao marco 3 foi finalizado pelos órgãos responsáveis, após compartilhamento com todos os órgãos e entidades participantes do compromisso.</p> <p>Destaca-se que o CTI/MCTIC trabalhou neste marco e, portanto, foi incluído como responsável pela execução.</p>
4 – Elaboração de estrutura de modelo de referência	100%	31/05/2019	CGU* CEWEB/W3C CTI/MCTIC	<p>A estrutura do Modelo de Referência foi finalizada e os tópicos foram distribuídos entre os integrantes do compromisso para elaboração do texto.</p>

5 – Elaboração de texto de cada tópico da estrutura de modelo de referência	90%	31/01/2020	CGU* CEWEB/W3C CTI/MCTIC	A execução do documento está em fase final de consolidação dos conteúdos elaborados pelos diversos participantes do compromisso.
6 – Realização de consulta pública sobre o texto do modelo	0%	29/02/2020	CGU* OKBR	A execução desse marco será iniciada após a execução do marco 5. Avalia-se que houve erro no prazo de execução do marco, visto ele depender das entregas anteriores para ser realizado. Avalia-se que a consulta se realizará nas duas últimas semanas de março de 2020.
7 – Plano de comunicação e disseminação do modelo para as três esferas do governo e sociedade civil	0%	29/02/2020	FGV DAPP/OKBR* INESC Serenata de Amor	Avalia-se que este marco será finalizado até o final do mês de março de 2020.
8 – Lançamento do modelo de referência	0%	31/03/2020	CGU* MEC	Avalia-se que este marco será finalizado até o final do mês de abril de 2020.
9 – Disseminação do modelo de referência	0%	31/07/2020	CGU* INESC	Avalia-se que este marco será realizado dentro dos prazos acordados originalmente.

* Órgão/entidade responsável por coordenar a execução do marco

RISCOS E PROBLEMAS / SOLUÇÕES A SEREM TOMADAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO

