

MONITORAMENTO 4º PLANO DE AÇÃO – OGP

4ª REUNIÃO DO COMPROMISSO 4

INFORMAÇÕES GERAIS DA REUNIÃO:

1. **Data:** 11.05.2020
2. **Local:** Reunião virtual – Aplicativo ZOOM

3. PARTICIPANTES PRESENTES:

1. Ministério da Cidadania

- a) Ana Flávia R. M. Souza
- b) Élcio Magalhães – Coordenador do Compromisso

2. Controladoria-Geral da União – CGU

- a) Adenísio Álvaro de Souza
- b) Larissa do E. S. Andrade
- c) Maria Valdênia Santos de Souza

4. Equipe de Monitoramento

- a) Maíra Pova (CGU)
- b) Priscilla Ruas (CGU)
- c) Tamara Bakuzis (CGU)

TÓPICOS ABORDADOS

- Apresentação do balanço das atividades realizadas desde o início da execução do compromisso;
- Impacto da Pandemia na implementação do compromisso; e
- Avaliação dos marcos e seus respectivos prazos de execução.

DESENVOLVIMENTO

A quarta reunião de monitoramento das atividades do compromisso 4 - Implementar ações de formação voltadas aos gestores públicos e à sociedade civil com o objetivo de ampliar o reconhecimento do Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) e fortalecer o controle social da política de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) - contou com a participação dos atores envolvidos no compromisso e da equipe de monitoramento da CGU. O encontro teve como objetivo a verificação dos principais avanços realizados, a avaliação das eventuais dificuldades enfrentadas e a definição dos próximos passos.

No início da reunião, a equipe de monitoramento da CGU explicou que devido à situação excepcional causado pela pandemia da Covid-19, o Subcomitê de Critérios e Normas da Parceria para Governo Aberto (OGP) elaborou resolução com regras para extensões nos períodos de implementação e elaboração dos planos de ação dos países membros. Foi lembrado que o Brasil segue calendário internacional para a elaboração e implementação de seus Planos de Ação. O 4º Plano brasileiro estava previsto para ser finalizado em 31 de julho de 2020, e o próximo plano deveria ser lançado em outubro do mesmo ano.

Diante dos possíveis impactos da pandemia no cumprimento desses prazos, seguindo as regras da OGP, a CGU e o GT da Sociedade Civil, se reuniram e decidiram que o Brasil solicitará autorização para extensão do período de execução do 4º Plano de Ação, assim como pedirá alteração da data para lançamento do 5º Plano. Para submeter o pedido de extensão do período de finalização do Plano atual, o Brasil terá de informar oficialmente à OGP os novos prazos acordados. Para tanto, foi enviado um e-mail aos coordenadores de compromisso solicitando que avaliassem, junto aos atores envolvidos, a necessidade de extensão de prazos para cada marco e, caso necessário, indicassem nova data para sua finalização **(que deve ser até 31 dezembro de 2020)**, juntamente com a justificativa específica que motivou a alteração.

Após as considerações iniciais, foi solicitado ao coordenador do compromisso, Élcio Magalhães, que fosse feito um relato do andamento das ações. O coordenador afirmou que o compromisso evoluiu pouco, nos últimos meses, tendo em vista as dificuldades enfrentadas diante do cenário atual de isolamento social. Foi informado que, diante da pandemia, o Ministério da Cidadania precisou rever algumas prioridades da pasta, e os servidores foram deslocados para atividades diretamente relacionadas às ações do órgão para enfrentamento à Covid-19.

Foi lembrando, ainda, que os prazos e atividades dos marcos do compromisso já haviam sido impactados pelas mudanças administrativas trazidas pela Medida Provisória (MP) nº 870, de 1º de janeiro de 2019. Desde a edição da MP, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA) está inativado e não estão claras as definições relacionadas a seu funcionamento. Tal situação afetou a execução do compromisso uma vez que esse foi desenhado pensando-se na estrutura de governança que estava em funcionamento até então.

Em seguida, o coordenador fez um breve relato do andamento das ações de cada marco, momento em que foram debatidos os avanços na implementação, prazos, desafios e encaminhamentos, apresentados no quadro abaixo.

Ao final da reunião, a equipe de monitoramento da CGU lembrou que o Relatório de Status de Execução (RSE) referente ao bimestre abril/maio deve ser encaminhado à CGU até o dia **15 de maio**. O documento foi adaptado de forma que, além dos dados sobre o andamento do compromisso, ele traga informações sobre a necessidade de alteração dos prazos de conclusão de cada um dos marcos.

Marcos	Prazos	Responsáveis	Observação
1 - Mapeamento de ações de formação EAD em execução	<p>Data prevista para início: 01/10/2018</p> <p>Data inicialmente prevista para conclusão: 31/12/2018</p> <p>Data acordada posteriormente para conclusão: 30/12/2019</p> <p>Data de conclusão: 09/01/2020</p>	Ministério da Cidadania* CONSEAS	<p>Marco 100% executado. Foi realizado o mapeamento de ações de formação em EAD.</p> <p>Documento com mapeamento disponível em: http://governoaberto.cgu.gov.br/agogp/planos-de-acao/4o-plano-de-acao-brasileiro/compromisso-4-docs/levantamento-de-cursos-de-ead-sisan.pdf</p>
2 - Construção de uma agenda de convergência para formações em Segurança Alimentar e Nutricional (SAN)1 e Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA)	<p>Data prevista para início: 01/03/2019</p> <p>Data inicialmente prevista para conclusão: 30/06/2019</p> <p>Data acordada posteriormente para conclusão: 31/07/2020</p> <p>Nova data (frente a pandemia) para conclusão: a definir</p>	CONSEA* Ministério da Cidadania CONSEAS	<p>Marco já estava atrasado devido às indefinições relacionadas ao funcionamento do CONSEA. Adicionalmente, o cenário atual da pandemia ampliou as dificuldades já enfrentadas, uma vez que cada Estado enfrenta diferentes desafios frente à Pandemia.</p> <p>O Ministério da Cidadania demonstrou preocupação diante da situação atípica, entendendo que isso pode impactar diretamente na implementação do marco. Foi indicado, como possibilidade, a necessidade de aguardar a regularização de algumas atividades para execução apropriada do planejado.</p> <p>Encaminhamento:</p> <p>O Ministério da Cidadania se comprometeu em retomar o contato com representantes dos CONSEAS (estaduais) na tentativa de buscar uma estratégia que viabilize a implementação do marco.</p>
3 - Realização de duas rodadas de seminários estaduais sobre controle social em Segurança Alimentar e Nutricional (SAN)	<p>Data prevista para início: 01/03/2019</p> <p>Data inicialmente prevista para conclusão: 31/07/2020</p>	CGU* Ministério da Cidadania CONSEA	<p>Marco com 50% de execução.</p> <p>Estava planejado a realização de rodadas de Webinar na semana de 11 a 15 de maio de 2020. Devido à pandemia, foi necessário cancelar o evento.</p> <p>Encaminhamento: O Ministério da Cidadania e a Controladoria-Geral da União realizarão</p>

	Nova data (frente a pandemia) para conclusão: a definir		reunião de execução para discutir as alternativas para melhor execução do marco frente à pandemia. A reunião deverá tratar do formato, metodologia, data e disponibilidade dos parceiros.
4 - Disponibilização de 3 cursos à distância em Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) e Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA)	<p>Data prevista para início: 01/12/2018</p> <p>Data prevista para conclusão: 31/12/2018</p> <p>Data posteriormente acordada para conclusão: 31/07/2020</p> <p>Nova data (frente a pandemia) para conclusão: a definir</p>	Ministério da Cidadania* ENAP CONSEA	<p>Marco com 40% de execução.</p> <p>Foi lembrado que o marco sofreu atraso devido à inativação do CONSEA. O conteúdo dos cursos continua em processo revisão, considerando a nova gestão e mudanças institucionais.</p> <p>Após revisão, o conteúdo será encaminhado para a Secretaria de Gestão da Informação (SAGI) que fará a adaptação para o formato de EAD. O prazo para isso dependerá da disponibilidade do setor.</p> <p>Encaminhamentos:</p> <p>O Ministério da Cidadania fará a revisão do conteúdo do curso e o encaminhará para SAGI. Além disso, será verificado, junto à Secretaria, a disponibilidade para atendimento da demanda no prazo anteriormente acordado. Caso necessário, será feita a redefinição da data.</p>
5 - Disponibilização de cursos em plataforma virtual	<p>Data prevista para início: 01/12/2018</p> <p>Data prevista para conclusão: 31/07/2020</p>	ENAP* Ministério da Cidadania	<p>Marco com 20% de execução.</p> <p>Foi lembrado que a alteração de dirigentes na gestão da ENAP gerou impactos no marco. Foi necessário reapresentação do compromisso e estabelecimento de atividades para sua execução.</p> <p>Na última reunião entre Cidadania e ENAP, foi decidido que a formatação dos cursos seria feita pela SAGI (dentro do Ministério) e depois seria disponibilizado na plataforma da ENAP.</p> <p>Encaminhamento: finalização da formatação do curso pela SAGI para posterior disponibilização na Escola Virtual de Governo da ENAP.</p>
6 - Inclusão dos temas de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) e Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) em cursos ofertados pela ENAP	<p>Data prevista para início: 01/03/2019</p> <p>Data prevista para conclusão: 31/07/2020</p>	ENAP* Ministério da Cidadania CONSEA	Marco com 20% de execução. A execução do marco depende do anterior.

